

Vyjádření TDS k předloženému změnovému listu č.1

Akce: DPO - Výměna a doplnění kabelové trasy DPO Výškovická

Zhotovitel předložil ZL č.1, jež řeší změny č. 1 až 13 v rámci stavby.

Změny:

Jsou popsány v krycím listu ZL1

Všechny výše uvedené změny týkající se stavby, byly řešeny, připomínkovány a schváleny v rámci pravidelných kontrolních dnů na stavbě. Změny byly odsouhlaseny jak objednatelem, tak autorským dozorem před jejich započítím.

Zhotovitel provedl ocenění VCP a MNP na základě skutečně realizovaných nebo neprovedených výměr při respektování pravidel oceňování změn dle SOD.

Konstatuji, že se změnovým listem č.1 souhlasím jak po stránce výměr, jež odpovídají skutečně provedenému množství, tak také po stránce cenové.

Dne: 26.04.2024


Dopravní podnik Ostrava a.s.

Vyjádření autorského dozoru k ZL č. 1

Stavba : DPO - Výměna a doplnění kabelové trasy DPO Výškovická
Objednatel : Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zhotovitel : STRABAG RAIL a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

		Seznam změn
		Dle krycího a změnového listu
1		Při zpracování projektu nebylo možno zjistit přesné okolnosti možného uložení kabelových tras.
		Se změnami ve změnovém listě č. 1 souhlasím.

V Ostravě dne 26.04.2024


Dopravní podnik Ostrava a.s.