

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/109/Še, uzavřené dne 09.01.2024
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamaci: [redacted]

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Ing. Vlasta Slívová**

se sídlem: Nádražní 2923/75, Ostrava-Moravská Ostrava

oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamaci: Ing. Vlasta Slívová

IČO: 62270893
DIČ: CZ62270893

bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
e-mail: [redacted]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 09.01.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2023/02/109/Še (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, a to pro akci s názvem „**Bytový dům, Třinec, ul. Máchova čp. 655, 658 a 659 – oprava balkónů**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“). Smluvní strany se ve smlouvě dohodly, že dílo bude předáno do 05/2024.
2. Během zpracování projektové dokumentace vznikl požadavek na dopracování stavebně technického průzkumu předmětných konstrukcí v důsledku zjištění nesoudržnosti nosné konstrukce konzolových balkónů.
3. Na základě výše zmíněného, zhotovitel požádat objednatele o prodloužení termínu předání díla.

4. Na základě výše zmíněného, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož předmětem je změna termínu předání hotového díla.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínu do 09/2024.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen na 45. schůzi Rady města Třince konané dne 27.05.2024 usnesením č. 2024/1599.

31. 05. 2024

V Třinci

za objednatele:

za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Ing. Vlasta Slívová