

Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

příkazce č. D202301027/1

v rámci akce:



„Rekonstrukce objektu URAN - TDS a KOORDINÁTOR STAVBY“

Článek I.

Smluvní strany


Příkazce:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec
zastoupené: paní Mgr. Šárkou Prachařovou, náměstkyní primátora
ve věcech technických: Ing. arch. Janem Lajksnerem, technickým specialistou
odboru strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: 485 243 111
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dále jen „příkazce“

Příkazník.

QM-4C, s.r.o.

se sídlem: nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
zastoupený: Alešem Bednářem, jednatelem
bankovní spojení: 
IČO: 09686380
DIČ: CZ09686380
Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl
C vložka 46185
dále jen „příkazník“

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Příkazní smlouvy č. DS202301027 ze dne 26. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“).
2. Příkazce a Příkazník se v souladu s Článkem VI. odst. 4 Smlouvy dohodli na navýšení odměny za obstarání záležitostí na základě prodloužení výkonu funkcí TDS a koordinátora stavby v cenové úrovni Smlouvy v souvislosti s rozšířením předmětu zakázky Rekonstrukce objektu URAN o vícepráce vymezené Dodatky č. 2 a 3 Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací, včetně sjednání prodloužení délky provádění stavebních prací celkem o 26 kalendářních týdnů.
3. Změny dle Dodatku č. 1 budou realizovány v souladu se zněním Směrnice rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, čl. 7.12 : *V případě, kdy je nutné sjednat dodatek ke smlouvám, které byly uzavřeny na základě „výjimky“, je nutné, aby bylo uzavření dodatku schváleno v radě městě. Vedoucí odboru je zodpovědný za*

to, že celková hodnota zakázky po součtu ceny původní smlouvy a všech dodatků, nepřekročí limit pro zakázky malého rozsahu.

Článek III. Termín plnění

1. Příkazce a Příkazník se dohodli na změně ustanovení v čl. V. odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:

„Předpokládané termíny plnění jsou stanoveny v délce 69 kalendářních týdnů, ukončení činnosti TDS a koordinátora stavby se předpokládá v 12/2024.“

Článek IV. Odměna za obstarání záležitostí

1. Vzhledem k naplnění podmínek uvedených v čl. VI. odst. 4 Smlouvy (prodloužení termínu dokončení stavby o více jak 30 kalendářních dnů oproti původnímu termínu) se navyšuje odměna příkazníka za výkon činností TDS a koordinátora stavby, a to dohodou smluvních stran na základě žádosti Příkazníka – cenové nabídky ze dne 24. 5. 2024.
2. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby a prodloužení termínu výkonu funkcí TDS a koordinátora stavby o 26 kalendářních týdnů **se navyšuje celková odměna příkazníka o 598.598 Kč bez DPH.**

Vykonávaná činnost	Cena za předpokládaný objem služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Zajištění činnosti TDS	377.910,-	79.361,10	457.271,10
Zajištění činnosti koordinátora stavby	220.688,-	46.344,48	267.032,48
Celková cena	598.598,-	125.705,58	724.303,58

3. Celková výše odměny za veškerou činnost Příkazníka nově činí:

Vykonávaná činnost	Cena za předpokládaný objem služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Zajištění činnosti TDS	1.002.910,00	210.611,10	1.213.521,10
Inženýrská činnost ke kolaudaci stavby	40.000,00	8.400,00	48.400,00
Zajištění činnosti koordinátora stavby	585.688,00	122.994,48	708.682,48
Celková cena	1.628.598,00	342.005,58	1.970.603,58

Článek V. Platební podmínky

1. Příkazce a Příkazník se s ohledem na celkovou délku prodloužení provádění stavebních prací dohodli na zrušení ustanovení v čl. VII. odst. 3 Smlouvy.

Článek VI. Doložky

1. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1 Smlouvy, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy může být změněn pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemných číslovaných dodatků.
4. Veškeré spory, které mezi smluvními stranami vzniknou v souvislosti s realizací tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží příkazce a dva (2) příkazník.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č. 1 Smlouvy své podpisy.

7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
8. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 610/2024 ze dne 4. 6. 2024.

Příloha: Žádost příkazníka – cenová nabídka

V Liberci dne
Za příkazce:

V dne
Za příkazníka:

.....
Mgr. Šárka Prachařová
náměstkyně primátora

.....
Aleš Bednář
jednatel

**Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1**

V Liberci dne 24.5.2024

Věc: Cenová nabídka

Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora stavby v rámci projektu: „**Rekonstrukce objektu URAN**“ z důvodu prodloužení stavby o 26 týdnů a to na základě čl. VI odst. 4. Příkazní smlouvy.

Dále žádám o změnu v čl. VII odst. 3 – platební podmínky Příkazní smlouvy. Žádáme, aby navýšení ceny bylo možné fakturovat průběžně – měsíčně.

Předpokládaná doba realizace: 26 týdnů

Kalkulace ceny:

	Cena	DPH 21%	Cena celkem
Činnost TDS (26 x 14.535,-/týden)	377.910,- Kč	79.361,10,-Kč	457.271,10,-Kč
Činnost koordinátora (26 x 8.488,-/týden)	220.688,-Kč	46.344,48,-Kč	267.032,48,-Kč
Celkem	598.598,-Kč	125.705,58,-Kč	724.303,58,-Kč

Případný výkon služeb nad rámec této nabídky bude účtován dle skutečnosti za činnost TDS v týdenní sazbě 14.535,-Kč bez DPH a za činnost koordinátora stavby v týdenní sazbě 8.488,-Kč bez DPH.

Doufáme, že Vás námi předložená cenová nabídka zaujala a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem a přáním pěkného dne

