



ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ  
s.p. DIAMO, o.z. DARKOV  
SML.č. 700/11000/00178/LS/01  
DNE: 19.6.24 Podpis [redacted]

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

## Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci části veřejné zakázky malého rozsahu:

„TPL – Demoliční výměry 2023 – [redacted] - 2. část“

### i. Smluvní strany

**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
**Zapsaný:** v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV**  
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

**IČO:** 00002739      **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. 217301453/0300

**Zastoupený:** [redacted]  
náměstek pro ekologii a sanaci  
pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV na základě  
Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024

**Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:**  
[redacted]

**Osoba oprávněná k věcnému jednání:**  
[redacted]

**Fakturační a korespondenční adresa:**  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod DARKOV  
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná  
nebo elektronicky na: [redacted]

**Zhotovitel:** **G-Consult, spol. s r.o.**  
Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
**Zapsaný:** u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
**IČO:** 64616886      **DIČ:** CZ64616886, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** [redacted]

**Zastoupený:** [redacted]  
**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:**  
[redacted]

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2023 smlouvu o dílo číslo objednatele D700/21000/00178/23/00 na „TPL – Demoliční výměry 2023 - [REDAKCE] II. etapa - 2. část“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k potřebě uceleného řešení předmětné plochy a s ohledem na dosud nevyřešené majetkoprávní vztahy se smluvní strany po vzájemném projednání dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k této Smlouvě (dále jen „dodatek“) zahrnující:
  - a) vypuštění vyřízení demoličních výměrů [REDAKCE]
  - b) doplnění inženýrských sítí a dalších povrchových staveb nad rámec projektové dokumentace,
  - c) změnu termínu plnění v návaznosti na legislativní změny plynoucí z novelizace stavebního zákona a z toho vyplývající předpokládané prodloužení délky správního řízení.

## III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 1. se text „512 750,- Kč (slovy: pět set dvanáct tisíc sedm set padesát korun českých)“ nahrazuje textem „554 950, Kč (slovy: pět set padesát čtyři tisíc devět set padesát korun českých)“
2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV. se odstavec 2. nahrazuje a nově zní: „Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. II. této smlouvy do 31. 10. 2024.“
3. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## IV. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Příloha č.1: Seznam objektů a dílčí položkový rozpočet - 2. část – aktualizovaná verze

V Karviné, dne: 11-06-2024

V Ostravě, dne: 14.6.2024

Za zhotovitele:

**Seznam objektů a dílčí položkový rozpočet - 2. část - aktualizovaná verze**  
(včetně víceprací a méněprací)  
"TPL - Demoliční výměry 2023 - [redacted] II. etapa - 2. část"

Kat. území	č. objektu	parc. číslo	Název	Cena bez DPH
[Redacted content]				554 950 Kč
Cena celkem bez DPH				554 950 Kč

MNP

MNP

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]