



DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zpracování Územní studie Levý břeh Vltavy

uzavřený v souladu s ustanovením
§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy u objednatele: 2023000100

číslo smlouvy u zhotovitele: 23050118




Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

A8000 s.r.o.

se sídlem: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Martin Krupauer
IČO: 46680543
DIČ: CZ46680543
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“ nebo „strany dodatku“)

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. 2023000100, jejímž předmětem bylo zpracování Územní studie „Levý břeh Vltavy“ v katastrálním území České Budějovice 2 (dále jen „smlouva“).

V souladu se smlouvou byl zhotovitelem zpracován návrh Územní studie Levý břeh Vltavy (dále jen „územní studie“) pro konzultační jednání, tedy 1. etapa díla. Tento návrh byl následně veřejně konzultován. Na základě velkého množství uplatněných připomínek a obsáhlého pokynu pro úpravu návrhu územní studie došlo k navýšení pracovních hodin na zpracování úpravy územní studie, a tedy i navýšení cenové kalkulace.

1.2. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 1. odst. 1.1. tohoto dodatku, v souladu s čl. 4.2. a 11.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. 2. tohoto dodatku.

2. Změny smlouvy

2.1. Čl. 2 Doba plnění odst. 2.1.2. smlouvy se ruší a nově zní:

2.1.2. Etapa 2 – ÚS upravená dle pokynu pořizovatele zpracovaného na základě výsledků konzultačního jednání: 18 týdnů od převzetí písemného pokynu od pořizovatele

2.2. Čl. 4 Cena za dílo odst. 4.1. smlouvy se ruší a nově zní:

4.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši
Celková cena díla 2 000 000 Kč bez DPH
z toho:
4.1.1. Etapa 1 1 530 000 Kč bez DPH
4.1.2. Etapa 2 470 000 Kč bez DPH

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v původním znění.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců obou smluvních stran.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne

Za zhotovitele:

.....
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města České Budějovice

**Ing. Martin
Krupauer**

Podpsal Ing. Martin Krupauer
DN: cn=Ing. Martin Krupauer,
c=CZ, o=A8000 a r. o. ou=01,
email=m.krupauer@a8000.cz
Datum: 2024.06.19.08.45.10
+02'00'

.....
Ing. Martin Krupauer
obchodní jednatel