



DODATEK č. 19 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 9414/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

EUROVIA CZ a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

(dále jen „Zhotovitel“)

bank. spojení zhotovitele: [REDACTED]

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“ ve znění jejich dodatků s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	3 865 692 669,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 3:	- 6 449 793,22 Kč bez DPH
Dodatek č. 4:	32 036 114,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 5:	52 737 881,77 Kč bez DPH
Dodatek č. 6:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 7:	51 073 267,33 Kč bez DPH
Dodatek č. 8:	48 110 897,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 9:	16 850 340,44 Kč bez DPH
Dodatek č.10:	20 190 876,58 Kč bez DPH
Dodatek č.11:	41 931 647,72 Kč bez DPH
Dodatek č.12:	12 061 421,99 Kč bez DPH
Dodatek č.13:	8 764 523,56 Kč bez DPH
Dodatek č.14:	8 950 665,98 Kč bez DPH
Dodatek č.15:	bez dopadu do ceny
Dodatek č.16:	- 48 374 216,24 Kč bez DPH
Dodatek č.17:	2 288 144,51 Kč bez DPH
Dodatek č.18:	909 394,62 Kč bez DPH

Cena Díla dle Dodatku č.18: 4 106 773 837,11 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 19 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **722 200,63 Kč**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 72 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši **██████████ Kč**. Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši **██████████ Kč**. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ je 2,25 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ je 7,34 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

2) Náprava zjevné nesprávnosti v Dodatku č. 15 Smlouvy. V bodě 1 předmětu dodatku č. 15, který deklaratorně smluvně pokrývá Určení Správce stavby ze dne 20. 09. 2023, došlo k chybnému uvedení Doby pro dokončení v délce 56 měsíců od Data zahájení prací. Kdy tato lhůta je zjevně nesprávná oproti datu 31. 07. 2024 stanovenému jako nejzazšímu pro dokončení Díla v Určení Správce stavby ze dne 20. 09. 2023, toto je rovněž přílohou č. 2 dodatku č. 15.

Vůle stran na sjednání dne 31. 07. 2024 dle předmětného Určení Správce stavby je nepochybná jak ze znění preambule dodatku č. 15, tak z harmonogramu předloženého Zhotovitelem, který je přílohou č. 1 dodatku č. 15 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*).

Dle výše uvedeného tak dochází k nápravě zjevné nesprávnosti ve smyslu § 578 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. **Lhůta 56 měsíců uvedená v předmětu dodatku č. 15 se pro vyloučení všech pochybností a z důvodu právní jistoty napравuje na konkrétní datum dle Určení Správce stavby, a to na 31. 07. 2024.**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 72 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 72 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+	██████████
Méněpráce dle ZL č.72 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	-	██████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 19 Smlouvy celkem, bez DPH - 722 200,63 Kč

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č.72 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 72(práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) ██████████

Méněpráce dle ZL č. 72 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) ██████████

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dod. č. 19 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 19:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 865 692 669,62 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 18, bez DPH činila	4 106 773 837,11 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 19 bez DPH	- 722 200,63 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 19, bez DPH činí	4 106 051 636,48 Kč

2) Náprava zjevné nesprávnosti v bodě 1 předmětu Dodatku č. 15 Smlouvy

8.2. 8.4 Doba pro dokončení. Prodloužení doby pro dokončení

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do **31.07.2024***

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 18 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 19, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 19*

Za Objednatele:

V Praze dne:

17.06.2024 10:59
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CZ a.s. a Metrostav a.s.

V Praze dne:

Digitálně
podepsal
Svoboda
Datum: 2024.06.03
11:48:12 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.30
09:44:58 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.05

12:35:05 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady
EUROVIA CZ, a.s.

Podepsáno elektronicky



Digitální podpis:

07.06.2024 09:11:51

Ing. František Kočí, předseda představenstva
Metrostav a.s.

Podepsáno elektronicky



Digitální podpis:

05.06.2024 15:42:16

Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
Metrostav a.s.

Podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 19

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 51-62-05.2	Zst. Soběslav - DOUC, 2. etapa	SZDC		
SO 52-62-01	Soběslav-Doubí, zvěřotický tunel-elektroinstalace, osvětlení	SZDC		
SO 52-62-02	Soběslav-Doubí, přípojka zřídlové stanice GSM	SZDC		
SO 52-62-03	Soběslav-Doubí, zast. a SpS Myslkovice - přípojka nn	SZDC		
SO 52-62-04	Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice - rozvody nn a osvětlení	SZDC		
SO 52-62-05	Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DOUC	SZDC		
SO 52-62-06	Soběslav-Doubí, zast. Doubí - přípojka nn	SZDC		
SO 52-62-08	Soběslav-Doubí, zast. Doubí - rozvody nn a osvětlení	SZDC		
E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí				
SO 51-61-01.2	Zst. Soběslav, ukolejení vodních konstrukcí, 2. etapa	SZDC		
SO 52-61-01	Soběslav - Doubí, ukolejení vodních konstrukcí	SZDC		
Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC		
Dělení majetku:				
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			
Kontrolní součet [Kč]			3 865 692 669,62	4 106 051 636,48