

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/121 Votice, ul. Husova Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): K-SO 102 - Silnice II/121 km 59,060 - 59,925	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: K-SO 102 / 02	Číslo ZBV: 3
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

a

Město Votice
Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
IČ: 00232963

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	399 256,08	399 256,08

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	399 256,08	399 256,08

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Milan Veleba	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Ing. Iva Malá	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Iva Malá	podpis
Zhotovitel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Dušan Mráz	podpis
Zhotovitel č.2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Peter Milan	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	II/121 Votice, ul. Husova
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	K-SO 102 / 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	K-SO 102 - Silnice II/121 km 59,060 - 59,925

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
13 854 387,79

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-84 899,82	1 665 940,02	15 435 427,99	1 581 040,20

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	399 256,08	2 065 196,10	14,91%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-84 899,82	15 834 684,07	1 980 296,28	14,29%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/121 Votice, ul. Husova Číslo a název SO/PS: K-SO 102 - Silnice II/121 km 59,060 - 59,925 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) K-SO 102 - Silnice II/121 km 59,060 - 59,925					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	129,500	1866,000	1736,500	72,980	9 450,91	0,00	126 729,77	136 180,68	126 729,77	1340,93%
55	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	129,500	1866,000	1736,500	156,940	20 323,73	0,00	272 526,31	292 850,04	272 526,31	1340,93%
		Nové položky											
		Celkem							0,00	399 256,08		399 256,08	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Ritnošík

Za Objednatele: Pavel Novák, stavební dozor

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/121 Votice, ul. Husova

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	79 289 777,83
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 929 809,13
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	100 345 069,05
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,59%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,11%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 640 031,30
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,59%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 786 933,35

12=(1)*0,15	Limit	11 893 466,67
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -					- 2 -					- 3 -				- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/121 Votice, ul. Husova	- 84 899,82	3 724 931,12	3 640 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 84 899,82	2 065 196,10	1 980 296,28	2 150 095,92	0,00	#####	1 659 735,02	1 659 735,02	0,00	0,00	0,00
K-SO 101	1	Silnice II/121 km 58,640 - 58,940	0,00	1 659 735,02	1 659 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	1 659 735,02	1 659 735,02	0,00	0,00	0,00
K-SO 102	2	Silnice II/121 km 59,060 - 59,925	- 84 899,82	1 665 940,02	1 581 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 84 899,82	1 665 940,02	1 581 040,20	1 750 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K-SO 102	3	Silnice II/121 km 59,060 - 59,925	0,00	399 256,08	399 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 256,08	399 256,08	399 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	II/121 Votice, ul. Husova
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	K-SO 102 - Silnice II/121 km 59,060 - 59,925
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	K-SO 102 / 02

Doklad	počet listů
Doklad č.1 Oznámení Zhotovitele o změně během výstavby	3
Doklad č.2 Vyjádření TDS k ZBV č.3	2
Doklad č.3 Stanovisko AD k návrhu ZBV č.3	1
Doklad č.4 Souhlasné vyjádření KSUS ZBV č.3	1
Doklad č.5 Žádost následného správce silnice č.II/121 o řešení zálivky mezi	1
Počet listů celkem	8

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014112.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	2 301,357	2301,357	0,000	295,00	678 900,32	0,00	0,00	678 900,32	0,00	0,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> závítka spar ve vozovce a závítka spar na mostech a detailech závítka za horka dle ČSN 14188 - typ N2											
	A36	"začátek A36 konec úseku "6,5+6,5"		13,000									
	B36	"podélné spáry podél přídlažby A36 rigolů "76,5+20+20		116,500									
	C36	"Celkem: "A36+B36		129,500									
		ZBV č.3 : délka v m dle skut.: 37,3+129,4+136,9+66,6+98,3+84,5+66,3+174,2+149,1+195+187,7+36,3+48,1+306,3+20,5 = 1736,5m Celkem ZBV č.3 : 129,5+1736,5 = 1866m											
56	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	33,000	33,000	0,000	1 958,80	64 640,40	0,00	0,00	64 640,40	0,00	0,00%
		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k položce:</i> rigol z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4 "dle situace a VPR"											
	A35	"na konci stavby "15,0+15,0		30,000									
	B35	A35*1,10 "včetně rezervy na dodláždění v místech napojení, vpustí apod.		33,000									
57	935813	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH	M2	6,000	6,000	0,000	1 309,80	7 858,80	0,00	0,00	7 858,80	0,00	0,00%
		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH <i>Poznámka k položce:</i> předláždění rigolu v napojení											
	A41	3,0+3,0		6,000									
58	93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,000	1,000	0,000	6 014,79	6 014,79	0,00	0,00	6 014,79	0,00	0,00%
		vývazní v místě skluzu <i>Poznámka k položce:</i> dlážděné odvodňovací skluzy vyústění dešťové kanalizace - plocha do 5m2 - opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm "dle situace"											
	A37	"km 59,159 "1		1,000									
59	93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,000	1,000	0,000	27 494,00	27 494,00	0,00	0,00	27 494,00	0,00	0,00%
		kompletní lapač splavenin včetně výztuže, tvarovek a mříže a jejího zajištění včetně odkopu, opevnění nátoku, záhozu a stabilizačního prahu <i>Poznámka k položce:</i> kompletní lapač splavenin včetně výztuže, tvarovek a mříže a jejího zajištění včetně odkopu, opevnění nátoku, záhozu a stabilizačního prahu "dle výkresu D.1.1.2.3.02"											
	A49	"LS1 "1		1,000									
60	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,000	5,000	0,000	2 690,40	13 452,00	0,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00%
		vybourání prahů u propustků provizorní komunikace 4186 odvoz na skládku <i>Poznámka k položce:</i> na trvalou skládku "bourání ve výkopech pro kanalizaci, šachty, dobetonávky apod."											
	A39	5		5,000									
61	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	7,000	7,000	0,000	1 770,00	12 390,00	0,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00%
		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH "dle situace"											
	A40	7		7,000									
62	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	55,000	55,000	0,000	551,06	30 308,30	0,00	0,00	30 308,30	0,00	0,00%
		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ <i>Poznámka k položce:</i> odhad stávajících trub - beton DN 200 "Bourání st.trub "55"											
	A38	"Bourání st.trub "55		55,000									
		Nové položky											
N1	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300, položka č. 13- kód položky 871375241 použita z rozpočtu M-01-K_V - Kanalizace vodovod	M	0,000	268,500	268,500	2 507,37	0,00	0,00	673 228,85	673 228,85	673 228,85	100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014112.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	2 301,357	2301,357	0,000	295,00	678 900,32	0,00	0,00	678 900,32	0,00	0,00%
		ZBV č.2 : délka v m dle skut.: = 268,5m											
		Celkem ZBV č.2 : 0,0+268,5 = 268,5m											
		Celkem						13 854 387,79	- 84 899,82	2 065 196,10	15 834 684,07	1 980 296,28	12,51%

Krajská správa a údržba Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5-Smíchov
150 21

Váš dopis číslo/ze dne

Naše číslo
10/VO/2023

Vyřizuje/☎
Ing. Miroslav Ritnošik

Praha
28.9.2023

Věc: II/121 Votice, ul. Husova

Oznámení Zhotovitele o změně během výstavby

Vážený Objednateli,

obracíme se na Vás jako Zhotovitel, který pro Vás realizuje veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**II/121 Votice, ul. Husova**“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) podle smlouvy o dílo č. objednatele S-5214/00066001/2022, uzavřené dne 28.11.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a ve smyslu Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, R-Sm-36 (dále jen „Směrnice“) ZBV spočívá ve změně navýšení položek pro těsnění spar :

- Frézování drážky průřezu do 800 mm² v asfaltové vozovce
- Těsnění dilat. spár asf. zálivkou modifik. průř. do 800 mm²

K navýšení položek došlo na SO 101, 102, 103 oproti zadávací dokumentaci.
oznamujeme změnu během výstavby (ZBV).

Tyto práce představují změnu Díla dle Smlouvy o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a Směrnice.

S ohledem na shora uvedené předkládáme cenovou nabídku na provedení předmětných prací a zdvořile žádáme o poskytnutí součinnosti při řešení této situace, vyjádření k předložené cenové nabídce na realizaci předmětných stavebních prací v dotčeném úseku a o sdělení závazného stanoviska Objednatel k oznámené události.

Děkujeme za Vaši brzkou odpověď a jsme s pozdravem

Dopráštav, a.s.

Příloha:
Cenová nabídka

ZBV 3 - SOUPIS PRACÍ, SO 101, SO 102, SO 103 - TĚSNENÍ DILATAČNÍCH SPAR

Stavba:

Votice Husova

Objekt:

K-SO 102 - Silnice II/121 km 59,060 - 59,925

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Ing. Ivan Šír,
Projektování
dopravních staveb

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							399 256,08	
D 1 Zemní práce							126 729,77	
12	K	113766	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮREZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 736,500	72,98	126 729,77	
D 9 Ostatní konstrukce a práce							272 526,31	
55	K	931326	TĚSNENÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1 736,500	156,94	272 526,31	

Vyjádření TDS k ZBV č.3

Název akce: „II/121 Votice, ul. Husova“

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 102 těsnění dilatačních spár.

Stanovisko TDS k ZBV č.3

TDS po podrobné kontrole předložených rozpočtu a podrobném prozkoumání požadavků správce dopravní sítě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, souhlasí se změnou v rámci SO 101,102,103 – těsnění dilatačních spár. Změna spočívá ve změně navýšení položek pro těsnění spár. Tato změna je provedena s ohledem na navýšení provozu na komunikaci a zároveň tato změna má mnohem lepší technické řešení s ohledem na budoucí údržbu. Jedná se pouze o souhlasné stanovisko s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV 3. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS



Ing. Jakub Sádovský
Doprastav, a.s.
Organizační složka Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha

Naše značka
Šír/6c/2023

Vyřizuje / linka
Fiala

Hradec Králové
3.10.2023

Věc: Stanovisko AD k návrhu ZBV 03 na stavbě „II/121 Votice, ul. Husova“

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na stavbě „II/121 Votice, ul. Husova“ Vám ke zhotovitelem zaslánému oznámení změny „ZBV03 – těsnění dilatačních spar“ ze dne 28.9. 2023 sděluji následující:

- Na základě požadavku objednatele a TDI budou mezi obrubou a asfaltovou vozovkou provedeno proříznutí a zatěsnění spáry modifikovanou zálivkou.
- Jedná se o opatření, které předejde možným poruchám do budoucna a zajistí vyšší životnost krytových vrstev.

Výše uvedené změny byly s projektantem konzultovány a autorský dozor s výše uvedenými změnami souhlasí.

S pozdravem

Ing. Jan Fiala

Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
Ing. Miroslav Ritnošík

Předmět: Souhlas s oznámenou změnou během výstavby „II/121 Votice, ul. Husova“

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/121 Votice, ul. Husova“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV (navýšení položek těsnění dolatačních spár u SO 101, SO 102 a SO 103) na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele Doprastav, a.s., organizační složka Praha o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Milan Veleba
Krajská správa a údržba silnice
Středočeského kraje, p.o.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Vyřizuje
Bc. Milan Jonszta

Benešov
25. 9. 2023

Věc: Žádost následného správce silnice č.II/121 o řešení zálivky mezi obrubou a vozovkou na stavbě „II/121 Votice, ul. Husova“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako budou správce silnice č. II/121 žádá zhotovitele výše uvedené stavby o proříznutí a následné zatěsnění spáry mezi obrubami a asfaltovým povrchem modifikovanou zálivkou. Touto úpravou nebude docházet k zatékání povrchové vody do neošetřené spáry mezi obrubou a asfaltem a jako budoucí správce předejdeme možným opravám asfaltového povrchu. Provedením zatěsnění spáry dojde k prodloužení životnosti asfaltového povrchu komunikace.

S pozdravem

Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov