

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

"Rekonstrukce kotelny MŠ Nedašovská"

Popis objektu	2024												
	červen				červenec				srpen				
Předání staveniště, zahájení prací													
Demontáž stávající technologie													
Stavební práce													
Montáž technologie nové kotelny													
MaR nové kotelny													
Dokončovací práce, úklid													
Dokončení díla (do 60 dnů od předání staveniště)													
<b>Finanční plán</b>	1 371 350,00 Kč						1 051 504,00 Kč						

V Brně dne 18.06.2024