

TÝDENNÍ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: SPÚ kraj Vysočina - Polní cesta C33 v k.ú. Nové Dvory

Zadavatel předpokládá ukončení zadávacího řízení přibližně v tomto termínu: **30.06.2024**

Požadovaná lhůta pro dokončení stavebních prací: **31.10.2024**

Požadovaná lhůta pro dokončení výsadby zeleně: **8.11.2024**

Objekt	kalendářní měsíc pracovní týden	rok 2024																							
		Červenec					Srpen					Zaří					Říjen				Listopad				
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
SO 100- Polní cesta																									
Zemní práce																									
Konstrukční vrstvy cesty																									
Živičné vrstvy cesty																									
Ostatní konstrukce a práce																									
SO 801 - Vegetační úpravy - výsadba																									
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady																									

Uzlové body

- Dokončení konstrukčních vrstev cesty do 06.10.2024
- Dokončení pokládky živičných vrstev do 29.10.2024
- Dokončení výsadby zeleně do 07.11.2024

