

Změnový list č. 6

Předmět díla:	Greenway Radobyčice - Útušice				
Objekt:	SO 801 Sadové úpravy				
Objednatel :	Plzeň Statutární město				
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4				
TDS:	DOZOR inženýring, s.r.o.				
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.				
Popis Změny: V průběhu stavby došlo k dohodě investora se zhotovitelem o vyjmutí následné údržby na 3 roky.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	investor a zhotovitel v průběhu stavby			
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD, KD			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 3 ZL 6 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH		-184 465,60 Kč		
	Výše DPH	sazba: 21%	-38 737,78 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		-223 203,38 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		14 373 035,29 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		15 235 316,71 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 ZL 6 bez DPH		15 050 851,11 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 ZL 6 vč. DPH		18 211 529,83 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		-184 465,60 Kč	184 465,60 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH				
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	Zhotovitel:EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4				
	TDS: DOZOR inženýring, s.r.o.				
	Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.				
	Objednatel: Ing. Milan Sterly				
	Objednatel:				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.6				