

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Greenway Radobyčice - Útušice				
Objekt:	SO 201 Lávka přes rokli v Lahošti				
Objednatel :	Plzeň Statutární město				
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4				
TDS:	DOZOR inženýring, s.r.o.				
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.				
Popis Změny: Kubatura násypu byla navýšena, oprava položky vyvolala související změny u dalších položek. V průběhu stavby došlo k dohodě investora se zhotovitelem o výměně původní navrhované dřevěné mostovky lávky za ocelový pororošt.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	investor a zhotovitel v průběhu stavby			
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD, KD			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel			Cenová změna za dodatek č. 3 ZL 5 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH			320 456,02 Kč	
	Výše DPH	sazba:	21%	67 295,76 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH			387 751,78 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			14 373 035,29 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH			14 914 860,69 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 ZL 5 bez DPH			15 235 316,71 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 ZL 5 vč. DPH			18 434 733,22 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		-785 306,42 Kč	320 456,02 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		1 105 762,44 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:				
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	Zhotovitel:EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4				
	TDS: DOZOR inženýring, s.r.o.				
	Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.				
	Objednatel: Ing. Milan Sterly				
	Objednatel:				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.5				