

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Greenway Radobyčice - Útušice				
Objekt:	SO 101 Komunikace				
Objednatel :	Plzeň Statutární město				
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4				
TDS:	DOZOR inženýring, s.r.o.				
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.				
Popis Změny: Byla provedena ochrana stávajícího kabelu přípojky NN. Úprava vjezdu na pozemek Obnažené stávající obruby podél plotu vlivem stavby následně podepřeny osazením palisád					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	investor a zhotovitel v průběhu stavby			
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD, KD			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel			Cenová změna za dodatek č. 3 ZL 4 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH			141 807,43 Kč	
	Výše DPH	sazba:	21%	29 779,56 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH			171 586,99 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			14 373 035,29 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH			14 773 053,26 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 ZL 4 bez DPH			14 914 860,69 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 ZL 4 vč. DPH			18 046 981,43 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		0,00 Kč	141 807,43 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		141 807,43 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	Zhotovitel:EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4				
	TDS: DOZOR inženýring, s.r.o.				
	Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.				
	Objednatel: Ing. Milan Sterly				
	Objednatel:				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.4				