

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2153/12/22/P  
ze dne 23. 11. 2022

**Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
**dále též „objednatel“**

**a**

**Průmstav Náchod s.r.o.**

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod  
zástupce: Ing. Zdeněk Možíš, jednatel  
nebo Vratislav Zítka, jednatel  
IČO: 252 75 062  
DIČ: CZ25275062  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl** (dále jen „veřejná zakázka“).

**I.**

**Vymezení rozsahu změn**

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a cenový nárůst související se změnami nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku – práce podle Změnového listu č. 27

vícepráce: 1 924 457,14 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 27, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1 924 457,14 Kč** bez DPH.
4. Z důvodu požadovaných změn, které mají vliv na postup výstavby se prodlužuje lhůta realizace II. ETAPY o 4 týdny.

## II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Stavební práce budou provedeny ve dvou etapách.

<b>Zahájení plnění:</b>		na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 5.1. smlouvy
<b>I. ETAPA rekonstrukce II. oddělení</b>	<b>Dokončení stavební prací:</b>	<b><u>nejdéle do 34 týdnů</u></b> od předání a převzetí staveniště
	Zajištění částečné kolaudace nebo jiného právního opatření příslušného stavebního úřadu na jehož základě bude možné tuto část stavby užívat	<b><u>nejdéle do 30 dnů</u></b> od dokončení stavebních prací
<b>Zahájení plnění II. etapy:</b>		Na výzvu zadavatele
<b>II. ETAPA rekonstrukce III. oddělení</b>	<b>Dokončení stavební prací:</b>	<b><u>nejdéle do 30 týdnů</u></b> od předání a převzetí staveniště
	Zajištění kolaudace, nebo jiného právního opatření příslušného stavebního úřadu na jehož základě bude možné stavbu užívat	<b><u>nejdéle do 30 dnů</u></b> od dokončení stavebních prací

2. **Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

**cena celkem bez DPH** 28 667 406,14 Kč

**DPH samostatně** 3 440 088,74 Kč

**cena celkem s DPH** 32 107 494,88 Kč

**III.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024.

**Přílohy:**

Změnový list č. 27

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele:

V Náchodě



Vratislav Zítka,

jednatel

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	23 518 176,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 511 763,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 511 763,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>511 763,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna Zzs) < (limit nadlimitní VZ)	511 763 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna Zzs / Smluvní cena) < 15 %	2,18 % < 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	23 518 176,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 323 635,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 97 961,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 983 992,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 1 553 338,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 207 114,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 924 457,14 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 4 439 198,14 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 1 651 299,00 Kč bez DPH</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	23 518 176,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 713 719,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 649 815,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 156 460,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 477 685,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 384 808,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 277 919,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 5</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 3 254 987,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 1 405 419,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>23 518 176,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 4 439 198,14 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 651 299,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 3 254 987,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 405 419,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>4 637 467,14 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>19,72 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	285 043,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>POSUDEK OK</b>
Cena nových položek	285 043,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>285 043 Kč ≥ 285 043 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	247 388,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>POSUDEK OK</b>
Cena nových položek	247 388,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>247 388 Kč ≥ 247 388 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 5</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU




<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>5</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 1 924 457,14 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>1 924 457,14 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>23 518 176,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>23 518 176,00 Kč bez DPH</b>

Cena po navýšení z dodatku č. 2	24 807 754,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	26 428 946,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	26 742 949,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	28 667 406,14 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>28 667 406,14 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 27	
Název projektu:	Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl		
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062		
Objednatel:	Královeský kraj, IČ: 70889546		
Změnový list vystavil:	Vojtěch Příbyl, DiS.		
Datum:	13.05.2024		
<b>Předmět změny: Stavební práce v přízemí III. oddělení</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Jedná se o dodatečné stavební úpravy v jídelně s rozšířením mycího centra kuchyně tak, aby odpovídalo současným stavebním a hygienickým podmínkám a požárně bezpečnostním podmínkám. Zabezpečení správného nakládání s odpadními vodami z kuchyňského provozu.</p>			
<b>Přílohy změnového listu:</b>			
rozpočet – ZL 27			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		1 924 488,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 924 488,00,- Kč		Prodloužení termínu dokončení o 4 týdny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Marek Pavlík  Datum:  		Za zhotovitele: Vratislav Zítka  Datum:  	
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček  Datum:  		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek  Datum:  	



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ATP4  
Stavba: Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

KSO:  
Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:  
Datum: 13.05.2024

Zadavatel:  
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Vojtěch Přebyl, DiS.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

1 924 488,00

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ATP4

**Stavba:** Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl Datum: 13.05.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K. Projektant: Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855, Dvůr  
Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod Zpracovatel: Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 924 488,00**

<b>ZL27</b>	<b>Stavební práce v přízemí 3. oddělení</b>	1 924 488,00
1	Stavební část	701 298,00
2	Přípomoc pro ZTI a e...	191 850,00
3	Zdravotní technika	202 541,00
4	Elektroinstalace	463 254,00
5	Vzduchotechnika	14 045,00
7	Vedlejší náklady	351 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

**1 - Stavební část**

KSO:

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**701 298,00**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 1 - Stavební část

Místo:	Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl	Datum:	13.05.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.	Projektant:	Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod	Zpracovatel:	Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>701 298,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>267 458,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 479,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	113 725,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 457,00
997 - Přesun sutě	34 727,00
998 - Přesun hmot	27 070,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>399 840,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 558,00
713 - Izolace tepelné	14 087,00
763 - Konstrukce suché výstavby	44 454,00
766 - Konstrukce truhlářské	52 421,00
771 - Podlahy z dlaždic	105 309,00
781 - Dokončovací práce - obklady	157 674,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 210,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 127,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>34 000,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 1 - Stavební část

Místo:

Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**701 298,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

267 458,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

27 479,00

1	K	310231025	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 200 mm	m2	1,890	1 117,00	2 111,00	
2	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	32,565	779,00	25 368,00	

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

113 725,00

3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	70,020	67,40	4 719,00	
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,100	230,00	9 683,00	
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,920	248,00	6 924,00	
6	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	54,340	87,80	4 771,00	
7	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1,000	215,00	215,00	
8	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	27,170	89,30	2 426,00	
9	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1,000	209,00	209,00	
10	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,066	4 230,00	17 199,00	
11	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,192	3 884,00	20 166,00	
12	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,066	320,00	1 301,00	
13	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,192	151,00	784,00	
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,374	52 880,00	19 777,00	
15	K	635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	50,830	42,40	2 155,00	
16	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,000	945,00	3 780,00	
17	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 599,00	1 599,00	
18	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 724,00	1 724,00	
19	M	55331564	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 395,00	2 395,00	
20	M	55331462	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
21	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 248,00	1 248,00	
22	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 457,00

23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	117,160	62,50	7 323,00	
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	117,160	97,50	11 423,00	
25	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	2,000	158,00	316,00	
26	M	44932114	přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	866,00	866,00	
27	M	44932410	přístroj hasiči ruční pěnový PP 6 LE	kus	1,000	1 552,00	1 552,00	
28	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,990	86,10	1 377,00	
29	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,346	2 513,00	23 486,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	4,154	1 593,00	6 617,00	
31	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	51,920	96,10	4 990,00	
32	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,334	365,00	487,00	
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,414	258,00	2 429,00	
34	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,995	109,00	217,00	
35	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	14,000	241,00	3 374,00	
D 997 Přesun sutě							34 727,00	
36	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	27,452	619,00	16 993,00	
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,452	194,00	5 326,00	
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	549,040	8,50	4 667,00	
39	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	27,452	282,00	7 741,00	
D 998 Přesun hmot							27 070,00	
40	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	30,178	897,00	27 070,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							399 840,00	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							18 558,00	
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	51,920	9,50	493,00	
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018	64 194,00	1 155,00	
43	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	51,920	20,00	1 038,00	
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	51,920	99,10	5 145,00	
45	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	62,304	166,00	10 342,00	
46	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,375	1 027,00	385,00	
D 713 Izolace tepelné							14 087,00	
47	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	51,920	13,60	706,00	
48	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	50,830	47,60	2 420,00	
49	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	53,372	182,00	9 714,00	
50	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	50,830	13,40	681,00	
51	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	60,996	6,70	409,00	
52	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,135	1 162,00	157,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby							44 454,00	
53	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	52,962	455,00	24 098,00	
54	M	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm	m2	55,610	242,00	13 458,00	
55	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	51,920	128,00	6 646,00	
56	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,251	1 003,00	252,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							52 421,00	
57	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	4,000	53,80	215,00	
58	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	484,00	484,00	
59	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	8 149,00	8 149,00	
60	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	836,00	1 672,00	
61	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	9 478,00	9 478,00	
62	M	61162101	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 1100x1970-2100mm	kus	1,000	12 545,00	12 545,00	
63	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 232,00	1 232,00	
64	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	8 149,00	8 149,00	
65	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křidel	kus	8,000	92,70	742,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	54915202	plech okopový Al 815x150x0,8mm	kus	4,000	169,00	676,00	
67	M	54915203	plech okopový Al 915x150x0,8mm	kus	2,000	194,00	388,00	
68	M	549152041	plech okopový Al 1115x150x0,8mm	kus	2,000	251,00	502,00	
69	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	2,000	264,00	528,00	
70	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 628,00	3 256,00	
71	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	300,00	1 200,00	
72	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	4,000	160,00	640,00	
73	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	70,40	282,00	
74	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	544,00	2 176,00	
75	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,123	868,00	107,00	

**D 771 Podlahy z dlaždic 105 309,00**

76	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	50,830	12,60	640,00	
77	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	50,830	50,00	2 542,00	
78	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	48,000	28,90	1 387,00	
79	M	590541731	profil s požlábkem z nerezové oceli	m	52,500	250,00	13 125,00	
80	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	50,830	530,00	26 940,00	
81	M	597611601	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 - R12	m2	55,913	850,00	47 526,00	
82	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	50,830	240,00	12 199,00	
83	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,594	596,00	950,00	

**D 781 Dokončovací práce - obklady 157 674,00**

84	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	94,140	5,90	555,00	
85	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	94,140	50,00	4 707,00	
86	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	37,494	198,00	7 424,00	
87	K	781161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	22,000	28,90	636,00	
88	M	590541732	profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty	m	24,000	250,00	6 000,00	
89	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	20,000	38,70	774,00	
90	M	590541733	rohový profil z nerezové oceli pro obklady vnějších rohů stěn	m	22,000	400,00	8 800,00	
91	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	94,140	586,00	55 166,00	
92	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	103,554	700,00	72 488,00	
93	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,882	597,00	1 124,00	

**D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 210,00**

94	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,840	80,00	387,00	
95	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,840	80,00	387,00	
96	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,840	90,00	436,00	

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 127,00**

97	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	142,480	6,00	855,00	
98	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	142,480	37,00	5 272,00	

**D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 000,00**

99	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000	240,00	12 000,00	
100	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	100,000	220,00	22 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

**2 - Přípomoc pro ZTI a e...**

KSO:

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**191 850,00**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rтынě v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 2 - Přípomocce pro ZTI a e...

Místo:

Rтынě v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přebyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**191 850,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	191 850,00
1 - Zemní práce	66 960,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 862,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 163,00
5 - Komunikace pozemní	7 760,00
8 - Trubní vedení	52 409,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 621,00
997 - Přesun sutě	5 105,00
998 - Přesun hmot	32 970,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

**2 - Přípomocce pro ZTI a e...**

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 13.05.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**191 850,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

191 850,00

D 1

Zemní práce

66 960,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	78,80	788,00	
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	238,00	1 190,00	
3	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,412	765,00	15 615,00	
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,280	1 181,00	9 779,00	
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,600	831,00	7 978,00	
6	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,900	894,00	3 487,00	
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,431	463,00	1 126,00	
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,200	111,00	577,00	
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,200	65,00	338,00	
10	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	30,780	87,50	2 693,00	
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	30,780	28,50	877,00	
12	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	20,412	50,90	1 039,00	
13	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	20,412	11,50	235,00	
14	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,600	108,00	497,00	
15	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	4,600	99,60	458,00	
16	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,415	36,70	492,00	
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,609	237,00	2 514,00	
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	106,090	18,00	1 910,00	
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,096	245,00	4 679,00	
20	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,680	199,00	732,00	
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,415	128,00	1 717,00	
22	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,415	36,70	492,00	
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,015	121,00	2 785,00	
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,680	470,00	1 730,00	
25	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	7,360	286,00	2 105,00	
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,500	179,00	269,00	
27	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	3,000	286,00	858,00	

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

5 862,00

28	K	310235261	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	251,00	251,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
29	K	310236261	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	440,00	440,00		
30	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,192	10 054,00	1 930,00		
31	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	2,000	560,00	1 120,00		
32	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,000	873,00	873,00		
33	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	1,000	485,00	485,00		
34	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,000	763,00	763,00		
<b>D 4</b>							<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>11 163,00</b>	
35	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,134	1 054,00	1 195,00		
36	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,620	1 373,00	4 970,00		
37	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	2,000	695,00	1 390,00		
38	M	59224184	prstenc <i>šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm</i>	kus	2,000	225,00	450,00		
39	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,675	3 175,00	2 143,00		
40	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,350	752,00	1 015,00		
<b>D 5</b>							<b>Komunikace pozemní</b>	<b>7 760,00</b>	
41	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	197,00	1 970,00		
42	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	329,00	3 290,00		
43	M	592450181	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - použitá</i>	m2	10,000	250,00	2 500,00		
<b>D 8</b>							<b>Trubní vedení</b>	<b>52 409,00</b>	
44	K	894201220	Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,220	3 804,00	8 445,00		
45	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	2,220	55,60	123,00		
46	K	894302251	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,728	4 154,00	3 024,00		
47	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	953,00	1 906,00		
48	M	59224312	<i>kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm</i>	kus	2,000	2 356,00	4 712,00		
49	K	894502101	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	13,940	1 235,00	17 216,00		
50	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	2,160	800,00	1 728,00		
51	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,022	25 412,00	559,00		
52	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	2 859,00	5 718,00		
53	M	28661933	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125</i>	kus	2,000	4 321,00	8 642,00		
54	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	30,000	11,20	336,00		
<b>D 9</b>							<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>9 621,00</b>	
55	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	277,00	277,00		
56	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	70,30	70,00		
57	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	378,00	378,00		
58	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	2 067,00	4 134,00		
59	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,000	113,00	339,00		
60	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	4,000	196,00	784,00		
61	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	4,000	220,00	880,00		
62	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,000	220,00	1 100,00		
63	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,200	5 111,00	1 022,00		
64	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	10,000	63,70	637,00		
<b>D 997</b>							<b>Přesun sutě</b>	<b>5 105,00</b>	
65	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	4,036	619,00	2 498,00		
66	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,036	194,00	783,00		
67	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,720	8,50	686,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,036	282,00	1 138,00	
D		998	Přesun hmot				32 970,00	
69	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	36,756	897,00	32 970,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

**3 - Zdravotní technika**

KSO:

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**202 541,00**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rтынě v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 3 - Zdravotní technika

Místo:

Rтынě v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**202 541,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

202 541,00

D1 - 1. Kanalizace

104 070,00

D2 - 2. Vodovod

66 867,00

D3 - 3. Zařizovací předměty

2 961,00

D4 - 4. Úpravy vytápění

12 513,00

D5 - 5. Ostatní

1 250,00

799 - Ostatní

14 880,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 3 - Zdravotní technika

Místo:

Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**202 541,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

202 541,00

D D1

1. Kanalizace

104 070,00

1	M	721 17-4004	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, svodné, DN 70	m	1,000	480,00	480,00	
2	M	721 17-4005	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, svodné, DN 100	m	14,000	620,00	8 680,00	
3	M	721 17-4006	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, svodné, DN 125	m	13,000	720,00	9 360,00	
4	M	721 17-4024	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 70	m	5,000	423,00	2 115,00	
5	M	721 17-4025	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 100	m	1,000	545,00	545,00	
6	M	721 17-4042	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 40	m	2,000	315,00	630,00	
7	M	721 17-4043	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 50	m	7,000	346,00	2 422,00	
8	M	721 17-4063	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, větrací, DN 100	m	8,000	298,00	2 384,00	
9	M	721 19-4104	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 40	ks	2,000	99,00	198,00	
10	M	721 19-4105	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 50	ks	7,000	113,00	791,00	
11	M	Pol1	dodávka+montáž: souprava větrací hlavice, DN 100	soubor	1,000	641,00	641,00	
12	M	Pol2	dodávka+montáž: zvukové izolace na odpadní (stoupací) potrubí, DN 70	m	5,000	46,80	234,00	
13	M	Pol3	dodávka+montáž: zvukové izolace na odpadní (stoupací) potrubí, DN 100	m	4,000	54,90	220,00	
14	M	721 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125	m	28,000	18,90	529,00	
15	M	721 29-0123	zkouška těsnosti kanalizace kouřem, do DN 300	m	23,000	22,50	518,00	
16	M	725 98-0122	dviřka 15/30, revizní, plastová, včt. rámečku	ks	1,000	133,00	133,00	
17	M	721 17-1803	demontáž potrubí z novodurových trub, PVC D do 75 mm	m	20,000	9,00	180,00	
18	M	721 17-1808	demontáž potrubí z novodurových trub, PVC D přes 75 do 114 mm	m	20,000	22,50	450,00	
19	M	Pol4	dodávka+montáž: Lapol - odlučovač tuků, plastový, pro obetonování, Q 7 l/s, L 2,4 m, S 0,9 m, H 1,51 m, vtok_výtok DN 125	soubor	1,000	61 810,00	61 810,00	
20	M	Pol5	dodávka+montáž: jádrový vrt Ø 200 mm do stáv. bet. šachty Ø 1000 mm tl. stěny 120 mm	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
21	M	Pol6	dodávka+montáž: těsnící vložka D125 do jádrového vrtu D200 mm, tlaková odolnost 3 bar	soubor	1,000	5 750,00	5 750,00	

D D2

2. Vodovod

66 867,00

22	M	Pol7	potrubí polypropylenové PP-RCT s čedičovým_skelným_... vláknem, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D20x2,8	m	60,000	107,00	6 420,00	
23	M	Pol8	potrubí polypropylenové PP-RCT s čedičovým_skelným_... vláknem, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D25x3,5	m	21,000	144,00	3 024,00	
24	M	Pol9	potrubí polypropylenové PP-RCT s čedičovým_skelným_... vláknem, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D32x4,4	m	30,000	165,00	4 950,00	
25	M	Pol10	fitinky PP-RCT včt. DG přechodek a mosazných nebo bronzových přechodek, včt. podpůrných žlabů mezi objímku a trubku, cca 125 % ceny potrubí	soubor	1,000	1,00	1,00	
26	M	722 17-6112	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D20 mm	m	60,000	149,00	8 940,00	
27	M	722 17-6113	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D25 mm	m	21,000	162,00	3 402,00	
28	M	722 17-6114	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D32 mm	m	30,000	198,00	5 940,00	
29	M	Pol11	dodávka+montáž: kluzné uložení, závěsné provedení: 1x nosník 28/30 délky do 500 mm (zatížení 3 body do 0,346 kN=34,6 kg), 2x závitová tyč M10 délky do 500 mm, 2x zarážecí kotva M10, 2+3x dvoušroubá objímka D20=32 s tlumící vložkou, ostatní příslušenství (	soubor	3,000	333,00	999,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	722 19-0401	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění vypustek, do DN 25	ks	3,000	218,00	654,00	
31	M	722 21-2440	orientační štítky na zeď	soubor	3,000	171,00	513,00	
32	M	722 22-0111	nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	ks	6,000	49,50	297,00	
33	M	722 22-0112	nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"	ks	2,000	205,00	410,00	
34	M	722 22-0121	nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,000	99,00	198,00	
35	M	Pol12	návrh tep. izolace z polyetylénu, $\Lambda = <= 0,040$ W/m.K (při 40 °C), Ø22x20	m	36,000	99,00	3 564,00	
36	M	Pol13	návrh tep. izolace z polyetylénu, $\Lambda = <= 0,040$ W/m.K (při 40 °C), Ø28x25	m	8,000	150,00	1 200,00	
37	M	Pol14	návrh tep. izolace z polyetylénu, $\Lambda = <= 0,040$ W/m.K (při 40 °C), Ø32x30	m	18,000	220,00	3 960,00	
38	M	Pol15	spony pro polyetylénovou izolaci, sáček 100 ks	soubor	2,000	270,00	540,00	
39	M	Pol16	lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylénovou izolaci, 15m x 50 x 3 mm, šedá	ks	1,000	234,00	234,00	
40	M	713 46-3121	montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	59,000	39,80	2 348,00	
41	M	713 46-3125	montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	3,000	64,90	195,00	
42	M	Pol17	návrh tep. izolace z kaučukové izolace (pouzdra), T - 50°C + +110 °, $\Lambda = 0,034$ W/m.K, $\mu \geq 10000$ , Ø22x19 mm	m	14,000	87,30	1 222,00	
43	M	Pol18	návrh tep. izolace z kaučukové izolace (pouzdra), T - 50°C + +110 °, $\Lambda = 0,034$ W/m.K, $\mu \geq 10000$ , Ø28x19 mm	m	13,000	97,20	1 264,00	
44	M	Pol19	návrh tep. izolace z kaučukové izolace (pouzdra), T - 50°C + +110 °, $\Lambda = 0,034$ W/m.K, $\mu \geq 10000$ , Ø35x19 mm	m	12,000	106,00	1 272,00	
45	M	Pol20	kaučuková páska (spojení konců izolací nebo oprava přelepů), 5cm x 50m	ks	2,000	263,00	526,00	
46	M	Pol21	lepídko pro kaučukovou tepelnou izolaci, včt. příslušenství (štětec, čistič, atd.), balení 0,25 l, pro opravy izolací	soubor	1,000	495,00	495,00	
47	M	713 46-3131	montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	36,000	62,20	2 239,00	
48	M	713 46-3132	montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	3,000	84,20	253,00	
49	M	Pol22	vyvažovací ventil pro rozvody TV a CIR (odolný proti korozi odzinkování a vodnímu kameni), s vypouštěním, T 120°C, PN 25, DN 15 (G 1/2")	ks	1,000	2 238,00	2 238,00	
50	M	Pol23	typová firemní PUR izolace (pro vytápění i chlazení) pro vyvažovací ventil, DN 10+20 (3/8"-3/4")	ks	2,000	727,00	1 454,00	
51	M	Pol24	ventil uzavírací, sedlový, mosazný, měkkce těsnící sedlo, trvale hladký jemný chod ventilu v tukové komoře v rukojeti ventilu, T do 90 °C, PN 16, s vypouštěním, DN 25 (G 1")	ks	2,000	574,00	1 148,00	
52	M	722 23-9101	montáž vodovodních armatur se dvěma závity, G 1/2"	ks	1,000	66,60	67,00	
53	M	722 23-9103	montáž vodovodních armatur se dvěma závity, G 1"	ks	2,000	90,00	180,00	
54	M	722 29-0226	zkoušky těsnosti vodovod. potrubí, závitového, do DN 50	m	111,000	21,60	2 398,00	
55	M	722 29-0234	proplach a desinfekce vodovod. potrubí, do DN 80	m	111,000	14,40	1 598,00	
56	M	727 21-3201	trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	ks	1,000	485,00	485,00	
57	M	727 21-3203	trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	ks	2,000	485,00	970,00	
58	M	722 17-0801	demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	20,000	30,50	610,00	
59	M	722 17-0804	demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	20,000	22,50	450,00	
60	M	722 22-0861	demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4"	ks	10,000	17,10	171,00	
61	M	722 22-0862	demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4" do 5/4"	ks	2,000	18,90	38,00	

D D3

3. Zařizovací předměty

2 961,00

62	M	Pol25	baterie sprchová nástěnná páková chromovaná (pro připojení na buben s hadicí a rozprašovací pistolí - technologie kuchyně)	ks	1,000	1 675,00	1 675,00	
63	M	725 84-9412	montáž baterií sprchových nástěnných, s pevnou výškou	ks	1,000	360,00	360,00	
64	M	725 21-0821	demontáž umyvadel be z výtokových armatur	soubor	2,000	98,10	196,00	
65	M	725 31-0823	demontáž dřezů jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000	224,00	448,00	
66	M	725 82-0801	demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,000	58,50	117,00	
67	M	725 82-0802	demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	61,20	122,00	
68	M	725 86-0811	demontáž uzávěrů zápachových jednoduchých	ks	4,000	10,80	43,00	

D D4

4. Úpravy vytápění

12 513,00

69	M	Pol26	odborná demontáž stávajícího topného tělesa délky do 2 m, včt. příslušenství (ventil, šroubení, termostatická hlavice) + následné uskladnění + opětovná zpětná montáž původního topného tělesa včt. příslušenství	soubor	1,000	4 128,00	4 128,00	
----	---	-------	---	--------	-------	----------	----------	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	Pol27	odborná demontáž stávajícího topného tělesa délky do 2 m, včt. příslušenství (ventil, šroubení, termostatická hlavice) bez následného zpětné instalace (otopné těleso bude zrušeno bez náhrady) včt. odborného zakončení_zaslepení původního rozvodu vytápění o	soubor	1,000	1 985,00	1 985,00	
71	M	Pol28	vypouštění a napouštění části OS (otopné soustavy) části rekonstruované kuchyně , včt. následného odvětrání části OS před realizací úprav kuchyně a po realizaci úprav kuchyně	hod	16,000	400,00	6 400,00	
D D5			5. Ostatní				1 250,00	
72	M	Pol29	úprava stávajícího provozního řádu ZTI objektu (kanalizace, voda), vypracovaný kvalifikovanou osobou dle platné legislativy (zákony, vyhlášky, normy)	soubor	1,000	750,00	750,00	
73	M	Pol30	projektová dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000	500,00	500,00	
D 799			Ostatní				14 880,00	
74	M	999999141	Přesun hmot , doprava	kpl	1,000	14 880,00	14 880,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

**4 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**463 254,00**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rтынě v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 4 - Elektroinstalace

Místo:

Rтынě v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**463 254,00**

#### M - Práce a dodávky M

463 254,00

211-M - Elektromontáže

211 194,00

212-M - Elektromontáže - Rozvaděč RSK2

104 303,00

213-M - Elektromontáže - Svítidla včetně zdrojů a předradníků

68 333,00

214-M - Elektromontáže - venkovní přeložka NN

45 974,00

215-M - Elektromontáže - HZS, PD, Revize

33 450,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 4 - Elektroinstalace

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 13.05.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**463 254,00**

D M Práce a dodávky M 463 254,00

D 211-M Elektromontáže 211 194,00

1	M	Pol31	Krabice elinstalační plastová 88-40mm se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54	ks	6,000	270,00	1 620,00	
2	M	Pol32	Krabice elinstalační plastová 68-45mm pod omítku prázdná	ks	25,000	35,00	875,00	
3	M	Pol33	Krabice elinstalační plastová 68-45mm do dutých stěn prázdná	ks	15,000	80,00	1 200,00	
4	M	Pol34	Krabice elinstalační plastová 68-45mm s víčkem do dutých stěn - rozvodná	ks	2,000	180,00	360,00	
5	M	Pol35	Krabice elinstalační plastová 68-45mm s víčkem pod omítku - rozvodná	ks	2,000	165,00	330,00	
6	M	Pol36	Krabice elinstalační plastová 97-50mm prázdná s víčkem pod omítku rozvodná	ks	1,000	88,00	88,00	
7	M	Pol37	Krabice elinstalační plastová 97-50mm prázdná s víčkem do dutých stěn rozvodná	ks	1,000	189,00	189,00	
8	M	Pol38	Trubka ohebná PVC, 320N, d25 pod omítku samozhášivá	m	5,000	33,00	165,00	
9	M	Pol39	Trubka ohebná PVC, 320N, d32 pod omítku samozhášivá	m	5,000	48,20	241,00	
10	M	Pol40	Trubka ohebná PVC, 320N, d40 pod omítku samozhášivá	m	5,000	65,00	325,00	
11	M	Pol41	Trubka ohebná PVC, 320N, d25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytok	m	5,000	95,00	475,00	
12	M	Pol42	Trubka ohebná PVC, 320N, d32 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytok	m	5,000	138,00	690,00	
13	M	Pol43	Trubka ohebná PVC, 320N, d40 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytok	m	5,000	177,00	885,00	
14	M	Pol44	Trubka tuhá PVC, 320N, d25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytok	m	5,000	222,00	1 110,00	
15	M	Pol45	Trubka tuhá PVC, 320N, d32 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytok	m	5,000	268,00	1 340,00	
16	M	Pol46	Trubka tuhá PVC, 320N, d40 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytok	m	5,000	346,00	1 730,00	
17	M	Pol47	Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek	m	5,000	197,00	985,00	
18	M	Pol48	Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	5,000	295,00	1 475,00	
19	M	Pol49	Elektroinstalační kanál PVC 180x60 vč. Kolen, spojek, koncovek, víka	m	30,000	1 150,00	34 500,00	
20	M	Pol50	Kabel CXKH-R-J 4x35	m	5,000	678,00	3 390,00	
21	M	Pol51	Kabel CXKH-R-J 5x16	m	30,000	401,00	12 030,00	
22	M	Pol52	Kabel CXKH-R-J 5x4	m	100,000	156,00	15 600,00	
23	M	Pol53	Kabel CXKH-R-J 5x2,5	m	50,000	108,00	5 400,00	
24	M	Pol54	Kabel CXKH-R-J 5x1,5	m	50,000	83,00	4 150,00	
25	M	Pol55	Kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	600,000	79,00	47 400,00	
26	M	Pol56	Kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	180,000	66,00	11 880,00	
27	M	Pol57	Kabel CXKH-R-O 3x1,5	m	100,000	66,00	6 600,00	
28	M	Pol58	Kabel H07RN-F 5Gx16	m	5,000	427,00	2 135,00	
29	M	Pol59	Kabel H05VV-F 5Gx4	m	5,000	131,00	655,00	
30	M	Pol60	Kabel H05VV-F 5Gx2,5	m	5,000	99,00	495,00	
31	M	Pol61	Zásuvka 230V/16A pod om. IP44, clonky, vč. rám.	ks	23,000	312,00	7 176,00	
32	M	Pol62	Zásuvka 400V/16A pod omítku IP44, 5p vč. krabice	ks	1,000	735,00	735,00	
33	M	Pol63	Vypínač řaz. 1(6) 230V/10A pod omítku IP44	ks	5,000	195,00	975,00	
34	M	Pol64	Vypínač řaz. 7 230V/10A pod omítku IP44	ks	1,000	240,00	240,00	
35	M	Pol65	Vypínač polozapuštěný otočný 63A, černý ovl., vč. ins. krabice	ks	1,000	1 901,00	1 901,00	
36	M	Pol66	Vypínač polozapuštěný otočný 32A, černý ovl., vč. ins. Krabice	ks	1,000	1 136,00	1 136,00	
37	M	Pol67	Vypínač polozapuštěný otočný 16A, černý ovl., vč. ins. Krabice	ks	1,000	669,00	669,00	
38	M	Pol68	Vodič H07V-U 4 zž	m	50,000	36,00	1 800,00	
39	M	Pol69	Vodič H07V-U 6 zž	m	100,000	44,00	4 400,00	
40	M	Pol70	Vodič H07V-U 10 zž	m	50,000	60,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	Pol71	Vodič H07V-U 16 zž	m	20,000	90,00	1 800,00	
42	M	Pol72	Vodič H07V-K 25 zž	m	10,000	138,00	1 380,00	
43	M	Pol73	Požární ucpávky	set	1,000	6,00	6,00	
44	M	Pol74	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	347,00	347,00	
45	M	Pol75	Svorka pro pospojení vč. Cu pásku	ks	20,000	139,00	2 780,00	
46	M	Pol76	Ukončení kabelů do 4x50	ks	2,000	98,00	196,00	
47	M	Pol77	Ukončení kabelů do 4x10	ks	5,000	99,00	495,00	
48	M	Pol78	Montáž připojení - GASTRO	ks	3,000	1 800,00	5 400,00	
49	M	Pol79	Stavební sádra	kg	60,000	9,00	540,00	
50	M	Pol80	Drobný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
51	M	Pol81	Sekání prostupy a stavební přípomoc	kpl	1,000	12 900,00	12 900,00	

D 212-M Elektromontáže - Rozvaděč RSK2 104 303,00

52	M	Pol82	Skříň 550x1070x110, 6x24 mod (144), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl. Konstrukce	ks	1,000	10 950,00	10 950,00	
53	M	Pol83	Hlavní vypínač 3P 125A DIN	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
54	M	Pol84	Svodíč přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV	ks	1,000	2 653,00	2 653,00	
55	M	Pol85	Jistič 3B63A 10kA	ks	1,000	2 002,00	2 002,00	
56	M	Pol86	Jistič 3B20A 10kA	ks	1,000	570,00	570,00	
57	M	Pol87	Jistič 3C16A 10kA	ks	1,000	627,00	627,00	
58	M	Pol88	Jistič 3B16A 10kA	ks	5,000	507,00	2 535,00	
59	M	Pol89	Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A)	ks	3,000	4 544,00	13 632,00	
60	M	Pol90	Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A)	ks	15,000	4 128,00	61 920,00	
61	M	Pol91	Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x50	ks	1,000	98,00	98,00	
62	M	Pol92	Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x25	ks	1,000	50,00	50,00	
63	M	Pol93	Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10	ks	17,000	48,00	816,00	
64	M	Pol94	Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče	set	1,000	2 600,00	2 600,00	
65	M	Pol95	Drobný materiál	kpl	1,000	1 550,00	1 550,00	
66	M	Pol96	Sekání prostupy a stavební přípomoc	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

D 213-M Elektromontáže - Svítidla včetně zdrojů a předradníků 68 333,00

67	M	Pol97	"C" typ: Svítidlo LED 34W, 4100 lm, AL rám, prizm. kryt, IP65, 50000hod, vestavné (600x600mm) vč. Mont. Příslušenství	ks	11,000	4 950,00	54 450,00	
68	M	Pol98	"NO2" typ:LED Svítidlo nouzové 3W, 1hod, IP65, přisazené, Autotest	ks	2,000	2 950,00	5 900,00	
69	M	Pol99	"NO" typ:LED Svítidlo nouzové 2W, 1hod, IP65, nástěnné, Autotest	ks	3,000	2 225,00	6 675,00	
70	M	Pol100	Drobný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
71	M	Pol101	Sekání prostupy a stavební přípomoc	kpl	1,000	308,00	308,00	

D 214-M Elektromontáže - venkovní přeložka NN 45 974,00

72	M	Pol115	Kabel AYKY-J 3x240+120	m	30,000	562,00	16 860,00	
73	M	Pol116	Kabel AYKY-J 3x120+70	m	30,000	325,00	9 750,00	
74	M	Pol117	Kabelová spojka 4 žilová AL, 95-240, vč. AL lisovacích spojovačů 3x240+120 kompletní	ks	2,000	3 157,00	6 314,00	
75	M	Pol118	Kabelová spojka 4 žilová AL, 35-150, vč. AL lisovacích spojovačů 3x120+70 kompletní	ks	2,000	2 625,00	5 250,00	
76	M	Pol119	Výstražná folie 33cm červená s bleskem	ks	60,000	5,00	300,00	
77	M	Pol120	Koordináční práce a přerušení vedení	hod	4,000	500,00	2 000,00	
78	M	Pol121	Drobný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
79	M	Pol122	Sekání prostupy a stavební přípomoc	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

D 215-M Elektromontáže - HZS, PD, Revize 33 450,00

80	M	Pol102	Doklady, předávací protokoly, atesty	set	1,000	2 700,00	2 700,00	
81	M	Pol103	Koordinace	hod	16,000	350,00	5 600,00	
82	M	Pol104	Zjišťovací práce	hod	8,000	350,00	2 800,00	
83	M	Pol105	Demontáže a montáže zařízení spojené se stáv. zařízením vč. potř. materiálů	hod	16,000	350,00	5 600,00	
84	M	Pol106	Úprava stávajícího rozvaděče kuchyně pro nový vávod z rezervy a odpojení demontovaných vývodů vč. potř. materiálů	hod	8,000	350,00	2 800,00	
85	M	Pol107	PD dílenská dle skutečně dodávaného zařízení	set	1,000	7 250,00	7 250,00	
86	M	Pol108	PD skutečného provedení	set	1,000	500,00	500,00	
87	M	Pol109	Revize	set	1,000	6 200,00	6 200,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtyně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

**5 - Vzduchotechnika**

KSO:

Místo: Rtyně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**14 045,00**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 5 - Vzduchotechnika

Místo:

Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**14 045,00**

M - Práce a dodávky M

14 045,00

---

211-M - VZT - demontáže

1 975,00

---

212-M - VZT - montáže

9 630,00

---

213-M - VZT - další náklady

2 440,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 5 - Vzduchotechnika

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 13.05.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**14 045,00**

D M Práce a dodávky M 14 045,00

D 211-M VZT - demontáže 1 975,00

1	M	Pol110	do průměru200 20% tvarovek	bm	7,400	152,00	1 125,00	
2	M	Pol111	1500x900 mm	ks	1,000	850,00	850,00	

D 212-M VZT - montáže 9 630,00

3	M	Pol112	200	ks	2,000	350,00	700,00	
4	M	Pol113	do průměru200 10% tvarovek	bm	6,600	550,00	3 630,00	
5	M	Pol114	1500x900 mm	ks	1,000	5 300,00	5 300,00	

D 213-M VZT - další náklady 2 440,00

6	M	999999081	VZT - přesun	kpl	1,000	60,00	60,00	
7	M	999999082	VZT - PPV	kpl	1,000	880,00	880,00	
8	M	999999083	VZT - zednické výpomoci	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rтынě v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 7 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Rтынě v Podkrkonoší, Tmavý Důl

CC-CZ:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Pavlíček, Rooseveltova 2855, Dvůr Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vojtěch Příbyl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**351 500,00**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

### 7 - Vedlejší náklady

Místo: Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum: 13.05.2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant: Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel: Vojtěch Příbyl, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**351 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	351 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	115 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 000,00
VRN5 - Finanční náklady	56 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	48 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	19 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	70 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov důchodců, Tmavý Důl, Rtně v Podkrkonoší

Objekt:

ZL27 - Stavební práce v přízemí 3. oddělení

Soupis:

## 7 - Vedlejší náklady

Místo:

Rtně v Podkrkonoší, Tmavý Důl

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.K.

Projektant:

Ateliér Pavlíček,  
Rooseveltova 2855,  
Dvůr Králové

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o., dobrošovská 1776, Náchod

Zpracovatel:

Vojtěch Přibyl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**351 500,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				351 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				2 500,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				115 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				23 000,00	
4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
D	VRN5		Finanční náklady				56 000,00	
5	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy				3 000,00	
6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				48 000,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				19 000,00	
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				70 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24  
Stavba: KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062  
DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 924 457,14</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 924 457,14</b>	<b>404 136,00</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 328 593,14</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24

Stavba: KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Místo: Datum: 13.05.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 924 457,14	2 328 593,14
1	Stavební část	701 266,95	848 533,01
2	Přípomocce pro ZTI a e...	191 851,39	232 140,18
3	Zdravotní technika	202 540,00	245 073,40
4	Elektroinstalace	463 254,00	560 537,34
5	Vzduchotechnika	14 044,80	16 994,21
7	Vedlejší náklady	351 500,00	425 315,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**1 - Stavební část**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**701 266,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	701 266,95	21,00%	147 266,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**848 533,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**1 - Stavební část**

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>701 266,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	267 426,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 446,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	113 726,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 456,85
997 - Přesun sutě	34 726,78
998 - Přesun hmot	27 069,67
PSV - Práce a dodávky PSV	399 840,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 565,18
713 - Izolace tepelné	14 080,79
763 - Konstrukce suché výstavby	44 452,84
766 - Konstrukce truhlářské	52 420,16
771 - Podlahy z dlaždic	105 304,53
781 - Dokončovací práce - obklady	157 680,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 210,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 126,64
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 000,00
VP - Vícepráce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**701 266,95**

D HSV

Práce a dodávky HSV

267 426,17

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

27 446,70

1	K	310231025	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 200 mm	m2	1,890	1 117,00	2 111,13
2	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	32,565	778,00	25 335,57

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

113 726,17

3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	70,020	67,40	4 719,35
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,100	230,00	9 683,00
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,920	248,00	6 924,16
6	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	54,340	87,80	4 771,05
7	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1,000	215,00	215,00
8	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	27,170	89,30	2 426,28
9	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1,000	209,00	209,00
10	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,066	4 230,00	17 199,18
11	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,192	3 884,00	20 165,73
12	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,066	320,00	1 301,12
13	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,192	151,00	783,99
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,374	52 880,00	19 777,12
15	K	635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	50,830	42,40	2 155,19
16	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	945,00	3 780,00
17	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 599,00	1 599,00
18	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 724,00	1 724,00
19	M	55331564	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 395,00	2 395,00
20	M	55331462	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 650,00	3 650,00
21	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 248,00	1 248,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	55331612	<i>pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr</i>	<i>kus</i>	1,000	9 000,00	9 000,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 456,85
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	117,160	62,50	7 322,50
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	117,160	97,50	11 423,10
25	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	158,00	316,00
26	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	<i>kus</i>	1,000	866,00	866,00
27	M	44932410	<i>přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE</i>	<i>kus</i>	1,000	1 552,00	1 552,00
28	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,990	86,10	1 376,74
29	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,346	2 513,00	23 486,50
30	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	4,154	1 593,00	6 617,32
31	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	51,920	96,10	4 989,51
32	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,334	365,00	486,91
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,414	258,00	2 428,81
34	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,995	109,00	217,46
35	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	14,000	241,00	3 374,00
D 997			Přesun sutě				34 726,78
36	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	27,452	619,00	16 992,79
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,452	194,00	5 325,69
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	549,040	8,50	4 666,84
39	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	27,452	282,00	7 741,46
D 998			Přesun hmot				27 069,67
40	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	30,178	897,00	27 069,67
D PSV			Práce a dodávky PSV				399 840,78
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 565,18
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	51,920	9,60	498,43
42	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,018</i>	<i>64 194,00</i>	<i>1 155,49</i>
43	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	51,920	20,00	1 038,40
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	51,920	99,10	5 145,27
45	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	<i>m2</i>	<i>62,304</i>	<i>166,00</i>	<i>10 342,46</i>
46	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,375	1 027,00	385,13
D 713			Izolace tepelné				14 080,79
47	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	51,920	13,50	700,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	50,830	47,60	2 419,51
49	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	53,372	182,00	9 713,70
50	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	50,830	13,40	681,12
51	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	60,996	6,70	408,67
52	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,135	1 162,00	156,87

D 763 Konstrukce suché výstavby 44 452,84

53	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	52,962	455,00	24 097,71
54	M	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm	m2	55,610	242,00	13 457,62
55	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	51,920	128,00	6 645,76
56	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,251	1 003,00	251,75

D 766 Konstrukce truhlářské 52 420,16

57	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	4,000	53,80	215,20
58	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	484,00	484,00
59	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	8 149,00	8 149,00
60	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	836,00	1 672,00
61	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	9 478,00	9 478,00
62	M	61162101	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 1100x1970-2100mm	kus	1,000	12 545,00	12 545,00
63	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 232,00	1 232,00
64	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	8 149,00	8 149,00
65	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	8,000	92,70	741,60
66	M	54915202	plech okopový Al 815x150x0,8mm	kus	4,000	169,00	676,00
67	M	54915203	plech okopový Al 915x150x0,8mm	kus	2,000	194,00	388,00
68	M	549152041	plech okopový Al 1115x150x0,8mm	kus	2,000	251,00	502,00
69	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	2,000	264,00	528,00
70	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 628,00	3 256,00
71	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	300,00	1 200,00
72	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojevý pravý pro WC kování 72x55mm	kus	4,000	160,00	640,00
73	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	70,40	281,60
74	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	544,00	2 176,00
75	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,123	868,00	106,76

D 771 Podlahy z dlaždic 105 304,53

76	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	50,830	12,60	640,46
77	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	50,830	50,00	2 541,50
78	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	48,000	28,80	1 382,40
79	M	590541731	profil s pozlábkem z nerezové oceli	m	52,500	250,00	13 125,00
80	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	50,830	530,00	26 939,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	M	597611601	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 - R12	m2	55,913	850,00	47 526,05
82	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	50,830	240,00	12 199,20
83	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,594	596,00	950,02

D 781 Dokončovací práce - obklady 157 680,64

84	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	94,140	6,00	564,84
85	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	94,140	50,00	4 707,00
86	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	37,494	198,00	7 423,81
87	K	781161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	22,000	28,80	633,60
88	M	590541732	profil s dutým požílkem pro vnitřní kouty	m	24,000	250,00	6 000,00
89	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	20,000	38,70	774,00
90	M	590541733	rohový profil z nerezové oceli pro obklady vnějších rohů stěn	m	22,000	400,00	8 800,00
91	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	94,140	586,00	55 166,04
92	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	103,554	700,00	72 487,80
93	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,882	597,00	1 123,55

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 210,00

94	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,840	80,00	387,20
95	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,840	80,00	387,20
96	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,840	90,00	435,60

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 126,64

97	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	142,480	6,00	854,88
98	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	142,480	37,00	5 271,76

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 000,00

99	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	50,000	240,00	12 000,00
100	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	100,000	220,00	22 000,00

VP Vícepráce 0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

2 - Přípomocce pro ZTI a e...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**191 851,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 851,39	21,00%	40 288,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**232 140,18**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**2 - Přípomocce pro ZTI a e...**

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**191 851,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

191 851,39

1 - Zemní práce

66 958,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 862,37

4 - Vodorovné konstrukce

11 163,83

5 - Komunikace pozemní

7 760,00

8 - Trubní vedení

52 409,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 621,70

997 - Přesun sutě

5 105,53

998 - Přesun hmot

32 970,13

VP - Vícepráce

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

2 - Přípomocce pro ZTI a e...

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

191 851,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

191 851,39

D 1

Zemní práce

66 958,45

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	78,70	787,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	238,00	1 190,00
3	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,412	765,00	15 615,18
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,280	1 181,00	9 778,68
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,600	831,00	7 977,60
6	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,900	894,00	3 486,60
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,431	463,00	1 125,55
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	5,200	111,00	577,20
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	5,200	65,00	338,00
10	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	30,780	87,50	2 693,25
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	30,780	28,60	880,31
12	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	20,412	50,90	1 038,97
13	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	20,412	11,40	232,70
14	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,600	108,00	496,80
15	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	4,600	99,60	458,16
16	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,415	36,70	492,33
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,609	237,00	2 514,33
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	106,090	18,00	1 909,62
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,096	245,00	4 678,52
20	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,680	199,00	732,32
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,415	128,00	1 717,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,415	36,70	492,33
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,015	121,00	2 784,82
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,680	470,00	1 729,60
25	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	7,360	286,00	2 104,96
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,500	179,00	268,50
27	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	3,000	286,00	858,00

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 862,37**

28	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	251,00	251,00
29	K	310236261	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	440,00	440,00
30	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,192	10 054,00	1 930,37
31	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	2,000	560,00	1 120,00
32	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,000	873,00	873,00
33	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	1,000	485,00	485,00
34	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,000	763,00	763,00

**D 4 Vodorovné konstrukce 11 163,83**

35	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,134	1 054,00	1 195,24
36	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,620	1 373,00	4 970,26
37	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	695,00	1 390,00
38	M	59224184	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	225,00	450,00
39	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,675	3 175,00	2 143,13
40	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,350	752,00	1 015,20

**D 5 Komunikace pozemní 7 760,00**

41	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	197,00	1 970,00
42	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	329,00	3 290,00
43	M	592450181	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - použita	m2	10,000	250,00	2 500,00

**D 8 Trubní vedení 52 409,38**

44	K	894201220	Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,220	3 804,00	8 444,88
45	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	2,220	55,60	123,43
46	K	894302251	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,728	4 154,00	3 024,11
47	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	953,00	1 906,00
48	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,000	2 356,00	4 712,00
49	K	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	13,940	1 235,00	17 215,90
50	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	2,160	800,00	1 728,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,022	25 412,00	559,06
52	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	2 859,00	5 718,00
53	M	28661933	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125</i>	kus	2,000	4 321,00	8 642,00
54	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	30,000	11,20	336,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 621,70

55	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	277,00	277,00
56	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	70,30	70,30
57	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	378,00	378,00
58	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	2 067,00	4 134,00
59	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,000	113,00	339,00
60	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	4,000	196,00	784,00
61	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	4,000	220,00	880,00
62	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,000	220,00	1 100,00
63	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,200	5 112,00	1 022,40
64	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	10,000	63,70	637,00

D 997 Přesun sutě 5 105,53

65	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	4,036	619,00	2 498,28
66	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,036	194,00	782,98
67	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,720	8,50	686,12
68	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,036	282,00	1 138,15

D 998 Přesun hmot 32 970,13

69	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	36,756	897,00	32 970,13
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VP Vícepráce 0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**3 - Zdravotní technika**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**202 540,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 540,00	21,00%	42 533,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**245 073,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**3 - Zdravotní technika**

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**202 540,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

202 540,00

D1 - 1. Kanalizace

104 069,30

D2 - 2. Vodovod

66 865,90

D3 - 3. Zařizovací předměty

2 961,80

D4 - 4. Úpravy vytápění

12 513,00

D5 - 5. Ostatní

1 250,00

799 - Ostatní

14 880,00

VP - Vícepráce

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**3 - Zdravotní technika**

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**202 540,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

202 540,00

D D1 1. Kanalizace

104 069,30

1	M	721 17-4004	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, svodné, DN 70	m	1,000	480,00	480,00
2	M	721 17-4005	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, svodné, DN 100	m	14,000	620,00	8 680,00
3	M	721 17-4006	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, svodné, DN 125	m	13,000	720,00	9 360,00
4	M	721 17-4024	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 70	m	5,000	423,00	2 115,00
5	M	721 17-4025	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 100	m	1,000	545,00	545,00
6	M	721 17-4042	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 40	m	2,000	315,00	630,00
7	M	721 17-4043	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, přípojovací, DN 50	m	7,000	346,00	2 422,00
8	M	721 17-4063	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, větrací, DN 100	m	8,000	298,00	2 384,00
9	M	721 19-4104	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 40	ks	2,000	99,00	198,00
10	M	721 19-4105	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 50	ks	7,000	113,00	791,00
11	M	Pol1	dodávka+montáž: souprava větrací hlavice, DN 100	soubor	1,000	641,00	641,00
12	M	Pol2	dodávka+montáž: zvukové izolace na odpadní (stoupací) potrubí, DN 70	m	5,000	46,80	234,00
13	M	Pol3	dodávka+montáž: zvukové izolace na odpadní (stoupací) potrubí, DN 100	m	4,000	54,90	219,60
14	M	721 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125	m	28,000	18,90	529,20
15	M	721 29-0123	zkouška těsnosti kanalizace kouřem, do DN 300	m	23,000	22,50	517,50
16	M	725 98-0122	dvířka 15/30, revizní, plastová, včt. rámečku	ks	1,000	133,00	133,00
17	M	721 17-1803	demontáž potrubí z novodurových trub, PVC D do 75 mm	m	20,000	9,00	180,00
18	M	721 17-1808	demontáž potrubí z novodurových trub, PVC D přes 75 do 114 mm	m	20,000	22,50	450,00
19	M	Pol4	dodávka+montáž: Lapol - odlučovač tuků, plastový, pro obetonování, Q 7 l/s, L 2,4 m, S 0,9 m, H 1,51 m, vtok_výtok DN 125	soubor	1,000	61 810,00	61 810,00
20	M	Pol5	dodávka+montáž: jádrový vrt Ø 200 mm do stáv. bet. šachty Ø 1000 mm tl. stěny 120 mm	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
21	M	Pol6	dodávka+montáž: těsnící vložka D125 do jádrového vrtu D200 mm, tlaková odolnost 3 bar	soubor	1,000	5 750,00	5 750,00

D D2 2. Vodovod

66 865,90

22	M	Pol7	potrubí polypropylenové PP-RCT s čedičovým_skelným... vláknem, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D20x2,8	m	60,000	107,00	6 420,00
23	M	Pol8	potrubí polypropylenové PP-RCT s čedičovým_skelným... vláknem, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D25x3,5	m	21,000	144,00	3 024,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	Pol9	potrubí polypropylenové PP-RCT s čedičovým_skelným... vláknem, S 3,2 (dříve značeno PN 16), D32x4,4	m	30,000	165,00	4 950,00
25	M	Pol10	fitinky PP-RCT včt. DG přechodek a mosazných nebo bronzových přechodek, včt. podpůrných žlabů mezi objímku a trubku, cca 125 % ceny potrubí	soubor	1,000	1,00	1,00
26	M	722 17-6112	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D20 mm	m	60,000	149,00	8 940,00
27	M	722 17-6113	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D25 mm	m	21,000	162,00	3 402,00
28	M	722 17-6114	montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D32 mm	m	30,000	198,00	5 940,00
29	M	Pol11	dodávka+montáž: kluzné uložení, závěsné provedení: 1x nosník 28/30 délky do 500 mm (zatížení 3 body do 0,346 kN=34,6 kg), 2x závitová tyč M10 délky do 500 mm, 2x zarážecí kotva M10, 2÷3x dvousřoubá objímka D20÷32 s tlumicí vložkou, ostatní příslušenství (	soubor	3,000	333,00	999,00
30	M	722 19-0401	zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek, do DN 25	ks	3,000	218,00	654,00
31	M	722 21-2440	orientační štítky na zeď	soubor	3,000	171,00	513,00
32	M	722 22-0111	nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	ks	6,000	49,50	297,00
33	M	722 22-0112	nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"	ks	2,000	205,00	410,00
34	M	722 22-0121	nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,000	99,00	198,00
35	M	Pol12	návlek. tep. izolace z polyetylénu, $\Lambda = < 0,040$ W/m.K (při 40 °C), Ø22x20	m	36,000	99,00	3 564,00
36	M	Pol13	návlek. tep. izolace z polyetylénu, $\Lambda = < 0,040$ W/m.K (při 40 °C), Ø28x25	m	8,000	150,00	1 200,00
37	M	Pol14	návlek. tep. izolace z polyetylénu, $\Lambda = < 0,040$ W/m.K (při 40 °C), Ø32x30	m	18,000	220,00	3 960,00
38	M	Pol15	spony pro polyetylénovou izolaci, sáček 100 ks	soubor	2,000	270,00	540,00
39	M	Pol16	lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylénovou izolaci, 15m x 50 x 3 mm, šedá	ks	1,000	234,00	234,00
40	M	713 46-3121	montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	59,000	39,80	2 348,20
41	M	713 46-3125	montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	3,000	64,90	194,70
42	M	Pol17	návlek. tep. izolace z kaučukové izolace (pouzdra), T - 50°C ÷ +110 °, $\Lambda = 0,034$ W/m.K, $\mu \geq 10000$ , Ø22x19 mm	m	14,000	87,30	1 222,20
43	M	Pol18	návlek. tep. izolace z kaučukové izolace (pouzdra), T - 50°C ÷ +110 °, $\Lambda = 0,034$ W/m.K, $\mu \geq 10000$ , Ø28x19 mm	m	13,000	97,20	1 263,60
44	M	Pol19	návlek. tep. izolace z kaučukové izolace (pouzdra), T - 50°C ÷ +110 °, $\Lambda = 0,034$ W/m.K, $\mu \geq 10000$ , Ø35x19 mm	m	12,000	106,00	1 272,00
45	M	Pol20	kaučuková páska (spojení konců izolací nebo oprava přelepů), 5cm x 50m	ks	2,000	263,00	526,00
46	M	Pol21	lepídko pro kaučukovou tepelnou izolaci, včt. příslušenství (štětec, činidlo, čistidlo, atd.), balení 0,25 l, pro opravy izolací	soubor	1,000	495,00	495,00
47	M	713 46-3131	montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	36,000	62,20	2 239,20
48	M	713 46-3132	montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	3,000	84,20	252,60
49	M	Pol22	vyvažovací ventil pro rozvody TV a CIR (odolný proti korozi odzinkování a vodnímu kameni), s vypouštěním, T 120°C, PN 25, DN 15 (G 1/2")	ks	1,000	2 238,00	2 238,00
50	M	Pol23	typová firemní PUR izolace (pro vytápění i chlazení) pro vyvažovací ventil, DN 10÷20 (3/8"÷3/4")	ks	2,000	727,00	1 454,00
51	M	Pol24	ventil uzavírací, sedlový, mosazný, měkkce těsnící sedlo, trvale hladký jemný chod ventilu v tukové komoře v rukojeti ventilu, T do 90 °C, PN 16, s vypouštěním, DN 25 (G 1")	ks	2,000	574,00	1 148,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	722 23-9101	montáž vodovodních armatur se dvěma závity, G 1/2"	ks	1,000	66,60	66,60
53	M	722 23-9103	montáž vodovodních armatur se dvěma závity, G 1"	ks	2,000	90,00	180,00
54	M	722 29-0226	zkoušky těsnosti vodovod. potrubí, závitového, do DN 50	m	111,000	21,60	2 397,60
55	M	722 29-0234	proplach a desinfekce vodovod. potrubí, do DN 80	m	111,000	14,40	1 598,40
56	M	727 21-3201	trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	ks	1,000	485,00	485,00
57	M	727 21-3203	trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	ks	2,000	485,00	970,00
58	M	722 17-0801	demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	20,000	30,50	610,00
59	M	722 17-0804	demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	20,000	22,50	450,00
60	M	722 22-0861	demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4"	ks	10,000	17,10	171,00
61	M	722 22-0862	demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4" do 5/4"	ks	2,000	18,90	37,80

D D3 3. Zařizovací předměty 2 961,80

62	M	Pol25	baterie sprchová nástěnná páková chromovaná (pro připojení na buben s hadicí a rozprašovací pistolí - technologie kuchyně)	ks	1,000	1 675,00	1 675,00
63	M	725 84-9412	montáž baterií sprchových nástěnných, s pevnou výškou	ks	1,000	360,00	360,00
64	M	725 21-0821	demontáž umyvadel be z výtokových armatur	soubor	2,000	98,10	196,20
65	M	725 31-0823	demontáž dřezů jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000	224,00	448,00
66	M	725 82-0801	demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,000	58,50	117,00
67	M	725 82-0802	demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	61,20	122,40
68	M	725 86-0811	demontáž uzávěrů zápachových jednoduchých	ks	4,000	10,80	43,20

D D4 4. Úpravy vytápění 12 513,00

69	M	Pol26	odborná demontáž stávajícího topného tělesa délky do 2 m, včt. příslušenství (ventil, šroubení, termostatická hlavice) + následné uskladnění + opětovná zpětná montáž původního topného tělesa včt. příslušenství	soubor	1,000	4 128,00	4 128,00
70	M	Pol27	odborná demontáž stávajícího topného tělesa délky do 2 m, včt. příslušenství (ventil, šroubení, termostatická hlavice) bez následného zpětné instalace (otopné těleso bude zrušeno bez náhrady) včt. odborného zakončení_zaslepení původního rozvodu vytápění o	soubor	1,000	1 985,00	1 985,00
71	M	Pol28	vypouštění a napouštění částí OS (otopné soustavy) části rekonstruované kuchyně, včt. následného odvzdušnění částí OS před realizací úprav kuchyně a po realizaci úprav kuchyně	hod	16,000	400,00	6 400,00

D D5 5. Ostatní 1 250,00

72	M	Pol29	úprava stávajícího provozního řádu ZTI objektu (kanalizace, voda), vypracovaný kvalifikovanou sobou dle platné legislativy (zákony, vyhlášky, normy)	soubor	1,000	750,00	750,00
73	M	Pol30	projektová dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000	500,00	500,00

D 799 Ostatní 14 880,00

74	M	999999141	Přesun hmot, doprava	kpl	1,000	14 880,00	14 880,00
----	---	-----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------

VP Vícepráce 0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**4 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**463 254,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	463 254,00	21,00%	97 283,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**560 537,34**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**4 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**463 254,00**

M - Práce a dodávky M

463 254,00

211-M - Elektromontáže

211 194,00

212-M - Elektromontáže - Rozvaděč RSK2

104 303,00

213-M - Elektromontáže - Svítidla včetně zdrojů a předřadníků

68 333,00

214-M - Elektromontáže - venkovní přeložka NN

45 974,00

215-M - Elektromontáže - HZS, PD, Revize

33 450,00

VP - Vícepráce

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**4 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**463 254,00**

D M

Práce a dodávky M

463 254,00

D 211-M

Elektromontáže

211 194,00

1	M	Pol31	Krabice elinstalační plastová 88-40mm se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54	ks	6,000	270,00	1 620,00
2	M	Pol32	Krabice elinstalační plastová 68-45mm pod omítku prázdná	ks	25,000	35,00	875,00
3	M	Pol33	Krabice elinstalační plastová 68-45mm do dutých stěn prázdná	ks	15,000	80,00	1 200,00
4	M	Pol34	Krabice elinstalační plastová 68-45mm s víčkem do dutých stěn - rozvodná	ks	2,000	180,00	360,00
5	M	Pol35	Krabice elinstalační plastová 68-45mm s víčkem pod omítku - rozvodná	ks	2,000	165,00	330,00
6	M	Pol36	Krabice elinstalační plastová 97-50mm prázdná s víčkem pod omítku rozvodná	ks	1,000	88,00	88,00
7	M	Pol37	Krabice elinstalační plastová 97-50mm prázdná s víčkem do dutých stěn rozvodná	ks	1,000	189,00	189,00
8	M	Pol38	Trubka ohebná PVC, 320N, d25 pod omítku samozhášivá	m	5,000	33,00	165,00
9	M	Pol39	Trubka ohebná PVC, 320N, d32 pod omítku samozhášivá	m	5,000	48,20	241,00
10	M	Pol40	Trubka ohebná PVC, 320N, d40 pod omítku samozhášivá	m	5,000	65,00	325,00
11	M	Pol41	Trubka ohebná PVC, 320N, d25 samozhášivá vč. kolen, spojek a přichytek	m	5,000	95,00	475,00
12	M	Pol42	Trubka ohebná PVC, 320N, d32 samozhášivá vč. kolen, spojek a přichytek	m	5,000	138,00	690,00
13	M	Pol43	Trubka ohebná PVC, 320N, d40 samozhášivá vč. kolen, spojek a přichytek	m	5,000	177,00	885,00
14	M	Pol44	Trubka tuhá PVC, 320N, d25 samozhášivá vč. kolen, spojek a přichytek	m	5,000	222,00	1 110,00
15	M	Pol45	Trubka tuhá PVC, 320N, d32 samozhášivá vč. kolen, spojek a přichytek	m	5,000	268,00	1 340,00
16	M	Pol46	Trubka tuhá PVC, 320N, d40 samozhášivá vč. kolen, spojek a přichytek	m	5,000	346,00	1 730,00
17	M	Pol47	Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek	m	5,000	197,00	985,00
18	M	Pol48	Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	5,000	295,00	1 475,00
19	M	Pol49	Elektroinstalační kanál PVC 180x60 vč. Kolen, spojek, koncovek, víka	m	30,000	1 150,00	34 500,00
20	M	Pol50	Kabel CXKH-R-J 4x35	m	5,000	678,00	3 390,00
21	M	Pol51	Kabel CXKH-R-J 5x16	m	30,000	401,00	12 030,00
22	M	Pol52	Kabel CXKH-R-J 5x4	m	100,000	156,00	15 600,00
23	M	Pol53	Kabel CXKH-R-J 5x2,5	m	50,000	108,00	5 400,00
24	M	Pol54	Kabel CXKH-R-J 5x1,5	m	50,000	83,00	4 150,00
25	M	Pol55	Kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	600,000	79,00	47 400,00
26	M	Pol56	Kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	180,000	66,00	11 880,00
27	M	Pol57	Kabel CXKH-R-O 3x1,5	m	100,000	66,00	6 600,00
28	M	Pol58	Kabel H07RN-F 5Gx16	m	5,000	427,00	2 135,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	Pol59	Kabel H05VV-F 5Gx4	m	5,000	131,00	655,00
30	M	Pol60	Kabel H05VV-F 5Gx2,5	m	5,000	99,00	495,00
31	M	Pol61	Zásuvka 230V/16A pod om. IP44, clonky, vč. rám.	ks	23,000	312,00	7 176,00
32	M	Pol62	Zásuvka 400V/16A pod omítku IP44, 5p vč. krabice	ks	1,000	735,00	735,00
33	M	Pol63	Vypínač řaz. 1(6) 230V/10A pod omítku IP44	ks	5,000	195,00	975,00
34	M	Pol64	Vypínač řaz. 7 230V/10A pod omítku IP44	ks	1,000	240,00	240,00
35	M	Pol65	Vypínač polozapuštěný otočný 63A, černý ovl., vč. ins. krabice	ks	1,000	1 901,00	1 901,00
36	M	Pol66	Vypínač polozapuštěný otočný 32A, černý ovl., vč. ins. Krabice	ks	1,000	1 136,00	1 136,00
37	M	Pol67	Vypínač polozapuštěný otočný 16A, černý ovl., vč. ins. Krabice	ks	1,000	669,00	669,00
38	M	Pol68	Vodič H07V-U 4 zž	m	50,000	36,00	1 800,00
39	M	Pol69	Vodič H07V-U 6 zž	m	100,000	44,00	4 400,00
40	M	Pol70	Vodič H07V-U 10 zž	m	50,000	60,00	3 000,00
41	M	Pol71	Vodič H07V-U 16 zž	m	20,000	90,00	1 800,00
42	M	Pol72	Vodič H07V-K 25 zž	m	10,000	138,00	1 380,00
43	M	Pol73	Požární ucpávky	set	1,000	6,00	6,00
44	M	Pol74	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	347,00	347,00
45	M	Pol75	Svorka pro pospojení vč. Cu pásku	ks	20,000	139,00	2 780,00
46	M	Pol76	Ukončení kabelů do 4x50	ks	2,000	98,00	196,00
47	M	Pol77	Ukončení kabelů do 4x10	ks	5,000	99,00	495,00
48	M	Pol78	Montáž připojení - GASTRO	ks	3,000	1 800,00	5 400,00
49	M	Pol79	Stavební sádra	kg	60,000	9,00	540,00
50	M	Pol80	Drobný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
51	M	Pol81	Sekání prostupy a stavební přípomoc	kpl	1,000	12 900,00	12 900,00

D 212-M Elektromontáže - Rozvaděč RSK2 104 303,00

52	M	Pol82	Skříň 550x1070x110, 6x24 mod (144), ocelplechová, zapuštěná IP30/20 vč. vkl. Konstrukce	ks	1,000	10 950,00	10 950,00
53	M	Pol83	Hlavní vypínač 3P 125A DIN	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
54	M	Pol84	Svodič přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV	ks	1,000	2 653,00	2 653,00
55	M	Pol85	Jistič 3B63A 10kA	ks	1,000	2 002,00	2 002,00
56	M	Pol86	Jistič 3B20A 10kA	ks	1,000	570,00	570,00
57	M	Pol87	Jistič 3C16A 10kA	ks	1,000	627,00	627,00
58	M	Pol88	Jistič 3B16A 10kA	ks	5,000	507,00	2 535,00
59	M	Pol89	Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A)	ks	3,000	4 544,00	13 632,00
60	M	Pol90	Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A)	ks	15,000	4 128,00	61 920,00
61	M	Pol91	Ukončení kabelů v rozváděči do 4x50	ks	1,000	98,00	98,00
62	M	Pol92	Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25	ks	1,000	50,00	50,00
63	M	Pol93	Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10	ks	17,000	48,00	816,00
64	M	Pol94	Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče	set	1,000	2 600,00	2 600,00
65	M	Pol95	Drobný materiál	kpl	1,000	1 550,00	1 550,00
66	M	Pol96	Sekání prostupy a stavební přípomoc	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

D 213-M Elektromontáže - Svítidla včetně zdrojů a předradníků 68 333,00

67	M	Pol97	"C" typ: Svítidlo LED 34W, 4100 lm, AL rám, prizm. kryt, IP65, 50000hod, vestavné (600x600mm) vč. Mont. Příslušenství	ks	11,000	4 950,00	54 450,00
68	M	Pol98	"NO2" typ: LED Svítidlo nouzové 3W, 1hod, IP65, přisazené, Autotest	ks	2,000	2 950,00	5 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	Pol99	"NO" typ:LED Svítidlo nouzové 2W, 1hod, IP65, nástěnné, Autotest	ks	3,000	2 225,00	6 675,00
70	M	Pol100	Drobný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
71	M	Pol101	Sekání prostupy a stavební přípomocce	kpl	1,000	308,00	308,00

D 214-M Elektromontáže - venkovní přeložka NN 45 974,00

72	M	Pol115	Kabel AYKY-J 3x240+120	m	30,000	562,00	16 860,00
73	M	Pol116	Kabel AYKY-J 3x120+70	m	30,000	325,00	9 750,00
74	M	Pol117	Kabelová spojka 4 žilová AL, 95-240, vč. AL lisovacích spojovačů 3x240+120 kompletní	ks	2,000	3 157,00	6 314,00
75	M	Pol118	Kabelová spojka 4 žilová AL, 35-150, vč. AL lisovacích spojovačů 3x120+70 kompletní	ks	2,000	2 625,00	5 250,00
76	M	Pol119	Výstražná folie 33cm červená s bleskem	ks	60,000	5,00	300,00
77	M	Pol120	Koordinační práce a přerušení vedení	hod	4,000	500,00	2 000,00
78	M	Pol121	Drobný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
79	M	Pol122	Sekání prostupy a stavební přípomocce	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

D 215-M Elektromontáže - HZS, PD, Revize 33 450,00

80	M	Pol102	Doklady, předávací protokoly, atesty	set	1,000	2 700,00	2 700,00
81	M	Pol103	Koordinace	hod	16,000	350,00	5 600,00
82	M	Pol104	Zjišťovací práce	hod	8,000	350,00	2 800,00
83	M	Pol105	Demontáže a montáže zařízení spojené se stáv. zařízením vč. potř. materiálu	hod	16,000	350,00	5 600,00
84	M	Pol106	Úprava stávajícího rozváděče kuchyně pro nový vřod z rezervy a odpojení demontovaných vřodů vč. potř. materiálu	hod	8,000	350,00	2 800,00
85	M	Pol107	PD dílenská dle skutečně dodávaného zařízení	set	1,000	7 250,00	7 250,00
86	M	Pol108	PD skutečného provedení	set	1,000	500,00	500,00
87	M	Pol109	Revize	set	1,000	6 200,00	6 200,00

VP Vícepráce 0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**5 - Vzduchotechnika**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**14 044,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 044,80	21,00%	2 949,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 994,21**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**5 - Vzduchotechnika**

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**14 044,80**

M - Práce a dodávky M

14 044,80

---

211-M - VZT - demontáže

1 974,80

---

212-M - VZT - montáže

9 630,00

---

213-M - VZT - další náklady

2 440,00

---

VP - Vícepráce

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

5 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**14 044,80**

D M Práce a dodávky M 14 044,80

D 211-M VZT - demontáže 1 974,80

1	M	Pol110	do průměru200 20% tvarovek	bm	7,400	152,00	1 124,80
2	M	Pol111	1500x900 mm	ks	1,000	850,00	850,00

D 212-M VZT - montáže 9 630,00

3	M	Pol112	200	ks	2,000	350,00	700,00
4	M	Pol113	do průměru200 10% tvarovek	bm	6,600	550,00	3 630,00
5	M	Pol114	1500x900 mm	ks	1,000	5 300,00	5 300,00

D 213-M VZT - další náklady 2 440,00

6	M	999999081	VZT - přesun	kpl	1,000	60,00	60,00
7	M	999999082	VZT - PPV	kpl	1,000	880,00	880,00
8	M	999999083	VZT - zednické výpomoci	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

VP Vícepráce 0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

7 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**351 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	351 500,00	21,00%	73 815,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**425 315,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

**7 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>351 500,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	351 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	115 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 000,00
VRN5 - Finanční náklady	56 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	48 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	19 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	70 000,00
VP - Vícepráce	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KUCHYNĚ DD TMAVÝ DŮL

Objekt:

7 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 13.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**351 500,00**


D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				351 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN2		Příprava staveniště				2 500,00
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				115 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				23 000,00
4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
D	VRN5		Finanční náklady				56 000,00
5	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				3 000,00
6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				48 000,00
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				19 000,00
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				70 000,00
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00

VP

Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00



PRACOVNÍ STĚNA PO DOTU REALIZACE OD 2.7. - 31.10. 2024  
 DĚLA ZE DŘEVA, JEDNOSTRANNÉ OPLÁČENÍ Z SDK 12,5 mm  
 SPÁRY & SPOJE UTĚŠOVANY

**LEGENDA**

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZACHOVÁVANÉ)
- NAVRŽENÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PŘÍČKOVEK TL. 115 MM
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL NA MC 5,0
- NOVÉ GASTRO ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ GASTRO ZAŘÍZENÍ - II. ETAPA
- STÁVAJÍCÍ GASTRO ZAŘÍZENÍ

**PRŮMSTAV NÁCHOD**  
 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD  
 DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. 491 422 405

V Náchodě 13.6.2024

 <b>ATELIER PAVLIČEK - architektonická a inženýrská kancelář</b> Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221 mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz		PARÉ Č. :
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. MAREK PAVLIČEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUT. ING. MAREK PAVLIČEK	VYPRACOVALA: KATEŘINA LACHNITTOVÁ
MÍSTO: TMAVÝ DŮL KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Č. ZAK. 05 / 22	STUPEŇ: DPS
	DATUM: 11 / 2023	MĚŘÍTKO: 1 : 50
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		VÝKR. Č. :
AKCE: Stavební úpravy kuchyně DD Tmavý Důl st.p.č 750, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší <b>PŮDORYS 1.N.P.</b>		<b>D.1.1</b> <b>AR.05</b>

