

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/279

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Vialit Soběslav spol. s.r.o.

IČO: 14504456

DIČ: CZ 14504456

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: Ing. Karel Valenta, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně**“ mění takto:

1) Čl. III. Doba plnění, odst. 4 předmětné smlouvy se mění takto:

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.07.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 02.05.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.214.328,20 Kč bez DPH, slovy čtyřimilionydvěstěčtrnácttisícčtristadvacetoskorundvacethaléřůkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1. Celková cena díla se snižuje o 24.112,80 Kč bez DPH, vše dle příloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Výše změny je stanovena dle § 222 odst. 6. Dále se z důvodu již zmíněných víceprací prodlužuje termín dokončení díla.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Soběslavi, dne: 4.4.2017

V Karlových Varech, dne: 10.4.2017

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 3.7.2017

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně – S932/2016/279**Zhotovitel: Vialit Soběslav s.r.o., Na Švadlačkách 478/II, Soběslav -39201****Objednatel: Lesy České republiky, s.p.**

Název akce (majetku): Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně	Charakter akce: <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> NP	Číslo objektů: -----	Stavební díly: -----
---	--	--------------------------------	--------------------------------

Popis změny:

Vícepráce :

1/ odstranění pařezů- došlo k upřesnění počtu a přeměření průměrů pařezů tj. průměr do 30 cm -202ks – o 9 ks více, od 50-70 cm je 48 ks - o 48 více, od 70-do 90 cm 9 ks – o 9 ks více

2/ terénní deprese – změna výplně terénní deprese frakcí kameniva 63-125 mm , navýšení v položce o 190 t / 105,55 m3 x koef. 1,8/

/Méněpráce :

1/ odstranění pařezů- došlo k upřesnění počtu a přeměření průměrů pařezů tj. od 30-50 cm je 152 ks – o 41 méně

2/terénní deprese- nebude použita výplň deprese štěrkodrtí 0-125 B mm v množství 360 t

Zdůvodnění změny: upřesněním v terénu byl zjištěn rozdíl v počtu a průměrech pařezů proti PD , sanace terénní deprese v km 1,86 bude provedena výplní jiné frakce kameniva a v menším množství, změna termínu dokončení prací do 31.7.2017**Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano**

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: 31.7.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 92.635,12 N:	Bilance: - 24. 112,80 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 68.522,32 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		4.214.328,20 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.214.328,20 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing.Karel Valenta

Datum:

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Michal Petr

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový výkaz výměr – změna č.1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2016/279

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č. 1

JKSO:

Místo: LC Ke starému lomu

CC-CZ:

Datum: 3.7.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-24 112,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-24 112,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-24 112,80	-5 063,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-29 176,49
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švabovčích 470/II
392 01 Soběslav
IČ: 136042207 DIČ: CZ136042207

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/279

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č. 1

Místo: LC Ke starému lomu

Datum: 3.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-24 112,80	-29 176,49
001	Měněpráce	-92 635,12	-112 088,50
002	Vícepráce	68 522,32	82 912,01
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-24 112,80	-29 176,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 001 - Měněpráce

JKSO:

Místo: LC Ke starému lomu

CC-CZ:

Datum: 3.7.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-92 635,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -92 635,12

DPH základní	21,00%	ze	-92 635,12	-19 453,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -112 088,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

VIALIT SOREHLAV
spol. s r.o.
Na Švadlíčské 470/II
332 01 Světlov
IČ 148946640

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 001 - Méněpráce

Místo: LC Ke starému lomu

Datum: 3.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-92 635,12
HSV - Práce a dodávky HSV	-92 635,12
1 - Zemní práce	-90 835,00
998 - Přesun hmot	-1 800,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-92 635,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č. 1

Objekt: 001 - Méněpráce

Místo: LC Ke starému lomu

Datum: 3.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-92 635,12

HSV - Práce a dodávky HSV

-92 635,12

1 - Zemní práce

-90 835,00

6	K	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	-41,000	185,00	-7 585,00
8	K	112211112	Spálení pařezu o D do 50 cm	kus	-41,000	160,00	-6 560,00
7	K	162201452	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000m	kus	-41,000	29,00	-1 189,00
4	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných, vyrovnání terenní deprese	m3	-94,500	18,00	-1 701,00
5	M	583442209	štěrkodrt' frakce 0-125 B	t	-360,000	205,00	-73 800,00

998 - Přesun hmot

-1 800,12

9	K	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-360,024	5,00	-1 800,12
---	---	-----------	--	---	----------	------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 002 - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC Ke starému lomu

CC-CZ:

Datum: 3.7.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	68 522,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	68 522,32
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	68 522,32	14 389,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	82 912,01
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

VIALIT SPOL. S R.O.
Na Avstrijčičské 429/II
300 01 Písek
IČ 146744402

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 002 - Vícepráce

Místo: LC Ke starému lomu

Datum: 3.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

68 522,32

HSV - Práce a dodávky HSV

68 522,32

1 - Zemní práce

67 571,97

998 - Přesun hmot

950,35

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

68 522,32

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Ke starému lomu na LS Františkovy Lázně - změna č. 1

Objekt: 002 - Vícepráce

Místo: LC Ke starému lomu Datum: 3.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 522,32

HSV - Práce a dodávky HSV

68 522,32

1 - Zemní práce

67 571,97

1	K	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	9,000	108,00	972,00
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	48,000	282,65	13 567,20
6	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	9,000	441,43	3 972,87
2	K	112211111	Spálení pařezu na hromadách o D do 30cm	kus	9,000	85,00	765,00
5	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	57,000	254,25	14 492,25

48+9

57,000

3	K	162201451	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000m	kus	9,000	26,00	234,00
9	K	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	kus	48,000	182,00	8 736,00
7	K	162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	kus	9,000	225,85	2 032,65
8	M	583440030	kamenivo drcené hrubé 63 - 125 mm	t	190,000	120,00	22 800,00

998 - Přesun hmot

950,35

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	190,069	5,00	950,35
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------