

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 068/D/R/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. TRU-016
PROSKLENÁ LÁVKA PŘES ULICI NA STRUZE“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:
jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
Adresa pro doručování: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ46506527

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 141370152/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 068/D/R/23 ze dne 27.06.2023.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v celkové částce -404 721,49 Kč bez DPH podrobněji zpracované v příložených rozpočtech s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Méněpráce činí -451 693,51 Kč bez DPH, vícepráce činí 46 972,02 Kč bez DPH.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek 3. Cena Díla, bod 3.1. následovně:

3.1. Cena Díla je sjednána na základě nabídkové ceny nabídnuté v rámci Veřejné zakázky takto

Celková cena		
Cena v Kč bez DPH	DPH (v zákonné výši)	Cena v Kč včetně DPH
23 458 012,62	4 926 182,66	28 384 195,28

**Z toho:*

investiční prostředky:

Cena v Kč bez DPH: **23 458 012,62**

Výše DPH (v zákonné výši): **4 926 182,66**

Cena v Kč včetně DPH: **28 384 195,28**

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2024-641/12 ze dne 05.06.2024.

Přílohy:

Příloha č.1 – Změnový rozpočet

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné
moci EUROVIA CZ, a.s.