



Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. 17/24/0016

uzavřený mezi těmito smluvními stranami

Statutární město Liberec

sídlo : Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené : Ing. arch. Ing. Jiřím Jandourkem, náměstkem primátora pro architekturu veřejný prostor a dopravní stavby
ve věcech technických : Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení investic
bankovní spojení: : [REDACTED]
IČ : 00262978
DIČ : CZ00262978

(dále jen „objednatel“)

STRABAG a.s.

sídlo : Kačírkova 982/4, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
zastoupený : Ing. Petrou Kroupovou, Ing. Janem Hauserem – na základě plné moci ze dne 23. 2. 2024
ve věcech technických : Ing. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí - VPJ
bankovní spojení: : [REDACTED]
IČ : 608 38 744
DIČ : CZ60838744
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. 17/24/0016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Obnova části ulice Na Mlýnku“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se snižuje o méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 139.692,46 Kč bez DPH, tj. 169.027,88 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1.370.914,68 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	139.692,46 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1.231.222,21 Kč
DPH	258.556,66 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	1.489.779,87 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací se nezměnil, jedná se pouze o snížení konečné ceny díla po dokončení stavební části.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis provedených prací po dokončení stavby.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel.
4. Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení 12. Rady města Liberec č. 617/2024 ze dne 4. 6. 2024.
5. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně a vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.


V Liberci dne


V Liberci dne

12. 6. 2024


Za objednatele:

Za zhotovitele: STRABAG


Ing. arch. Ing. Jiri Jandourek
Náměstek primátora pro architekturu
veřejný prostor a dopravní stavby


pupová
oucí oblasti
plné moci

ze dne 23. 2. 2024


In
technický vedoucí projektové jednotky v
zastoupení dle plné moci
ze dne 23. 2. 2024

Stavba: Obnova části ulice Na Mlýnku

	ZDS	DSPS
Obnova části ulice Na Mlýnku	1 370 914,68	1 231 222,21
Celkem	1 370 914,68	1 231 222,21

