

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

FINGO ENGINEERING s.r.o., Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Libor Pils, tel. č. [REDACTED]

K výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněn:

Tomáš Ungerman, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C,

ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

tel. č. [REDACTED]

Ing. Břetislav Nechvátal, obchodní ředitel

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Josef Bušek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jaroslav Trs

tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michael Řepa

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov“, č. objednatele SDL/ODSH/381/23, č. zhotovitele S25-017-0002 ze dne 8. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	19 862 116,72 Kč
DPH 21 %	4 171 044,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	24 033 161,24 Kč

Vícepráce: 937 796,90 Kč bez DPH 1 134 250,25 Kč s DPH

Méněpráce: - 1 206 982,95 Kč bez DPH - 1 460 449,37 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

- 269 586,05 Kč bez DPH, - 326 199,12 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	19 592 530,67 Kč
DPH 21 %	4 114 431,44 Kč
Cena celkem včetně DPH	23 706 962,11 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, které jsou přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

- Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
- Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 2 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích
z a o b j e d n a t e l e:

Elektronický podpis: 18.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích
z a z h o t o v i t e l e:

Ivan
Šot

Digitálně podepsal Ivan Šot
Datum: 2024.06.13 13:05:23
+02'00'

Břetislav
Nechvátal

Digitálně podepsal
Břetislav Nechvátal
Datum: 2024.06.13
12:38:36 +02'00'

Ing. Ivan Šot a Ing. Břetislav Nechvátal
oba na základě pověření

Stavba : **Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov**
 Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice
 TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
 Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice+

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ODDÍL	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
001 Požadavky objednatele (Jihočeský kraj)	1 169 250,00	0,00	1 169 250,00		
101 Okružní křižovatka	7 929 077,25	-162 846,71	7 766 230,54		
102 Úprava silnice II/157	4 194 645,41	0,00	4 194 645,41		
103 Úprava silnice II/160	3 914 436,45	0,00	3 914 436,45		
199 Dopravně inženýrská opatření	499 560,00	0,00	499 560,00		
302 Dešťová kanalizace - odvodnění komunikace	2 122 017,61	-106 739,34	2 015 278,27		
801.1 Veřejná zeleň (Jihočeský Kraj)	33 130,00	0,00	33 130,00		
CENA STAVBY BEZ DPH	19 862 116,72	-269 586,05	19 592 530,67		
Celkem stavba bez DPH	19 862 116,72	-269 586,05	19 592 530,67		
DPH 21%	4 171 044,52	-56 613,07	4 114 431,44		
CENA VČETNĚ DPH	24 033 161,24	-326 199,12	23 706 962,11		

Stavba : Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov
 číslo a název SO: 101 Okružní křižovatka

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Pof.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
MĚNĚ PRÁCE						
1	14101-01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 092,850	1 741,190	-351,660
11	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 388,345	1 142,183	-246,162
12	12373-03	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	595,005	489,507	-105,498
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 129,325	3 777,665	-351,660
16	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 081,250	729,590	-351,660
17	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	351,660	0,000	-351,660
Měně práce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
VÍCE PRÁCE						
10	12373-01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	430,000	781,660	351,660
13	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 679,400	2 031,060	351,660
14	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS	M3	430,000	781,660	351,660
N1	21607C	ÚPRAVA PODLOŽÍ - ZEMINA STABILIZOVANÁ HYDRAULICKÝMI SILNIČNÍMI POJIVY ZH C 0,8/1,0	M3	0,000	351,660	351,660
Více práce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bilan ce (více a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny	
	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
jednotková	celkem	celkem	celkem	
8	9	10	11	
	20,00	41 857,00	34 823,80	-7 033,20
	200,00	277 669,00	228 436,60	-49 232,40
	232,00	138 041,16	113 565,62	-24 475,54
	9,00	37 163,93	33 998,99	-3 164,94
	790,00	854 187,50	576 376,10	-277 811,40
	1 233,00	433 596,78	0,00	-433 596,78
		1 782 515,37	987 201,11	-795 314,26
		374 328,23	207 312,23	-167 015,99
		2 156 843,59	1 194 513,34	-962 330,25
	200,00	86 000,00	156 332,00	70 332,00
	114,00	191 451,60	231 540,84	40 089,24
	307,00	132 010,00	239 969,62	107 959,62
	1 177,52	0,00	414 086,68	414 086,68
		409 461,60	1 041 929,14	632 467,54
		85 986,94	218 805,12	132 818,18
		495 448,54	1 260 734,26	765 285,73
		2 191 976,97	2 029 130,25	-162 846,71
		460 315,16	426 117,35	-34 197,81
		2 652 292,13	2 455 247,61	-197 044,52

Schválil:	datum :
žadavatel : Jihočeský kraj	
Bc. Milan Veleba	10.6.2024
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.	
Tomáš Ungerman	Tomáš Ungerman Digitálně podepsal Datum: 2024.06.09 16:14:16 +02'00'
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Ing. Jaroslav Trs	Jaroslav Trs Digitálně podepsal Datum: 2024.06.09 16:14:16 +02'00'
Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o.	
Ing. Jiří Hovorka	10.6.2024 BLAHOPROJEKT, s.r.o. 727, 370 01 Č. Budějovice 79, zapsán v OR u Kr. soud v Českých Budějovicích odd.C, vl. 223

Stavba : Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov
 číslo a název SO: 302 Dešťová kanalizace - odvodnění komunikace

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
MĚNĚPRÁCE						
1	11510001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	40,00000	0,000	-40,000
6	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	185,29759	0,000	-185,298
9	131601110R00	Hloubení nezapažených jam v hor.7, STROJNĚ	m3	16,00200	0,000	-16,002
10	128601101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.7	m3	28,75708	0,000	-28,757
11	R 001	Předrcení hor.7 pro zpětné použití ve stavbě	m3	230,05667	0,000	-230,057
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	932,27480	0,000	-932,275
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	932,27480	0,000	-932,275
22	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože, obsyp do 0,15 m3/m	m	199,74000	0,000	-199,740
23	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	199,74000	0,000	-199,740
27	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklatu po ztuhnutí tl.10 cm	M2	460,020	294,210	-165,810
Měněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
VÍCEPRÁCE						
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	317,65301	370,595	52,942
5	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	317,65301	370,595	52,942
7	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	27,43200	32,004	4,572
8	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap jam v hor.4	m3	27,43200	32,004	4,572
24	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM, ACL 22S PMB 25/55-60	M2	1 213,00000	1 378,810	165,810
N2	13283A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	158,827	158,827
N3	13183A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	13,716	13,716
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bilan ce (více a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
60,00	2 400,00	0,00	-2 400,00
1 200,00	222 357,11	0,00	-222 357,11
1 700,00	27 203,40	0,00	-27 203,40
3 600,00	103 525,50	0,00	-103 525,50
100,00	23 005,67	0,00	-23 005,67
1,00	932,27	0,00	-932,27
1,00	932,27	0,00	-932,27
20,00	3 994,80	0,00	-3 994,80
33,00	6 591,42	0,00	-6 591,42
125,00	57 502,50	36 776,25	-20 726,25
	448 444,94	36 776,25	-411 668,69
	94 173,44	7 723,01	-86 450,43
	542 618,38	44 499,26	-498 119,12
490,00	155 649,97	181 591,64	25 941,66
1,00	317,65	370,60	52,94
480,00	13 167,36	15 361,92	2 194,56
1,00	27,43	32,00	4,57
390,00	473 070,00	537 735,90	64 665,90
1 292,37	0,00	205 262,60	205 262,60
496,29	0,00	6 807,11	6 807,11
	642 232,42	947 161,77	304 929,36
	134 868,81	198 903,97	64 035,16
	777 101,23	1 146 065,75	368 964,52
	1 090 677,36	983 938,02	-106 739,34
	229 042,25	206 626,99	-22 415,26
	1 319 719,61	1 190 565,01	-129 154,60

Schválil: _____ s : _____ datum : _____

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba

TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.

Tomáš Ungerma

Tomáš Ungerma
 Digitálně podepsal
 Tomáš Ungerma
 Datum: 2024.06.09
 16:16:12 +02'00'

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Jaroslav Trs

Projekant: BLAHOPROJEKT s.r.o.

Ing. Jiří Hovorka

Jaroslav Trs
 Digitálně podepsal

10.6.2024
 BLAHOPROJEKT, s.r.o.
 Č. Budějovice
 OR u Kr. soudu
 odd.C, vl. 22325

Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 1

1)

Objekt 101 Okružní křižovatka:

Návrh aktivní zóny (AZ) komunikace byl zpracován podle Diagnostiky vozovky z 10/2015, který připouští provedení AZ výměnou za vhodnější materiál nebo provedení úpravy pojivem stávajícího podloží. Dne 20. března 2024 byla společností ESLAB, spol. s r.o. provedena geotechnická sonda v lokalitě stavby s cílem popisu a odběru materiálů budoucí AZ vozovky. Dále byla pro stavbu zpracována Zpráva o provedení návrhu úpravy zemin pojivem, na základě které bylo přistoupeno k optimalizaci hospodaření s bilancí zemin. Došlo tak k využití materiálu, který se v zadávací dokumentaci uvažoval uložit na skládku a nebylo nutné dle bilance zemních prací ukládat do AZ nový nakupovaný materiál.

2)

Objekt 302 Dešťová kanalizace - odvodnění komunikace:

Po dokončení zemních prací na SO 302 Dešťová kanalizace bylo přistoupeno k zatřídění hornin, ze kterého vyplývá, že nebyl zjištěn výskyt horniny tř. 7., jak předpokládala zadávací dokumentace. Výskyt nových položek je oceněn dle článku IV, odstavce 7.2. Nevyužité položky na čerpání vody, pažení stěn a pracovní trativod nebyly čerpány.

Rýha po kanalizaci stoky DB o výměře 165,81 m² měla být provizorně upravena nestmeleným krytem z asfaltového recyklátu. Vzhledem ke skutečnosti, že ve 2. a 3. etapě DIO je po tomto provizorně upraveném krytu vedena silniční doprava, bylo přistoupeno ke zřízení stmeleného krytu z asfaltového betonu z důvodu vysoké dopravní zátěže.