

## Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č.: 09 9 500 16 00216

Název stavby: „**Volnočasový sportovní – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Labská a Oderská v Brně – Starém Lískovci**“

Smluvní strany:

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno

Zastoupené: Mgr. Vladanem Krásným, starostou městské části

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 449 92 785/09

č. u.: [REDAKCE]

DIČ: CZ 449 92 785

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

**Zhotovitel:** IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2211

Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 253 22 257

č. ú.: [REDAKCE]

DIČ: CZ 253 22 257

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

### Čl. IV. Cena

Odst. 4.1. se mění a doplňuje:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

Vícepráce - Příl.č.1 58 560,08 Kč

Cena prací a dodávek dle Dod.č.4 bez DPH 58 560,08 Kč

Nová cena stavby 15 854 020,77 Kč

4.1.2. Daň v sazbě 21 % činí částku

3 329 344,36 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

19 183 365,13 Kč

(slovy: devatenástmiliónůstoosmdesátřítisícřístasedesátřetkorunatřinásthaléřů)

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčena se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č.1 dodatku, změnový list 12.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek č. 4 byl schválen na ..... schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané dne 28.06.2017, bod č. ....

Přílohy: Příl.č.1 – Změnový list 12

**Tento dodatek byl uzavřen:**

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Mgr. Vladan Krásný  
starosta městské části  
Brno-Starý Lískovec

Za zhotovitele:

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.

.....  
razítko a podpis

.....  
razítko a podpis

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo 12

Stavba: „Volnočasový sportovně - rekreační areál "Sluníčka" mezi ulicemi Oderská, Labská v Brně - Starém Lískovci“

Objekt: D1.5,

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Projektant: DIMENSE v.o.s, Hrnčířská 15, 602 00 Brno

**Změna:** Doplnění zeleně a protierozní opatření

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <i>Objednatel</i>		
	Popis změny: Z důvodu posílení protierozní funkce stávajících povrchů budou provedeny jámy s kamennou výplní v místech původních erozních rýh a doplní se keřovou výsadbou.		
	Způsob projekčního zpracování:	zápis z kontrolního dne dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný	
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: Ing. Meluzín		ve formě rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	58.560,08	
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.: 3		15.795.460,69
	zvýšení:		58.560,08
	snížení:		
	nová cena:		15.854.020,77
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel:	27.6.2017	
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDS:	27.6.2017	
	GP:	27.6.2017	
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: 06/2017		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NE		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: SOD: 201609001/0920/16/VHS a DS, dodatku číslo: 04	stavební práce 0995001600216	projekční práce
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Rozpočet		
<b>Datum</b>			

# ROZPOČET

Stránka 1

HTM/XLS

Stavba: ZL12 - Doplnění zeleně a protierozní ochrana

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum: 27.6.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	01	Změnové listy				
	ZL12	Doplnění zeleně a protierozní ochrana				

01 Doplnění zeleně

1\_S Sadové úpravy

014	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	KUS	100	22	2 200,00
018	184004512R00	Výsadba sazenic stromů, keřů v kelímčích D do 15cm	KUS	100	14,5	1 450,00
023	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	M2	80	26	2 080,00
027	184816199	Hnojení dřevin tabletami vč. dodávky tablet	KUS	300	1,5	450
038	1_d_04	Spiraea x vanhouttei, viz TZ	ks	30	35	1 050,00
053	1_k_13	Cotoneaster dammerii 'Eichholz', viz TZ	ks	70	335	23 450,00
060	10391100R	Kůra mulčovací VL	M3	8	750	6 000,00
1_S		Sadové úpravy				36 680,00

762 Konstrukce tesařské

065	76293199T10	D + M laviček ze smrkových kulařin, vč. ukotvení smrkovým kolíkem se špičí 40/40/650mm	M	40	158	6 320,00
-----	-------------	--	---	----	-----	----------

762 Konstrukce tesařské 6 320,00

01 Celkem Doplnění zeleně 43 000,00

02 Protierozní ochrana

001	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet...v hornině 3	M3	2,92	948	2 768,16
002	99822R	Přesun hmot ruční na vzdálenost do 50 m	t	7,2	298	2 145,60
003	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku...do 100 m3, z horniny 1 až 4	M3	2,92	192	560,64
004	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	M2	11,68	51	595,68
005	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	M2	11,68	17	198,56
006	181006122R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 15 cm	M2	29,2	46,2	1 349,04
007	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	M3	2,92	2 720,00	7 942,40

02 Protierozní ochrana 15 560,08

ZL12 Celkem Doplnění zeleně a protierozní ochrana 58 560,08