

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NA DODÁVKU A INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Název zakázky: soubor staveb:

Stavba 5 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Kuřim, výpravní budova“

Stavba 6 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brno, Kounicova (administrativní budova)“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem Stavební správy východ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: xxx

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3767/2023**

číslo jednací: **4725/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ISPROFOND/SUBISPROFIN:
Stavba 5: 5003520139/5623540007
Stavba 6: 5003520139/5623540005

Zhotovitel:

SULKO s.r.o.
se sídlem Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
IČO: 47976969 DIČ: CZ47976969
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu soudem v Ostravě, spisová značka c 5878
zastoupená Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti
Datová schránka: 8dt5b72

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení:xxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Československé armády 981/41, Zábřeh 789 01

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **F2300133**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 25. 4. 2024 dohodly na posunu 3. Dílčí etapy plnění do 31. 7. 2024.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou vícepráce vzniklé v průběhu realizace a požadavky Objednatele, které vyplynuly z připomínkového řízení a v průběhu samotné realizace staveb. Jedná se zejména o:

- Umístění stop tlačítek a vedení kabeláže
- Specifikace napojení internetu a umístění datového rozvaděče pro osazení PLC modulu
- Změna nepřímého měření spotřeby domu a výroby FVE
- Požadavky na doplnění systému
- Požadavky na požární uzávěry v každém patře budovy Kounicova Brno
- Požadavek na zpracování operativních karet zásahu pro HZS

Důvodem pro prodloužení je také dosud neukončené změnové řízení ve věci předmětných víceprací. Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo a následně budou dodatečné práce dle změnových listů zahrnuty do vyúčtování.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny plnění 3. dílčí etapy mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na **změně 3. dílčí etapy, tzn. ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace dle SO 98-98 do 31. 7. 2024.** S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 2 - Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 2.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy Harmonogram plnění dle dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy.

2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 1

V Olomouci 19.6.2024

V Zábřehu 18.6.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Suchánek
Jednatel
SULKO s.r.o.

Příloha č. 2 Smlouvy - Harmonogram plnění dle dodatku č. 1

Harmonogram plnění je totožný pro jednotlivé stavby souboru staveb.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa – projektová část	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP k připomínkám vč. ekonomické rozvahy	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa – projektová část	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP v podrobnosti PDPS čistopis vč. položkového rozpočtu, rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. Dílčí etapa - dodávka a instalace FVE	Do 31. 7. 2024	Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace dle SO 98-98	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnutí