

Evidenční značka dodatku objednatele: 443/OÚR/D1/24

Evidenční značka dodatku zhotovitele: 2023-206

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(evidenční značka smlouvy objednatele: 705/OÚR/23)

(evidenční značka smlouvy zhotovitele: S-2023-206)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: EXprojekt s.r.o.
se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně vložka C, odd. 71057

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Čech
- ve věcech technických: xxx
- osoba zodpovědná za PD: xxx
ID datové schránky: dh84e85
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-9550960277/0100
IČO: 29285801
DIČ: CZ29285801

dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II. Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2023 smlouvu o dílo (evidenční značka smlouvy objednatele 705/OÚR/23, evidenční značka smlouvy zhotovitele S-2023-206) na provedení projektové a inženýrské činnosti pro stavbu č. 23077 „Vybudování napojení od vlakového nádraží k OD Lidl“ v Havířově-Šumbarku (dále jen „původní smlouva“).

Článek III. Změna obsahu původní smlouvy

Tento dodatek č.1 řeší doplnění osvětlení trasy nové komunikace (chodníku) od nového výstupního objektu z podchodu vlakového nádraží po její napojení na ul. U Nádraží v Havířově-Šumbarku.

V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že stávající osvětlení tohoto prostoru není funkční v nočních hodinách. Jeho vlastník, kterým je společnost Lidl potvrdila, že osvětlení je v provozu pouze po dobu otvírací doby prodejny. Z důvodu zajištění bezpečného pohybu chodců v tomto prostoru bude doplněno nezávislé veřejné osvětlení, napojené na elektrickou síť města. Současně bude na veřejnou elektrickou síť města napojeno osvětlení nového výstupního objektu z podchodu vlakového nádraží se zajištěním jeho nepřetržitého osvětlení.

V průběhu vyjednávání podmínek smluvních vztahů se společností Lidl k pozemkům, které jsou v jejím vlastnictví a na nichž se stavba nalézá, byly zpracovány variantní řešení trasy nové komunikace a z nich vybrána akceptovatelná varianta.

Změna č.1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět díla odst. 1. původní smlouvy o nová písm. g) a h) takto:

- g) veřejné osvětlení nové přístupové komunikace od nového výstupního objektu z podchodu nádraží po ul. U Nádraží s napojením na elektrickou městskou síť VO včetně napojení osvětlení výstupního objektu se zajištěním nepřetržitého provozu,
- h) vypracování variantního řešení trasy nové komunikace (3 varianty)

Změna č.2

Mění se ustanovení Článku V – Termín a místo plnění odst. 1. písm. a) původní smlouvy v souvislosti s rozšířením předmětu díla a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v těchto termínech:
 - a) dokumentace pro společné povolení (DUSP) včetně inženýrské činnosti pro vydání společného povolení do 1.7.2024

Změna č.3

Mění se ustanovení Článku VI – Cena odst. 1. původní smlouvy z důvodu rozšíření předmětu díla takto:

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu objednatele zn. VZ/363/OÚR/23 – Vybudování napojení od vlakového nádraží k OD Lidl – zpracování PD a výkon AD a na základě rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje ze dne 27.5.2024 o zadání dodatečných prací a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 705/OÚR/23	206.400,00 Kč	43.344,00 Kč	249.744,00 Kč
	z toho DUSP 144.000,00 Kč	z toho DUSP 30.240,00 Kč	z toho DUSP 174.240,00 Kč

	z toho DPS 62.400,00 Kč	z toho DPS 13.104,00 Kč	z toho DPS 75.504,00 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1	DUSP 78.500,00 Kč	DUSP 16.485,00 Kč	DUSP 94.985,00 Kč
	284.900,00 Kč	59.829,00 Kč	344.729,00 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	z toho DUSP 222.500,00 Kč	z toho DUSP 46.725,00 Kč	z toho DUSP 269.225,00 Kč
	z toho DPS 62.400,00 Kč	z toho DPS 13.104,00 Kč	z toho DPS 75.504,00 Kč

Článek IV Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje dne 27.5.2024
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Tento Dodatek č.1 je vypracován v listinné podobě ve třech vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

v Havířově dne 10.06.2024

v Brně dne 18.06.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
xxx
vedoucí odboru územního rozvoje

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti EXprojekt s.r.o.