

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně	
Zhotovitel:	BFK service a.s., Komenského náměstí 44, 281 44 Zásmyky	
Objednatel:	Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: Rozšíření bouracích prací v 1.PP		
Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení bouracích prací v prostorách 1.PP, bylo zjištěno, že obvodové zdivo bylo v minulosti přizděno a svisle odizolováno asfaltovými pasy. Na základě požadavku investora, má být izolační přizdívka včetně izolace odstraněna, aby zdivo mohlo přirozeně větrat. Jedná se o změnu ve smyslu §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. Přílohy změnového listu: nabídkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	546.329,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
546.329,42 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: JUDr Jan Malý	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	