

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení aktualizace dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

#### **Název zakázky:**

**Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4067/2018**

č.j.: **4032/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5003730006

A

##### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088

bank. spojení: xxx

zastoupena:

Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 18 355 201

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z důvodu rozdělení původní stavby „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ na 0. etapu a 1. etapu pro rozdělení autorského dozoru pro každou etapu samostatně. K rozdělení původní stavby přistoupil Objednatel z důvodu havarijního stavu TÚ a ŽST Kunčice nad Labem.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou aktualizovanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Aktualizace DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

**Celková cena Díla bez DPH: 3 167 799,- Kč**

*Slovy: třimilionjedenstošedesátsedmtisícsetdevadesátdevět korun českých*

Z toho:

**A) Cena za zpracování Aktualizace DSP bez DPH: 2 110 800,- Kč**

*Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním aktualizace DSP (mimo výkon autorského dozoru).*

**B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 888 000,- Kč**

- **Z toho pro stavbu „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 0. etapa v hodnotě 355 200,- Kč**

*Uvedená cena představuje pracnost 296 hodin při průměrné hodinové sazbě 1200Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.*

- **Z toho pro stavbu „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 1. etapa v hodnotě 532 800,- Kč**

*Uvedená cena představuje pracnost 444 hodin při průměrné hodinové sazbě 1200Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.*

**C) Cena za dotisk PD v rozsahu dvou paré 0. etapy stavby bez DPH: 168.999 Kč**

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 ve znění dodatku č. 1. - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci 20.6.2024

V Praze 12.6.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Martin Chrastil**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

11.6.2024

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2**

### **Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

#### **Dokončení plnění:**

##### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – předložení aktualizované dokumentace k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- **bez fakturace**

##### **2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání aktualizované dokumentace se zpracovanými připomínkami

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude 100 % ceny díla za zpracování DSP

##### **2a. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – vyhotovení dotisku PD v rozsahu dvou paré bez dokladové části (část H),

v rozsahu PS a SO odpovídající 0. etapě této stavby, které byly na realizaci soutěženy v režimu RED BOOK a s redukovanou souhrnnou částí pouze pro úsek Stará Paka – Roztoky u Jilemnice a ŽST Kunčice nad Labem.

- bude dokončeno a předáno do 4. 3. 2024

- **fakturováno bude 168.999,- Kč bez DPH** (navýšení ceny dle dodatku č. 1)

##### **3. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci jednotlivých etap stavby (dále je „0. etapa“ a „1. etapa“) bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby pro 0. etapu a pro 1. etapu samostatně, vždy ale do ukončení stavebních prací pro 0. etapu a pro 1. etapu dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 0. etapy a 1. etapy

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací pro 0. etapu a pro 1. etapu a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby pro 0. etapu a 1. etapu samostatně. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Způsob provedení Díla:**

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)