

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3441/2023**

**"Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **SYNER, s.r.o.**

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 131-1416210217/0100

evidence: [REDACTED]

a

### **SYBAN, s.r.o.**

se sídlem 28. října 60/44, Liberec VII - Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČO: 25401343

DIČ: CZ25401343



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

evidence: [REDACTED]

společně vystupují v zadávacím řízení jako společnost "ZEYEROVA - SYNER - SYBAN" s tím, že SYNER, s.r.o. jako vedoucí společník

osoby oprávněné podepsat dodatek za obě společnosti:

- za společnost SYNER, s.r.o.: [REDACTED]

- za společnost SYBAN, s.r.o. [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

takto:

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3441/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést Rekonstrukci objektu Zeyerova 31, Liberec (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.045.363,83 Kč bez DPH, tj. 1.264.890,23 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>133.848.848,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>2.292.794,66 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>1.247.430,83 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za	<b>134.894.211,83 Kč</b>



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

méněpráce) bez DPH	
DPH	<b>28.327.784,48 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>163.221.996,31 Kč</b>



4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.1, oceněný soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1204/24/RK ze dne 04.06.2024.

V Liberci dne 17.06.2024



V Liberci dne 11.06.2024



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

# ZMĚNOVÝ LIST

## č. 1

Název akce:	Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/3441/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	SYNER, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, IČO 48392516 SYBAN, s.r.o., se sídlem 28.října 60/44, Liberec VII-Horní Růžodol, IČO 25401343		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj SYNER, s.r.o. a SYBAN, s.r.o.	Datum:	17.5.2024

### Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona

- Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA**

#### Změna č. 1.01 – Dešťová kanalizace

Ve výkazu výměr nejsou započítány položky na likvidaci výkopku. Vzhledem ke zjištění o geologickém profilu v předmětném území při HGP (předprojektová příprava) a při již provedených výkopových pracích lze toto opomenutí ve výkazu výměr vyřešit tak, že navržený zásyp ze štěrkopísku se z části nahrazuje zásypem ze stávajícího výkopku, který je pro toto vhodný. Ke zbývajícimu výkopku jsou doplněny přesuny, odvozy a likvidace. Tím dojde zároveň ke snížení dodatečných nákladů na likvidaci stávajícího výkopku. K použité zemině pro zásypy je doplněno třídění.

**méněpráce: 847 247,52 Kč bez DPH**

**vícepráce: 969 558,81 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 122 311,29 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

#### Změna č. 1.02 – Splašková kanalizace

Ve výkazu výměr nejsou započítány položky na likvidaci výkopku. Vzhledem ke zjištění o geologickém profilu v předmětném území při HGP (předprojektová příprava) a při již provedených výkopových pracích lze toto opomenutí ve výkazu výměr vyřešit tak, že navržený zásyp ze štěrkopísku se z části nahrazuje

# ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

zásypem ze stávajícího výkopku, který je pro toto vhodný. Ke zbývajícimu výkopku jsou doplněny přesuny, odvozy a likvidace. Tím dojde zároveň ke snížení dodatečných nákladů na likvidaci stávajícího výkopku. K použité zemině pro zásypy je doplněno třídění.

**méněpráce: 17 249,84 Kč bez DPH**

**vícepráce: 11 440,24 Kč bez DPH**

**změna celkem: -5 809,60 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

### Změna č. 1.03 – Změna tloušťky asfaltu u horního hřiště

Při odstraňování stávající asfaltové plochy horního hřiště bylo zjištěno, že původně uvažovaná tloušťka neodpovídá skutečnosti a zároveň je hřiště větší, než bylo zřejmé z geodetického zaměření. Okrajové části asfaltové plochy byly již zcela překryty travnatou plochou a při geodetickém zaměření a prohlídce místa tak nebylo možné určit přesnou hranici asfaltové plochy. Při změně množství asfaltů dojde i k navýšení souvisejících položek za odvoz a likvidaci odpadů.

**méněpráce: 0,00 Kč bez DPH**

**vícepráce: 128 470,20 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 128 470,20 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

### Změna č. 1.04 – Vybourání stropu 1.PP – místnost 0.26

V místnosti č. 0.27 bylo po provedení sondy zjištěno, že v místě dodatečného osazení ocelových překladů je ŽB průvlak, na který navazuje snížený druhý ŽB strop před vstupem do krytu. Strop a průvlak budou odbourány, tím dojde ke zlepšení podchodné výšky v místě rampy, zvýšení světlosti chodby pro vedení rozvodů TZB a zrušení složitě přístupného prostoru mezi oběma stropy (u kterého se předpokládalo, že je vyplněn zásypem).

**méněpráce: 36 407,87 Kč bez DPH**

**vícepráce: 72 755,46 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 36 347,59 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

### Změna č. 1.05 – Podlahy 3.NP změna skladby

U podlah ve 3.NP bylo zjištěno, že pod odstraněným PVC neodpovídá skladba podlah předpokládané skladbě dle lokálně provedených sond v rámci stavebně technického průzkumu v předprojektové přípravě.

Stávající stav:

Ve skladbě podlah je další vrstva PVC (místy i dvě vrstvy), DTD deska (místy i dvě desky), vrstva PVC, vrstva pletivem armovaného pilinobetonu na dřevěném prkenném záklopu. DTD desky jsou místy degradovány, další vrstva PVC pod DTD nemůže plnit funkci nových podlah, vrstva armovaného pilinobetonu nejde odstranit z dřevěného záklopu.

Z výše uvedených důvodů je navržena nová skladba podlah, která bude výškově vyhovovat a dojde ke sjednocení povrchu.

Nová skladba:

Na stávající trámy bude doplněn nosný rošt z prken tl.30-32 mm a šířky 120-160 mm v osové vzdálenosti 312,5 mm (prkna šroubovány do stávající trámové konstrukce), na rošt budou osazeny desky OSB P+D tl.25 mm šroubované k prkennému roštu, následně bude provedena penetrace (adhezni můstek) a nivelace

# ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

v tl.do 3 mm pod navržené přírodní linoleum.

**méněpráce: 346 525,60 Kč bez DPH**

**vícepráce: 1 091 106,64 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 744 581,04 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

Změna č. 1.06 – Bourání betonových podlah 1.PP – místnost 0.29-0.36

V místnostech č. 0.29 - 0.36 je nutné odbourat celou vrstvu betonových podlah, která je výše než plocha navazujících prostor. Výškový rozdíl byl znám, ale předpokládalo se, že se jedná o druhotné navýšení nad původní úroveň. Tento předpoklad se nepotvrdil, takže je nutno zvýšenou podlahu zcela odstranit, aby došlo ke sjednocení podlah v ploše 1.PP a bylo možné zajistit správné fungování odvětrání radonu a vlhkosti.

**méněpráce: 0,00 Kč bez DPH**

**vícepráce: 19 463,31 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 19 463,31 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Rekapitulace změn závazku:

Změna celkem			
Dle § 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 5	980.999,05 Kč	864.497,36 Kč	116.501,69 Kč
odst. 6	1.311.795,61 Kč	382.933,47 Kč	928.862,14 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 292 794,66 Kč</b>	<b>1 247 430,83 Kč</b>	<b>1 045 363,83 Kč</b>

Prodloužení termínu výstavby:

dní:

-

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 247 430,83 Kč	2 292 794,66 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>1 045 363,83 Kč</b>	<b>219 526,40 Kč</b>	<b>1 264 890,23 Kč</b>

# ZMĚNOVÝ LIST



**č. 1**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:


Podpis technického dozoru stavby:

Podpis projektanta stavby:



Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis stavbyvedoucího stavby:





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: R2024\_004  
Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

KSO:  
Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

CC-CZ:  
Datum: 14.05.2024

Zadavatel:  
Liberecký kraj

IČ: 70891508  
DIČ:

Zhotovitel:  
SYNER, s.r.o.

IČ: 48292516  
DIČ: CZ48292516

Projektant:  
Projektový atelier DAVID

IČ: 27277577  
DIČ: CZ27277577

Zpracovatel:  
Projektový atelier DAVID

IČ: 27277577  
DIČ: CZ27277577

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

**Cena bez DPH** **1 045 363,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 045 363,83</b>	<b>219 526,40</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **1 264 890,23**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R2024 004

**Stavba:** Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Datum:

14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 045 363,83</b>	<b>1 264 890,23</b>	
<b>ZL1</b>	<b>Dodatek č. 1</b>			<b>STA</b>
1.01	Dešťová kanalizace	122 311,29	147 996,66	Soupis
1.02	Splašková kanalizace	-5 809,60	-7 029,62	Soupis
1.03	Změna tloušťky asfaltu u horního hřiště	128 470,20	155 448,94	Soupis
1.04	Vybourání stropu 1.PP - místnost 0.26	36 347,59	43 980,58	Soupis
1.05	Podlahy 3.NP změna skladby	744 581,04	900 943,06	Soupis
1.06	Bourání betonových podlah 1.PP - místnost 0.29-0.36	19 463,31	23 550,61	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt:

ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis:

**1.01 - Dešťová kanalizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.05.2024

IČ:

70891508

DIČ:

IČ:

48292516

DIČ:

CZ48292516

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

---

**Cena bez DPH**

**122 311,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 311,29	21,00%	25 685,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**147 996,66**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis: **1.01 - Dešťová kanalizace**

Místo:  
Zadavatel: Liberecký kraj  
Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 14.05.2024  
Projektant: Projektový atelier  
DAVID  
Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>122 311,29</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	122 311,29
1 - Zemní práce	122 311,29

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt:

ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis:

## 1.01 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**122 311,29**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 311,29	
D	1		Zemní práce				122 311,29	
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-850,455	312,70000	-265 937,28	dle SOD-SO 301-01.1
	VV		"Dešťová kanalizace" -2423,062+1572,607				-850,455	
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-4 252,275	15,90000	-67 611,17	dle SOD-SO 301-01.1
	VV		"Dešťová kanalizace" -12115,310+7863,035				-4 252,275	
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	850,455	26,50000	22 537,06	dle SOD-SO 301-01.1
	VV		"Dešťová kanalizace" -385,081+1235,536				850,455	
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-1 563,296	328,60000	-513 699,07	dle SOD-SO 301-01.1
	VV		"Dešťová kanalizace" -2642,67+1079,374				-1 563,296	
21	K	17410110R.	Třídění vykopané zeminy tř. 1-4	m3	850,455	15,90000	13 522,23	dle SOD-SO 301-01.1
	VV		"Dešťová kanalizace" -385,081+1235,536				850,455	
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 145,214	296,80000	933 499,52	dle SOD-SO 302-02.1
	VV		"Dešťová kanalizace" +3145,214				3 145,214	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt:

ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis:

**1.02 - Splašková kanalizace**

KSO:

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

CC-CZ:

Datum: 14.05.2024

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

IČ:

48292516

DIČ:

CZ48292516

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-5 809,60</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 809,60	21,00%	-1 220,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-7 029,62</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis: **1.02 - Splašková kanalizace**

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 14.05.2024

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-5 809,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 809,60
1 - Zemní práce	-3 650,51
998 - Přesun hmot	-2 159,09

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis: **1.02 - Splašková kanalizace**

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 3

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -5 809,60**

D HSV Práce a dodávky HSV -5 809,60

D 1 Zemní práce -3 650,51

10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-17,145	312,70000	-5 361,24	dle SOD-SO 302-02.2
----	---	-----------	--	----	---------	-----------	-----------	---------------------

VV "Splašková kanalizace" -35,193+18,048 -17,145

11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-85,725	15,90000	-1 363,03	dle SOD-SO 302-02.2
----	---	-----------	--	----	---------	----------	-----------	---------------------

VV "Splašková kanalizace" -175,965+90,24 -85,725

12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,096	296,80000	10 713,29	dle SOD-SO 302-02.1
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	-----------	---------------------

VV "Splašková kanalizace" +36,096 36,096

13	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-25,461	328,60000	-8 366,48	dle SOD-SO 302-02.2
----	---	----------	-----------------------	---	---------	-----------	-----------	---------------------

VV "Splašková kanalizace" -43,855+18,394 -25,461

17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,145	26,50000	454,34	dle SOD-SO 301-01.1
----	---	-----------	---	----	--------	----------	--------	---------------------

VV "Splašková kanalizace" +17,145 17,145

21	K	17410110R.	Třídění vykopané zeminy tř.1-4	m3	17,145	15,90000	272,61	dle SOD-SO 301-01.1
----	---	------------	--------------------------------	----	--------	----------	--------	---------------------

VV "Splašková kanalizace" +17,145 17,145

D 998 Přesun hmot -2 159,09

44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-25,461	84,80000	-2 159,09	dle SOD-SO 302-02.2
----	---	-----------	---	---	---------	----------	-----------	---------------------

VV "Splašková kanalizace" -43,855+18,394 -25,461

VV Součet -25,461



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt:

ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis:

**1.03 - Změna tloušťky asfaltu u horního hřiště**

KSO:

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

CC-CZ:

Datum: 14.05.2024

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

IČ:

48292516

DIČ:

CZ48292516

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>128 470,20</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 470,20	21,00%	26 978,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>155 448,94</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis: **1.03 - Změna tloušťky asfaltu u horního hřiště**

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**128 470,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

128 470,20

1 - Zemní práce

62 803,66

997 - Přesun sutě

65 666,54

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce  
Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1  
Soupis: 1.03 - Změna tloušťky asfaltu u horního hřiště

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**128 470,20**

D HSV Práce a dodávky HSV 128 470,20

D 1 Zemní práce 62 803,66

1001	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	979,518	50,50000	49 465,66	CS ÚRS 2024 01
------	---	-----------	--	----	---------	----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/113107242](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242)

1002	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	114,000	117,00000	13 338,00	CS ÚRS 2024 01
------	---	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/113107244](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107244)

D 997 Přesun sutě 65 666,54

48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	266,794	104,94000	27 997,36	dle SOD-SO 001a
54	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	266,794	114,48000	30 542,58	dle SOD-SO 001a
56	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovně dopravy sutí a vybouraných hmot	t	3 735,116	1,90800	7 126,60	dle SOD-SO 001a

VV 266,794\*14 "Přepočtené koeficientem množství 3 735,116

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt:

ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis:

**1.04 - Vybourání stropu 1.PP - místnost 0.26**

KSO:

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.05.2024

IČ:

70891508

DIČ:

IČ:

48292516

DIČ:

CZ48292516

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

---

**Cena bez DPH**

**36 347,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 347,59	21,00%	7 632,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 980,58**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis: **1.04 - Vybourání stropu 1.PP - místnost 0.26**

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 14.05.2024

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**36 347,59**

HSV - Práce a dodávky HSV	17 274,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-22 521,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 960,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 405,23
997 - Přesun sutě	3 739,46
998 - Přesun hmot	-309,33
PSV - Práce a dodávky PSV	19 072,84
763 - Konstrukce suché výstavby	16 414,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 998,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	660,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis: **1.04 - Vybourání stropu 1.PP - místnost 0.26**

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier

DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel: Projektový atelier

DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**36 347,59**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 274,75	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-22 521,05	
53	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	-0,454	8 625,75000	-3 916,09	dle SOD-SO 701_01
	VV		IPE220 26,9					
	VV		2,75*0,3*0,55 "0.27		0,454			
	VV		0,454*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-0,454			
55	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,296	58 852,26000	-17 420,27	dle SOD-SO 701_01
	VV		IPE220					
	VV		(4*2,75*26,9/1000)*-1 "0.27		-0,296			
62	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-1,375	861,58920	-1 184,69	dle SOD-SO 701_01
	VV		IPE220					
	VV		2*2,75*0,25 "0.27		1,375			
	VV		1,375*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,375			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 960,44	
104	K	611131100	Vápenný postřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-13,380	39,27300	-525,47	dle SOD-SO 701_01
	VV		13,38 "0.26"		13,380			
	VV		13,38*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-13,380			
105	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	-13,380	563,92000	-7 545,25	dle SOD-SO 701_01
	VV		13,38		13,380			
	VV		13,38*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-13,380			
106	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-26,760	45,31500	-1 212,63	dle SOD-SO 701_01
	VV		13,38*2		26,760			
	VV		26,76*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-26,760			
115	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,807	1 046,56503	16 543,05	dle SOD-SO 701_01
	VV		"zbývající část stěn nad vybouraným stropem"					
	VV		2*((5,42+0,64)*1,1)+(2,25*1,1)		15,807			
122	K	612327121	Sanační omítka tepelněizolační vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,807	815,48874	12 890,43	dle SOD-SO 701_01
	VV		skladba W3a, W3b - vápenná vysoce porézní hydrofilní tepelné izol. omítka					
	VV		lambda = 0,09 W/m.K					
	VV		15,807 "0.26		15,807			
123	K	612327191	Příplatek k sanační tepelněizolační omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	15,807	169,94132	2 686,26	dle SOD-SO 701_01
	VV		15,807		15,807			
124	K	612142001.1	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,807	290,13684	4 586,19	dle SOD-SO 701_01
	VV		15,807		15,807			
125	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,807	223,81582	3 537,86	dle SOD-SO 701_01
	VV		15,807		15,807			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 405,23	
16	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,440	115,80500	166,76	dle SOD-SO-701_02
	VV		0,64*2,25		1,440			
22	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	2,007	2 970,65000	5 962,09	dle SOD-SO-701_02
	VV		"Strop 1.PP - 0.26" 13,38*0,15		2,007			
178	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	-11,000	390,37680	-4 294,14	dle SOD-SO-701_01
	VV		IPE220					
	VV		(4*2,75)*-1 "0.27		-11,000			
57	K	975111311	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	13,380	125,87500	1 684,21	dle SOD-SO-701_02
	VV		13,38 "0.26"		13,380			
58	K	975111312	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 6 kPa za první a ZKD den použití	m2	267,600	2,01400	538,95	dle SOD-SO-701_02
	VV		13,38*20 "předpokládaná doba použití 20 dní		267,600			
59	K	975111313	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	13,380	60,42000	808,42	dle SOD-SO-701_02
	VV		13,38		13,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	993211111	Dovoz a odvoz systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení	m2	13,380	15,10500	202,10	dle SOD-SO-701_02
	VV		13,38 "0.26"		13,380			
78	K	993211119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí ZKD 10 km přes 10 km	m2	66,900	5,03500	336,84	dle SOD-SO-701_02
	VV		13,38*5 "předpoklad do 15-ti km"		66,900			
D 997			Přesun sutě				3 739,46	
79	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	4,478	352,45000	1 578,27	dle SOD-SO-701_02
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,478	120,84000	541,12	dle SOD-SO-701_02
81	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,972	5,03500	317,06	dle SOD-SO-701_02
	VV		4,498*14 "Přepočtené koeficientem množství"		62,972			
84	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,817	251,75000	1 212,68	dle SOD-SO-701_02
85	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,299	302,10000	90,33	dle SOD-SO-701_02
	VV		0,299		0,299			
D 998			Přesun hmot				-309,33	
195	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-1,297	238,50000	-309,33	dle SOD-SO-701_01
D PSV			Práce a dodávky PSV				19 072,84	
D 763			Konstrukce suché výstavby				16 414,32	
256	K	763135011	Montáž SDK podhledu z desek s modulárním uspořádáním perforace s hranami standardně tmelenými na z CD+UD	m2	13,380	477,00000	6 382,26	dle SOD-SO-701_01
	VV		P7a					
	VV		13,38 "0.26"		13,380			
257	M	59030536	deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm	m2	14,049	691,65000	9 716,99	dle SOD-SO-701_01
	VV		13,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		14,049			
268	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,147	1 431,00000	210,36	dle SOD-SO-701_01
269	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,147	712,32000	104,71	dle SOD-SO-701_01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 998,30	
357	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,807	126,41878	1 998,30	dle SOD-SO-701_01
	VV		vyrovnání podkladu					
	VV		15,807 "0.27"		15,807			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				660,22	
377	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	29,187	22,62040	660,22	dle SOD-SO-701_01
	VV		13,38 "strop 1PP mís. 0.26"		13,380			
	VV		15,807 "sanace stěn 1PP mís. 0.26"		15,807			
	VV		Součet		29,187			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt:

ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis:

**1.05 - Podlahy 3.NP změna skladby**

KSO:

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

CC-CZ:

Datum: 14.05.2024

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

IČ:

48292516

DIČ:

CZ48292516

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**744 581,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	744 581,04	21,00%	156 362,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**900 943,06**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis: **1.05 - Podlahy 3.NP změna skladby**

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**744 581,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 926,31

997 - Přesun sutě

28 926,31

PSV - Práce a dodávky PSV

715 654,73

762 - Konstrukce tesařské

796 413,30

776 - Podlahy povlakové

-80 758,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce  
 Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1  
 Soupis: 1.05 - Podlahy 3.NP změna skladby

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**744 581,04**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	28 926,31					
D	997	Přesun sutě	28 926,31					
79	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	26,322	352,45000	9 277,19	dle SOD-SO 701_02
80	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,322	120,84000	3 180,75	dle SOD-SO 701_02
81	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	368,508	5,03500	1 855,44	dle SOD-SO 701_02
	vv		26,322*14 *Přepočtené koeficientem množství		368,508			
82	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	21,947	604,20000	13 260,38	dle SOD-SO 701_02
	vv		26,322-1,881-2,494		21,947			
84	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,881	251,75000	473,54	dle SOD-SO 701_02
87	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,494	352,45000	879,01	dle SOD-SO 701_02

D	PSV	Práce a dodávky PSV	715 654,73					
D	762	Konstrukce tesařské	796 413,30					
1003	K	762511267	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 mm	m2	626,880	544,00000	341 022,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511267">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511267</a>					
	vv		626,88		626,880			
90	K	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	422,580	80,56000	34 043,04	dle SOD-SO 701_02
	vv		"3.02" 6,94		6,940			
	vv		"3.03" 9,46		9,460			
	vv		"3.04" 20,71		20,710			
	vv		"3.05" 20,44		20,440			
	vv		"3.07" 9,88		9,880			
	vv		"3.08" 18,48		18,480			
	vv		"3.09" 18,12		18,120			
	vv		"3.10" 18,17		18,170			
	vv		"3.11" 25,03		25,030			
	vv		"3.12" 23,90		23,900			
	vv		"3.13" 24,02		24,020			
	vv		"3.14" 24,76		24,760			
	vv		"3.15" 18,35		18,350			
	vv		"3.16" 18,05		18,050			
	vv		"3.17" 18,38		18,380			
	vv		"3.18" 8,52		8,520			
	vv		"3.21" 14,32		14,320			
	vv		"3.22" 24,64		24,640			
	vv		"3.23" 22,12		22,120			
	vv		"3.25" 2,6		2,600			
	vv		"3.26" 5,46		5,460			
	vv		"3.28" 8,34		8,340			
	vv		"3.29" 9,83		9,830			
	vv		"3.30" 22,63		22,630			
	vv		"3.33" 5,14		5,140			
	vv		"3.35" 24,29		24,290			
	vv		Součet		422,580			
91	K	762511893	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	204,300	161,12000	32 916,82	dle SOD-SO 701_02
	vv		"Chodba 3.01" 29,98		29,980			
	vv		"Chodba 3.20" 25,75		25,750			
	vv		"Chodba 3.36" 148,57		148,570			
	vv		Součet		204,300			
93	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	626,880	90,63000	56 814,13	dle SOD-SO 701_02
	vv		626,88		626,880			
1004	K	762823111	Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy do 75 cm2	m	2 256,768	53,30000	120 285,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762823111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762823111</a>					
	vv		3,6*626,88		2 256,768			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1005	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	7,899	9 220,00000	72 828,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		"prkna tloušťka 30-32mm, šířka 12-16mm, osová vzdálenost 312,5mm"					
	VV		626,88*3*0,03*0,14		7,899			
232	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	626,880	74,20000	46 514,50	dle SOD-SO 701_01
	VV		626,88		626,880			
1006	K	998762113	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,306	3 250,00000	46 494,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762113</a>					
236	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	14,306	3 180,00000	45 493,08	dle SOD-SO 701_01
	D	776	Podlahy povlakové				-80 758,57	
1007	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	626,880	49,10000	30 779,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112</a>					
1008	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V	m2	626,880	12,20000	7 647,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191001</a>					
1009	M	WBR.NP6535	Adhezivní můstek - weberpodklad haft	kg	150,451	206,54000	31 074,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		626,88*0,24 'Přepočtené koeficientem množství		150,451			
321	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-626,880	36,25200	-22 725,65	dle SOD-SO 701_01
323	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	554,670	180,30600	100 010,33	dle SOD-SO 701_01
324	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-554,670	233,73000	-129 643,02	dle SOD-SO 701_01
	VV		F3b					
	VV		10,0 "3.01		10,000			
	VV		3,7 "3.02		3,700			
	VV		9,58 "3.03		9,580			
	VV		20,48 "3.04		20,480			
	VV		26,3 "3.05		26,300			
	VV		5,33 "3.06		5,330			
	VV		13,15 "3.07		13,150			
	VV		18,48 "3.08		18,480			
	VV		18,12 "3.09		18,120			
	VV		18,17 "3.10		18,170			
	VV		17,73 "3.11		17,730			
	VV		6,5 "3.12		6,500			
	VV		6,2 "3.13		6,200			
	VV		17,67 "3.14		17,670			
	VV		18,36 "3.15		18,360			
	VV		18,05 "3.16		18,050			
	VV		18,38 "3.17		18,380			
	VV		8,71 "3.18		8,710			
	VV		27,62 "3.20		27,620			
	VV		24,14 "3.22		24,140			
	VV		8,06 "3.26		8,060			
	VV		3,43 "3.27		3,430			
	VV		9,67 "3.28		9,670			
	VV		14,08 "3.29		14,080			
	VV		3,43 "3.32		3,430			
	VV		4,04 "3.33		4,040			
	VV		19,3 "3.34a		19,300			
	VV		19,31 "3.34b		19,310			
	VV		4,46 "3.35		4,460			
	VV		47,6 "3.37		47,600			
	VV		61,5 "3.38		61,500			
	VV		9,56 "3.39		9,560			
	VV		6,78 "3.40		6,780			
	VV		6,77 "3.41		6,770			
	VV		Mezisoučet		524,660			
	VV		F4b					
	VV		22,12 "3.23		22,120			
	VV		7,89 "3.25		7,890			
	VV		Mezisoučet		30,010			
	VV		Součet		554,670			
	VV		554,67*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-554,670			
325	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	-554,670	343,44000	-190 495,86	dle SOD-SO 701_01
117	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	831,180	115,80500	96 254,80	dle SOD-SO 701_02
	VV		" Chodba 3.01" 29,98*2		59,960			
	VV		"3.02" 6,94		6,940			
	VV		"3.03" 9,46		9,460			
	VV		"3.04" 20,71		20,710			
	VV		"3.05" 20,44		20,440			
	VV		"3.07" 9,88		9,880			
	VV		"3.08" 18,48		18,480			
	VV		"3.09" 18,12		18,120			
	VV		"3.10" 18,17		18,170			
	VV		"3.11" 25,03		25,030			
	VV		"3.12" 23,90		23,900			
	VV		"3.13" 24,02		24,020			
	VV		"3.14" 24,76		24,760			
	VV		"3.15" 18,35		18,350			
	VV		"3.16" 18,05		18,050			
	VV		"3.17" 18,38		18,380			
	VV		"3.18" 8,52		8,520			
	VV		"Chodba 3.20" 25,75*2		51,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.21" 14,32		14,320			
			"3.22" 24,64		24,640			
			"3.23" 22,12		22,120			
			"3.25" 2,6		2,600			
			"3.26" 5,46		5,460			
			"3.28" 8,34		8,340			
			"3.29" 9,83		9,830			
			"3.30" 22,63		22,630			
			"3.33" 5,14		5,140			
			"3.35" 24,29		24,290			
			"Chodba 3.36" 148,57*2		297,140			
			Součet		831,180			
336	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-1,601	1 908,00000	-3 054,71	dle SOD-SO 701_01
337	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,601	378,73800	-606,36	dle SOD-SO 701_01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt:

ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis:

**1.06 - Bourání betonových podlah 1.PP - místnost 0.29-0.36**

KSO:

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

CC-CZ:

Datum: 14.05.2024

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

IČ:

48292516

DIČ:

CZ48292516

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**19 463,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 463,31	21,00%	4 087,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 550,61**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt: ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis: **1.06 - Bourání betonových podlah 1.PP - místnost 0.29-0.36**

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**19 463,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

19 463,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 542,08

997 - Přesun sutě

6 921,23

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Zeyerova 31, Liberec - stavební práce

Objekt:

ZL1 - Dodatek č. 1

Soupis:

**1.06 - Bourání betonových podlah 1.PP - místnost 0.29-0.36**

Místo: Zeyerova 831/31, Liberec 1

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier  
DAVID

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Zpracovatel: Projektový atelier  
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**19 463,31**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 463,31	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 542,08	
24	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,222	2 970,65000	12 542,08	dle SOD-SO-701_02
	vv		"1.PP místnosti 0.29-0.36"					
	vv		(6,38+1,61+1,79+2,01+17,89+24,64+3,98+2,02)*0,07		4,222			
D	997		Přesun sutě				6 921,23	
79	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	9,288	352,45000	3 273,56	dle SOD-SO-701_02
80	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,288	120,84000	1 122,36	dle SOD-SO-701_02
81	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	130,032	5,03500	654,71	dle SOD-SO-701_02
	vv		9,288*14 "Přepočtené koeficientem množství"		130,032			
83	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,288	201,40000	1 870,60	dle SOD-SO-701_02
	vv		9,288		9,288			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST