

DODATEK č. 1



KUJIP01AU65W

ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 27. 11. 2023 (ID smlouvy: 165464) na akci
„Nemocnice Jihlava FVE budova J (gastro) – projektová dokumentace“

*KE SML. 6330/23
V. 2128*

I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Prokop, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564 602 276; +420 564 602 419
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: **Wattcontrol s.r.o.**
se sídlem: Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem
zastoupený: Martin Křížan, Martin Pokorný, jednatelé
zástupce pro věci smluvní: Martin Křížan, Martin Pokorný
zástupce pro věci technické: Ing. Vlastimil Křížan
tel./email: +420 737 502 724
IČO: 08231931
DIČ: CZ08231931
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 289999715/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44202

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 27. 11. 2023 je úprava termínu plnění v důsledku časové náročnosti projektu FVE akce „Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“. Projekt FVE budova J (Gastro) a budova F (LDN) řeší připojení a dispečerské řízení pro všechny tři objekty a technické parametry FVE pavilonu Geriatrie je nutné zpracovat do dokumentace před podáním žádosti o stavební povolení pro FVE Gastro a LDN.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.2. Smlouvy o provedení veřejné zakázky na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- 1) **Článek 4 – Termíny plnění, odst. 4.2** výše uvedené smlouvy o provedení veřejné zakázky se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Návrh Díla bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

Projekt pro stavební povolení včetně smlouvy o připojení bude připraven pro podání na stavební úřad nejpozději do 30. 9. 2024.

Projekt pro realizaci stavby bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

Důvody prodloužení termínu jsou uvedeny v předmětu tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Za zhotovitele




Martin Křížan
jednatel

Za objednatele

19.6.2024



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje



Martin Pokorný
jednatel

WATTControl
...člen poradní komise
Strážky 21, 40340 Ústí nad labem
IČ: 062 31 931 DIČ: CZ062 31 931
tel: 603 706 577, 777 341 828, 737 502 224
info@wattcontrol.cz