



KUJIP01AU68H

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 27. 11. 2023 (ID smlouvy: 165463) na akci  
„Nemocnice Jihlava FVE budova F (LDN) – projektová dokumentace“

*KE 101.6319/L  
v. 11/8*

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Prokop, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 276; +420 564 602 419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Wattcontrol s.r.o.</b>
se sídlem:	Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem
zastoupený:	Martin Křížan, Martin Pokorný, jednatele
zástupce pro věci smluvní:	Martin Křížan, Martin Pokorný
zástupce pro věci technické:	Ing. Vlastimil Křížan
tel./email:	+420 737 502 724
IČO:	08231931
DIČ:	CZ08231931
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	289999715/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44202

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 27. 11. 2023 je úprava termínu plnění v důsledku časové náročnosti projektu FVE akce „Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“. Projekt FVE budova J (Gastro) a budova F (LDN) řeší připojení a dispečerské řízení pro všechny tři objekty a technické parametry FVE pavilonu Geriatrie je nutné zapracovat do dokumentace před podáním žádosti o stavební povolení pro FVE Gastro a LDN.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.2. Smlouvy o provedení veřejné zakázky na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- 1) **Článek 4 – Termíny plnění, odst. 4.2** výše uvedené smlouvy o provedení veřejné zakázky se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Návrh Díla bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

**Projekt pro stavební povolení včetně smlouvy o připojení bude připraven pro podání na stavební úřad nejpozději do 30. 9. 2024.**

Projekt pro realizaci stavby bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

Důvody prodloužení termínu jsou uvedeny v předmětu tohoto dodatku.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.


Za zhotovitele



Martin Křížan  
jednatel

Za objednatele

19. 6. 2024



Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje



Martin Pokorný  
jednatel

**WATTControl**  
s.r.o.  
Sirážky 21, 40340 Ústí nad labem  
IČ: 382 51 931 DIČ: CZ082 31 931  
tel: 603 709 577, 777 341 828, 737 502 724  
info@wattcontrol.cz