

# DODATEK č. 3

ke smlouvě

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000375

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-205

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „**D11 odpočívka Jaroměř - DUSP, IČ k sloučenému řízení včetně MP, VD-ZDS, TP, včetně BIM (pilotní projekt)**“.

ze dne 27.07.2020 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

(dále jako „**Smlouva**“):

## **SMLUVNÍ STRANY:**

### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČNB  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### **2. PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  
  
zastoupen dle OR:  
při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen paní  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“*

### **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 469 95 447  
DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“*

### **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/APIS – RD PP menší a BIM“*

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

## **PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že:

- dne 27.07.2020 byla uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je vyhotovení dokumentace pro společné povolení (dále je „DUSP“) stavby **“D11 odpočívka Jaroměř“**, vypracování informačního modelu stavby BIM pro stupeň projektové přípravy DUSP, výkon inženýrské činnosti, včetně majetkoprávního projednání a majetkoprávní činnosti, vyhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“), vypracování informačního modelu stavby BIM pro stupeň projektové přípravy VD-ZDS, výkon technické pomoci – výkon autorského dozoru a výkon technické pomoci v oblasti BIM,
- Dodatkem č. 1 ze dne 07.10.2022 došlo k rozšíření předmětu plnění zejména o provedení biologických průzkumů a provedení aktualizace projektové dokumentace DUSP,
- Dodatkem č. 2 ze dne 13.2.2024 došlo k rozšíření předmětu plnění zejména o provedení návrhu výtlačné kanalizace včetně většího rozsahu MPČ a navýšení ceny za upravený rozsah TP BIM
- S ohledem na skutečnost, že práce na MPČ výtlačné kanalizace započnou až po nabytí právní moci stavebního povolení, bude fakturace této části provedena až po zajištění této činnosti.

- řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek související Rámcové smlouvy č. 01UK-0037362 dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým dochází k úpravě platebních podmínek

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně platebních podmínek.

Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 za upravený rozsah Inženýrské činnosti – větší rozsah MPCČ pro umístění výtlačné kanalizace ve výši 151.000,- Kč bez DPH bude fakturován po ukončení majetkoprávní činnosti na základě předávacího protokolu o převzetí MPCČ

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Článku IV., odst. 7. Smlouvy v tom smyslu, že Oprávněnou osobou zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu je od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3:

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 3 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.03  
15:36:01 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Digitálně podepsal:  
Datum: 07.06.2024 13:06:43 +02:00