



Věc: Objednávka č. OBJ/OIC/40/03/00034/2022 - Technická a konzultační podpora architekta bezpečnostní infrastruktury pro síťové prostředí MePNEt

Dodatek č. 3

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000
zastoupeno: Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru informatických činností
kontaktní osoba: Ing. Luděk Chaloupka, ludek.chaloupka@praha.eu
(dále jen „**Klient**“),

a

FUBAR a.s.

se sídlem: Pastevců 521/9, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
IČO: 25229273
DIČ: CZ25229273
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 579355723/0300
zastoupená: Veronikou Martinkovou, předsedkyní představenstva
kontaktní osoba: Ing. Pavel Křečan, výkonný ředitel a člen představenstva
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Dále společně jako „**Smluvní strany**“)

Uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 3

k objednávce č. OBJ/OIC/40/03/00034/2022 ze dne 1. 2. 2022, kterou Dodavatel akceptoval dne 3. 2. 2022 (dále jen „**Objednávka**“), podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Akceptací Objednávky byla založena povinnost Dodavatele poskytovat konzultační a technickou podporu v roli architekta komunikační a bezpečnostní infrastruktury a podpory projektového vedení, zejména pro oblast sítě MePNEt a jejich služeb, jak byla v podrobnostech vymezena zejména v čl. 1 Objednávky (předmět plnění).
- 1.2. Smluvní strany v souvislosti s realizací Objednávky shodně prohlašují, že v současné době vyvstala předem neočekávaná potřeba prodloužení termínu realizace v důsledku nutného dokončení plnění víceprací (činností) dle předmětu plnění vymezeného v čl. 1 Objednávky, který byl upraven zejména Dodatky č. 1 a 2 k Objednávce. Konkrétně Smluvní strany deklarují,

že pokračování zapojení Dodavatele je potřebné zejména pro zdárné dokončení realizace předmětu plnění.

- 1.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že další pokračování plnění Dodavatelem je objektivně potřebné pro řádné fungování komunikační a bezpečnostní infrastruktury Klienta.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 3 nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ, neboť Dodatek č. 3 je uzavírán plně v souladu s předpoklady a podmínkami dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.
- 1.5. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou naplněny také všechny požadavky pro změnu závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ, když:
 - a) Posunutí termínu a dodatečné vícepráce (služby) Dodavatele dle tohoto Dodatku č. 3 jsou pro Klienta nezbytné z důvodu potřeby zajištění řádné Realizace implementace, kdy změna v osobě Dodavatele není ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ možná, neboť nový dodavatel nedisponuje potřebnými znalostmi a know-how o komplexním a vzájemně provázaném systému komunikační a bezpečnostní infrastruktury Klienta v souvislosti s přípravou Realizace implementace, na které se v rámci Objednávky Dodavatel podílel, a tyto služby tak nelze zadat jinému dodavateli, neboť nový dodavatel by se musel v detailu seznamovat s jednotlivými prvky a vzájemnými vazbami mezi nimi v komplexním systému komunikační a bezpečnostní infrastruktury Klienta, což by s sebou přineslo další finanční a časové náklady na straně Objednatele ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;
 - b) zajištění Realizace implementace u jiného dodavatele by Objednateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ objektivně zvýšilo její časovou náročnost a náklady na administraci, neboť nový dodavatel by musel danou problematiku nastudovat a prodiskutovat s realizačním týmem Klienta;
 - c) zadání dodatečných víceprací (služeb) jinému dodavateli by s ohledem na poskytování služeb stávajícím Dodavatelem znamenalo nevhodné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Klientovi značné obtíže při využívání a kontrole plnění Realizace implementace ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ; a
 - d) hodnota dodatečných víceprací (služeb) nepřesáhne limity dle § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť tímto Dodatkem č. 3 není měněna hodnota závazku.
- 1.6. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou naplněny také všechny požadavky pro změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, když:
 - a) není měněna celková povaha veřejné zakázky, jelikož bude nadále plněn věcně totožný předmět plnění, pouze v širším rozsahu, resp. delším časovém úseku;
 - b) potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož v průběhu realizace plnění dle Smlouvy došlo ke zpoždění souvisejících projektů na straně Klienta, kdy tato zpoždění znemožnila realizaci činností v oblastech segmentace sítě, WAN síť MePNet a připojení lokalit MHMP a MČ k centrálnímu místu služeb MVČR.
 - c) hodnota dodatečných víceprací (služeb) nepřesáhne limity dle § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť tímto Dodatkem č. 3 není měněna hodnota závazku.
- 1.7. Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku č. 3 nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek č. 3 k původní Objednávce, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.

- 1.8. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 3 v následujícím znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že stanovený termín plnění uvedený v odst. 4.2. Objednávky se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Předmět plnění podle této Objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám oprávněné osoby dle Objednávky (včetně akceptačního protokolu) na adrese Jungmannova 35, Praha 1, a to nejpozději do vyčerpání finančního limitu 2 508 800 Kč.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

PODPISOVÁ DOLOŽKA

Za Klienta

Hlavní město Praha

V Praze dne dle data el. podpisu

Jméno: **Mgr. Jiří Károly**

Funkce: ředitel odboru informatických činností MHMP

Za Dodavatele

FUBAR a.s.

V Praze dne dle data el. podpisu

Jméno: **Veronika Martinková**

Funkce: předsedkyně představenstva