



NMNMSML20240345

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Tomáš Kamp

se sídlem Jámy 3, 592 32 Jámy

IČ: 76139344

DIČ: CZ7512164781

bankovní spojení: mBank S.A.

č.ú.: 670100-2209320709/6210

zapsán v živnostenském rejstříku: Městský úřad Žďár nad Sázavou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.2.2024, jejímž předmětem je řádné provedení díla
**"Terénní a parkové úpravy ul. Německého, Nové Město na Moravě, parc. č. 1653,
1661/1, 1583/1"**

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1 a je současně přílohou č. 3 Smlouvy o dílo. Předmětem změnového položkového rozpočtu jsou tyto změny předmětu plnění:

- Vybudování nového záhonu a kamenné zídky podél chodníku na ul. Německého, včetně výsadeb a zakřování.
- Změna v množství a druhů rostlinného materiálu na hlavním svahu nad hřištěm.
- Provedení terénních a parkových úprav celého okolí hřiště a prostoru parčíku okolo trafostanice na ul. Německého (odbagrování a odvoz přebytečné zeminy, dovoz ornice, úprava a modelace travnatých ploch bagrem a ruční dorovnání, založení trávy).
- Provedení přeložky datové sítě u hřiště.
- Provedení nové obloukové pěšiny před objektem Pomněnky.
- Provedení celkových stavebních úprav všech stávajících cest od mostku u Kazmírova rybníka až po DPS a po ul. Německého (odbagrování stávajícího hrubého materiálu z cest, dovoz a položení nové prosívky, zhutnění deskou).

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. IV Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. IV ve znění:

- 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **718.840,- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

se ruší a nahrazuje tímto textem:

- 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. I této Smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.073.023,- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Čl. 3


- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
- Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
- Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu.
- Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 24. schůzi konané dne 5.2.2024 pod bodem č. 22/24/RM/2024.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Změnový položkový rozpočet.

V Novém Městě na Moravě

Dne 18. 06. 2024

Za objednatele:




.....
Michal Šmarda
starosta

V Jamách

Dne 18. 6. 2024

Za zhotovitele:



.....
Tomáš Kamp



**Terénní a parkové úpravy ul. Německého – REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
pro dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.2.2024**

zpracoval	Tomáš Kamp, TaZahrada		
zadavatel	Město Nové Město na Moravě	Adresa	Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Datum zpracování	3.6.2024		
CELKEM VÍCEPRÁCE – viz. Položkový rozpočet	467 389,00 Kč		
CELKEM MĚNĚPRÁCE – viz. Položkový rozpočet	-113 206,00 Kč		
CELKEM – REKAPITULACE ZMĚN	354 183,00 Kč		

Původní cena dle SOD ze dne 14.2.2024	718 840,00 Kč
Změnový položkový rozpočet	354 183,00 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 k SOD	1 073 023,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Terénní a parkové úpravy ul. Německého – kalkulace VÍCEPRACÍ pro dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.2.2024

zpracoval	Tomáš Kamp, TaZahrada		
zadavatel	Město Nové Město na Moravě	Adresa	Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Datum zpracování	3.6.2024		

Rostlinný materiál záhon před Poměnkou

číslo	Vědecký název	Národní název	Velikost	Počet	materiál ks	materiál celkem	výsadba ks	výsadba celkem	celkem
Před Poměnkou									
1	Rosa	půdopokryvná růže	20	6	155	930	95	570	1500
2	Miscanthus Gracilimuss	tráva	40	10	155	1550	95	950	2500
3	Lavandula	levandule	30	7	85	595	80	560	1155
4	Agastache	agastaže	40	3	85	255	80	240	495
5	Iris sibirica	kosatec	40	6	85	510	80	480	990
6	Coreopsis	krásnoočko	40	6	85	510	80	480	990
7	Philadelphus x cymosus	pustoryl vrcholičnatý	60	1	165	165	95	95	260
Projekt									
1	Kolkwitzia	kolkvie	40	1	380	380	95	95	475
2	Viburnum	kalina	60	1	265	265	95	95	360
3	Cornus alba	svída	60	1	155	155	95	95	250
4	Laburnum anagyroides	zlatý děš	80	1	280	280	95	95	375
5	Lonicera kamtchatka	myrobalán třešňový	30	3	125	375	95	285	660
6	Ligustrum	ptačí zob	60	3	80	240	75	225	465
7	Pinus mugo Gnom	borovice kleč	40	3	380	1140	95	285	1425
8	Deutzia x magnifica	trojpek skvělý	60	3	115	345	75	225	570
9	Philadelphus x cymosus	pustoryl vrcholičnatý	80	1	125	125	95	95	220
10	Ribes alpinum	meruzalka alpská	60	3	115	345	95	285	630
11	Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	tavolník popelavý	60	4	80	320	75	300	620
12	Stephanandra incisa 'Crispa'	korunatka klaná	40	3	80	240	75	225	465
Součet									14 405,00

Kalkulace terénních úprav těžkou technikou

číslo	popis aktivity	jednotka	počet jednotek	cena za jedn	celkem cena
1	odbagrování přebytečné zeminy ze hřiště	m3	20	160	3200
2	odvoz zeminy na místní uložistiště do 5 km - 58 tater, cesta á 10 km	m3		20	120
3	úprava travnatých ploch bagrem - kolem hřiště, cest, trafačky	m2	1455	38	55290
4	zhotovení nové cesty bagrem, rádius u Poměnkou	m2	45	180	8100
5	dovoz ornice z uložistiště místního do 5 km - 18 tater	m3	138	120	16560
6	odbagrování hrubého štěrku z cest bagrem a rozprostření prosívky	m2	814	45	36630
7	šterk frakce 0-32, prosívky do cest, 226 m2 x 0,2 m kufr - 45 m3 x 2	t	138	320	44160
8	doprava šterku z Polničky 15x cest x 35 km	km	525	55	28875
9	prosívka na dokončení cest vč. Dopravy	t	12	250	3000
10	zhutnění cest ve 2 vrstvách s ruční úpravou	m2	814	45	36630
11	deska k zhutnění 2 x 500 kg, 2 x 200 kg	ks	1	9500	9500
12	práce bagru - překlad optiky	hod	5	950	4 750
13	práce manuální sondy, překlad optiky	hod	20	400	8 000
14	oprava mlátového chodníku bagrem	hod	2	950	1 900
Celkem terénní úpravy těžkou technikou					258 995,00

Kalkulace terénních úprav, založení trávníku a záhonů

číslo	popis aktivity	jednotka	počet jedn	cena za jedn	celkem cena
1	dohled u modelace terénu s bagrem	hod.	10	450	4500
2	terénní úpravy zahradnickou technikou	M2	1455	35	50925
3	ruční manipulace kámen, zemina, přesun hmot záhon před Poměnkou	hod.	10	400	4000
4	založení trávy	M2	1455	45	65475
5	založení záhonu kaple	M2	15	40	600
6	kúrování	M2	15	38	570
7	kúra včetně dovozu a manipulace	ks	11	110	1210
8	drážky	bm	10	36	360
Celkem kalkulace terénních úprav					127 640,00

Kalkulace práce s kamenem, dřevěné rošty

číslo	popis aktivity	jednotka	počet jedn	cena za jedn	celkem cena
1	stavba kamenné zídky před Poměnkou	m2	6	2350	14100
2	kamenná rovnánina ,dopojení k zídčám	m2	1	850	850
Celkem práce s kamenem a schody					14 950,00 OK

Kalkulace ostatních prací

číslo	popis aktivity	jednotka	počet jedn	cena za jedn	celkem cena
1	doprava osobní 10 dnů á 30 km	km	300	24	7200
Celkem ostatní práce					7 200,00

Kalkulace víceprací z projektu

číslo	popis aktivity	jednotka	počet jedn	jedn	celkem cena
1	kámen polní, nebo lomový menší výběrový na ruční skládání zidek, rovnániny, dlažbu - 25 m2 lavic x hloubka 0,4 = 10 m3 x 1,7	t	2	1000	2000
2	šterk frakce 0-32, prosívky do cest, 226 m2 x 0,2 m kufr - 45 m3 x 2	t	90	320	28800
3	zhutnění cest ve 2 vrstvách vícepráce z projektu	m2	65	95	6175
4	založení trávy z projektu	M2	129	56	7224
Celkem kalkulace vícepráce projekt					44 199,00

Celkem VÍCEPRACÍ 467 389,00

Terénní a parkové úpravy ul. Německého – kalkulace MĚNĚPRACÍ pro dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.2.2024

zpracoval	Tomáš Kamp, TaZahrada								
zadavatel	Nové Město na Moravě	Adresa							
Datum zpracování	3.6.2024								
Reálně vysázený Rostlinný materiál									
Číslo	Vědecký název	Národní název	Velikost	Počet	materiál ks	materiál celkem	výsadba ks	výsadba celkem	celkem
1	Acer campestre 'Elsrijk'	javor babyka	300	2	3600	7200	1250	2500	9700
2	Aesculus parviflora	jírovec malokvětý	100	1	1200	1200	350	350	1550
3	Betula jacquemontii	bříza užitečná	250	3	3200	9600	1050	3150	12750
4	Malus sylvestris	jabloň lesní	250	1	850	850	350	350	1200
5	Prunus cerasifera	myrobalán třešňový	150	1	2400	2400	700	700	3100
6	Prunus padus	střemcha obecná	300	1	4500	4500	1250	1250	5750
8	Quercus pubescens	dub pýřitý	300	1	3800	3800	1250	1250	5050
11	Amelanchier laevis	muchovník hladký	250	1	2800	2800	1050	1050	3850
12	Deutzia x magnifica	trojpek skvělý	60	3	80	240	75	225	465
13	Philadelphus x cymosus	pustoryl vrcholičnatý	80	3	165	495	95	285	780
14	Ribes alpinum	meruzalka alpská	60	4	80	320	75	300	620
15	Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	tavolník popelavý	60	7	80	560	75	525	1085
16	Stephanandra incisa 'Crispa'	korunatka klaná	40	42	80	3360	75	3150	6510
	Součet								52 410,00
Kalkulace terénních úprav těžkou technikou									
číslo	popis aktivity	jednotka	počet jednotek	cena za jedn	celkem cena				
6	rozprostření ornice v hloubce 10 a 20 cm	m2	28	75	2100				
9	štěrka frakce 0-32 do cest, 226 m2 x 0,2 m kufr - 45 m3 x 2	t	90	360	32400				
	Celkem terénní úpravy těžkou technikou				34 500,00				
Kalkulace terénních úprav, založení trávníku a záhonů									
číslo	popis aktivity	jednotka	počet jedn	cena za jedn	celkem cena				
3	terénní úpravy zahradnickou technikou	M2	28	42	1176				
7	založení záhonu	M2	18	40	720				
8	kůrování	M2	18	38	684				
9	kůra včetně dovozu a manipulace	ks	25	110	2750				
10	protierozní jutová textilie	M2	28	105	2940				
11	skoby na jutu	ks	20	5	100				
12	drážky	bm	41	36	1476				
	Celkem kalkulace terénních úprav				9 846,00				
Kalkulace práce s kamenem, dřevěné rošty									
číslo	popis aktivity	jednotka	počet jedn	cena za jedn	celkem cena				
2	výběr kamene na skládce ruční	hod.	5	400	2000				
3	kamenná rovnánina ,dopojení k zídkám	m2	8	850	6800				
	Celkem práce s kamenem a schody				8 800,00				
Kalkulace ostatních prací									
číslo	popis aktivity	jednotka	počet jedn	cena za jedn	celkem cena				
1	kůly vč. Chráničky, manipulace a vyvázání	ks	30	255	7650				
	Celkem ostatní práce				7 650,00				
	Celkem MĚNĚPRÁCE				113 206,00				

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.