



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek CB.11, CB. 21 a CB.36 – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2023002131

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/0315

číslo veřejné zakázky: 23146

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: Operační program Doprava

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: AFRY CZ s.r.o.
sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 8073
zastoupený: Ing. Adéla Krenková, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Jiří Lávic
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 18. 10. 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.



2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
 - ccny díla
 - doby plnění
4. Důvody změny závazku:
V průběhu přípravy projektové dokumentace a navrženého řešení křižovatek, byl na výrobním výboru ze strany dotčených odborů Magistrátu města České Budějovice vznesen požadavek na doplnění osvětlení přechodů pro chodce. Přisvětlení přechodů pro chodce je požadováno u všech křižovatek, tj.: CB.11, CB.21 a CB.36. Tyto požadavky a s nimi spojené vícepráce si vyžádají také prodloužení doby plnění, ve které zhotovitel zpracuje požadavky dle tohoto dodatku.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 a článku IV odst. a., b., a c. smlouvy.

Nově výše uvedený čl. III. odst. 3. smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:
do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV odst. a., b., a c. smlouvy zní:

IV. Cena díla

Celková cena díla činí **1 381 650 Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za křižovátku CB.11: 419 784,00 Kč bez DPH, z čehož
- i. za předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení: 222 474,50 Kč bez DPH,
 - ii. za získání pravomocného společného povolení (*max. 5 % z ceny za křižovátku CB.11*): 8 397,00 Kč bez DPH,
 - iii. za předložení dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (*min. 45 % z ceny za křižovátku CB.11*): 188 912,50 Kč bez DPH;
- b. za křižovátku CB.21: 410 804,00 Kč bez DPH, z čehož
- i. za předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení: 217 717,00 Kč bez DPH,
 - ii. za získání pravomocného společného povolení (*max. 5 % z ceny za křižovátku CB.21*): 8 217,00 Kč bez DPH,
 - iii. za předložení dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (*min. 45 % z ceny za křižovátku CB.21*): 184 870,00 Kč bez DPH;
- c. za křižovátku CB.36: 426 062 Kč bez DPH, z čehož
- i. za předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení: 225 810,00 Kč bez DPH,



- ii. za získání pravomocného společného povolení (*max. 5 % z ceny za křižovatku CB.36*):
8 522,00 Kč bez DPH,
 - iii. za předložení dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (*min. 45 % z ceny za křižovatku CB.36*):
191 730,00 Kč bez DPH,
6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

| Název | Cena bez DPH |
|--|------------------------|
| Smlouva o dílo | 1 195 650,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 186 000,00 Kč |
| Rozšíření původní ceny | 186 000,00 Kč |
| Celková cena, vč. změny dle dodatku | 1 381 650,00 Kč |

4. Závěrečná ustanovení

- Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

V Praze



AFRY CZ a.s.
U Hellady 697/4
140 00 Praha
IČO 45306605
DIČ CZ45306605

Digitálně podepsal
Ing. Adéla
Krenková
Datum: 2024.06.17
15:05:08 +02'00'

Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky
Statutární město České Budějovice

Ing. Adéla Krenková, na základě plné moci