

Dodatek smlouvy o dílo č.2

(dále jen dodatek č.2)

Ke smlouvě o dílo ze dne 7.11.2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – stavební práce“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.

Sídlo: Antonínská 550/3, 602 00 Brno
Zastoupena: Mgr. Liborem Tománkem, ředitelem školy
IČ: 485 12 711
Bankovní spojení:

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

S.O.K.Group spol. s r.o.

Sídlo: Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno
Statutární zástupce: Mgr. Michal Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: sokgroup@seznam.cz
telefon: 541 261 030
IČO: 269 66 221
DIČ: CZ26966221

Bankovní spojení, č.ú.:



Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Ing. Lubomír Ryšavý

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn.C48607

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení dodatku č.2

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7.11.2023 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „**Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – stavební práce**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změnách díla uvedených ve **Změnovém listu č. 001/2024 a č. 002/2024**, které jsou přílohou dodatku smlouvy o dílo č.2

III. Cena díla dodatku č.2

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	4 393 191,77 Kč
Výše DPH	922 570,27 Kč
Cena včetně DPH	5 315 762,04 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

IV. Závěrečná ustanovení dodatku č.2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně, dne 21.května 2024

V Brně dne 21.května 2024



**Základní škola a mateřská škola
Brno, Antonínská 3, p.o.**
Mgr. Libor Tománek, ředitel školy



S.O.K.Group spol. s r.o.
Mgr. Michal Ryšavý
jednatel společnosti

**„Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – stavební práce“
na Základní škole a mateřské škole Brno, Antonínská 3, p.o.**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2024

Objednatel:	Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o. Antonínská 550/3, 602 00 Brno IČ: 485 12 711							
Zhotovitel:	S.O.K. Group spol. s r.o. Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno IČ: 269 66 221 DIČ: CZ26966221							
Datum	24.4.2024							
Předmět změny:	<u>Neprovedené práce:</u> ve sborovně							
					MJ	množ.	J.cena	Cena celkem
	151	K	Umyvadlo	Keramické umyvadlo včetně nerezové baterie. Dodávka a montáž	soubor	1,000	4 930,00	4 930,00
	34	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,200	65,00	208,00
	36	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,200	650,00	2 080,00
	37	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	3,600	550,00	1 980,00
	38	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,200	85,00	272,00
							9 470,00	
Důvod změny:	Ve sborovně nebude dodáno a montováno umyvadlo s nerezovou baterie včetně příslušných prací, jelikož se zjistilo, že toto je součástí dodávky firmy provádějící dodávku a montáž nábytkové vybavení.							
Cena za stavební práce (viz. oceněný výkaz výměr):					Méněpráce 9 470,00 Kč bez DPH 11 458,70 Kč vč. DPH			
Rozdíl ceny:	9 470,00 Kč bez DPH 11 458,70 Kč vč. DPH							
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 7.11.2023.								
								
zhotovitel				objednatel				

„Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – stavební práce“
na Základní škole a mateřské škole Brno, Antonínská 3, p.o.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 002/2024

Objednatel:	Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o. Antonínská 550/3, 602 00 Brno IČ: 485 12 711																						
Zhotovitel:	S.O.K. Group spol. s r.o. Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno IČ: 269 66 221 DIČ: CZ26966221																						
Datum	15.5.2024																						
Předmět změny:	<u>Neprovedené práce:</u> ve sborovně <table><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>MJ</th><th>množ.</th><th>J.cena</th><th>Cena celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>160</td><td>K</td><td>Dveře 1</td><td>Dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 80x197</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>5 990,00</td><td>5 990,00</td></tr></tbody></table>											MJ	množ.	J.cena	Cena celkem	160	K	Dveře 1	Dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 80x197	ks	1,000	5 990,00	5 990,00
				MJ	množ.	J.cena	Cena celkem																
160	K	Dveře 1	Dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 80x197	ks	1,000	5 990,00	5 990,00																
Důvod změny:	Dveře nebudou dodány z důvodu nesouladu projektu a výkazu výměr (duplicitní položka)																						
Cena za stavební práce (viz. oceněný výkaz výměr):				Méněpráce 5 990,00 Kč bez DPH 7 247,90 Kč vč. DPH																			
Rozdíl ceny:	5 990,00 Kč bez DPH 7 247,90 Kč vč. DPH																						
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 7.11.2023.																							
																							
zhotovitel				objednatel																			