

**DODATEK Č. 1****KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17. 01. 2024****Smluvní strany:****Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 7564  
se sídlem Drahojbejlova 1404/4, Praha 9, PSČ 190 03  
IČ: 47114975  
zastoupená Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

**Karlova Firma s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196196  
se sídlem Vodičkova 704/36, Nové Město, PSČ 110 00  
IČ: 24248011  
zastoupená Karlem Mašínem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na základě provedeného výběrového řízení s názvem „Stavební úpravy a dovybavení interiérů části kancelářských prostor ve 3. NP v budově Ústředí VoZP ČR“ (dále jen „Dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

- 1.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 17. 01. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních úprav pěti kanceláří ve 3. NP budovy Ústředí VoZP ČR včetně výměny podlahové krytiny, podhledů, osvětlení a výměny stávajících dřevěných dělicích stěn za lehké SDK příčky bez prosklení (dále jen „Smlouva“, předmět plnění dle Smlouvy dále také jen „Dílo“), a to za podmínek v této Smlouvě stanovených.
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že po uzavření Smlouvy došlo k dílčím změnám technického provedení Díla oproti původnímu položkovému rozpočtu Díla, přičemž tyto změny byly vyvolány v důsledku okolností při uzavření Smlouvy, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu závazku z uzavřené Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), došlo mezi

objednatel a zhotovitel k dohodě o provedení změn, konkrétně o provedení oprav vnitřních povrchů, nátěrů, vyříznutí a zapravení drážek apod. nad rámec původního Díla, a některým změnám oproti položkovému rozpočtu, dle kterého mělo být Dílo prováděno. V důsledku těchto okolností došlo ke změnám pokynů objednatele, a proto se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, které budou reflektovat změněné pokyny objednatele pro realizaci Díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

## II.

### Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se v návaznosti na čl. I. odst. 1.2 tohoto Dodatku shora a ustanovení čl. XI. odst. 3. Smlouvy na následujících změnách Smlouvy:

- a) Co se týká bližší specifikace Díla tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy – Technická zpráva a dále Příloze č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet stavby, se Smluvní strany dohodly, že se Příloha č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet stavby rozšiřuje o přehled více a méně prací, který je Přílohou tohoto Dodatku.
- b) Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu Díla dohodly také na změně ceny Díla a to následovně:
  - i. Ustanovení čl. III. odst. 1. věta první Smlouvy se mění tak, že původní znění se zrušuje a nahrazuje novým zněním takto:

*„1. Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této Smlouvy, včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. V. této smlouvy, činí 1.480.567,90 Kč bez DPH, tj. 1.791.487,16 Kč včetně DPH.“*
  - ii. Pro případ, pokud by tento Dodatek formálně nabyl účinnosti teprve po dokončení a předání Díla, dohodly se Smluvní strany, že zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli Cenu díla až do výše dle původního znění Smlouvy za podmínek v tomto původním znění Smlouvy uvedeném, s tím, že po nabytí účinnosti tohoto Dodatku bude případně doučtován rozdíl v ceně Díla dle původního znění Smlouvy a tohoto Dodatku, s tím, že takový případný doplatek Ceny Díla je splatný do 14 kalendářních dnů od převzetí Díla objednatel nebo do 10 kalendářních dnů od zaslání vyúčtování doplatku, podle toho, která podmínka pro úhradu dodatku nastane později.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, a je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronického podpisu se toto ustanovení neuplatní.


3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- „Příloha č. 4 Smlouvy o dílo (rozšíření) – přehled více a méně prací“

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti pak okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

V Praze dne



V Praze dne

