

Změnový list č. 1

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-------------------------------|
| Předmět díla: | Cyklostezka Chlumek | | | |
| Objekt: | SO 101 Cyklostezka | | | |
| Objednatel : | Plzeň Statutární město | | | |
| Zhotovitel: | ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejpřnice | | | |
| TDS: | DOZOR inženýring, s.r.o. | | | |
| Projektant: | Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň | | | |
| Popis změny: Bylo zjištěno větší množství opravovaného propustku. Objednatel požádal o zhotovení odpočívky z dlažby, která nebyla uvedena v PD. Dle zaměření bylo použito méně ŠD při realizaci. Bylo odstraněno méně stromů oproti rozpočtu. | | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | objednatel | | |
| | Jedná se o změnu: | dle § 222 zák. 136/2016 | | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis SD | | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel | | Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele | |
| | náklady na změnu bez DPH | | 97 271,98 Kč | |
| | Výše DPH sazba: 21% | | 20 427,12 Kč | |
| | náklady na změnu vč. DPH | | 117 699,10 Kč | |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | | 1 716 666,16 Kč | |
| | Cena po předchozích dodatcích bez DPH | | 1 716 666,16 Kč | |
| | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH | | 1 813 938,14 Kč | |
| | Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH | | 2 194 865,15 Kč | |
| Změny | Méněpráce celkem bez DPH | -13 845,83 Kč | 97 271,98 Kč | Celková hodnota změny bez DPH |
| | Vícepráce celkem bez DPH | 111 117,81 Kč | | |
| Termín | Vliv změny na termín dokončení díla: | | žádný | |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis | |
| | Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejpřnice | | | |
| | TDS: DOZOR inženýring, s.r.o. | | | |
| | Projektant: Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň | | | |
| | Objednatel: Plzeň Statutární město | | | |
| Přílohy | Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1 | | | |