

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 449-12/88/2023 ze dne 6. 2. 2024 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:
„Cyklostezka Chlumek“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel: **ROADFIN STAVBY s.r.o.**
Plzeňská 1147, 330 27 Vejpřnice
IČ: 04852427, DIČ: CZ04852427
Zapsaný v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 32379
Zastoupený: jednatelem
Bank. spojení:
Č. účtu:
adresa datové schránky:

(dále též jako „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 449-12/88/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Cyklostezka Chlumek**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 1 konkrétněji v příloze, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnový list č. 1

– Objekt SO 101 Cyklostezka, SO 801 Sadové úpravy

Dle dohody byl současný propustek opraven ve větším rozsahu. Dále byla odpočívka provedena z dlažby.

Bylo použito méně ŠD při realizaci a při kácení odstraněno méně stromů oproti rozpočtu.

Odpočty	- 13.845,83 Kč
Přípočty	+ 111.117,81 Kč
Přípočty celkem	+ 97.271,98 Kč

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	1.716.666,16 Kč
DPH 21%:	360.499,89 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.077.166,05 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	111.117,81 Kč	(tj. 1.827.783,97 Kč)
DPH (sazba 21%):	23.334,74 Kč	(tj. 383.834,63 Kč)
Celková cena včetně DPH:	134.452,55 Kč	(tj. 2.211.618,60 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou

Cena bez DPH:	1.827.783,97 Kč
DPH (sazba 21%):	383.834,63 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.211.618,60 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla , tzv. méněpráce (změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	13.845,83 Kč	(tj. 1.813.938,14 Kč)
DPH (sazba 21%):	2.907,62 Kč	(tj. 380.927,01 Kč)
Celková cena včetně DPH:	16.753,45 Kč	(tj. 2.194.865,15 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **2.194.865,15 Kč včetně DPH.**

(slovy: dvamilionyjednostodevadesátčtyřitisícosmsetšedesátpětkorun českých patnáct haléřů)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
6. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 3 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 1