



Agendové číslo: d202300508/1

Evidenční číslo: d202400325

Výtisk č. 1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d202300508 ze dne 05. 01. 2024

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [redacted] Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
(dále jen "objednatel")

a

ISONOE INVEST a.s.

sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 Chodov
adresa pro doručování: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 Chodov
IČ: 289 725 89
DIČ: CZ 289 725 89
zastupuje: Zdeněk Chuchel, předseda představenstva
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [redacted]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15611
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 01. 2024 smlouvu o dílo č. d202300508 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci kuchyně ZŠ speciální a MŠ Chomutov, ul. Palachova č.p. 4881 (dále též jen „stavební úpravy“), včetně zajištění stavebního povolení.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání části díla b) zajištění stavebního povolení o 2 měsíce. Potřeba prodloužení termínu dokončení a předání části b) díla je vyvolána především náročností technologického řešení navrženého objednatelem, kdy po obdržení stanoviska dotčeného orgánu (Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje) je třeba předložit kompletní projektovou dokumentaci včetně technologických zařízení. **Tato změna má vliv na termín.**

II. Změna termínu dokončení a předání díla

1. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

Část díla a) projektová dokumentace: **nejpozději do 15. 03. 2024**

Část díla b) stavební povolení s nabytím právní moci: **nejpozději do 31. 07. 2024**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic, v souladu se směrnicí RSMCH č. 2023-47, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy


30. 05. 2024

V Chomutově, dne

V Praze, dne 24. 5. 2024



.....
MĚSTO
pr



.....
ISONOE INVEST a.s.

Zdeněk Chuchel, předseda představenstva