

DODATEK č. 1 KUPNÍ SMLOUVY**Denní stacionář, Hřbitovní 12 – Interiérové vybavení**

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████, investiční referent

(„kupující“)

a

Název:	Potrusil s.r.o.
Sídlo:	Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
IČO:	25310119
DIČ:	CZ25310119
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 24357
Zastoupení:	Ladislav Potrusil, jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1348942319/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ladislav Potrusil
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████

(„prodávající“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Kupující a prodávající uzavřeli dne 1.3.2024 v souladu s § 2079 občanského zákoníku Kupní smlouvu ev. č. 0013/2024, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu dodávky specifikované v příloze Smlouvy (dále jen „**Dodávka**“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku sjednanou kupní cenu.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 16., odst. 16.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek ke smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož předmětem je dohoda o změně termínu Dodávky a dohoda o změně rozsahu Dodávky, tj. dohoda o provedení dodávek, které nejsou zahrnuty v předmětu Smlouvy, a které jsou nutné pro kompletní provedení Dodávky.

Změny v rozsahu Dodávky, včetně ocenění, jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.1 následovně:

- změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), týkající se snížení částky v objemu - 33.451,00 Kč bez DPH. Změna sjednané Dodávky je blíže popsána ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí Dodatku č.1.

V průběhu realizace stavebních prací nastaly skutečnosti, které vedly k prodloužení lhůty dokončení díla stavby.

Z výše uvedených důvodů se kupující a prodávající dohodli na prodloužení termínu Dodávky do 30.6.2024.

- 1.3. Smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „**ZZVZ**“). Výše uvedené změny závazku ze smlouvy v rámci Dodatku č.1 jsou v souladu se zněním § 222 zákona ZZVZ.

2. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY

Smlouva se mění následovně:

- 2.1. V důsledku prodloužení lhůty stavby „Denní stacionář, Hřbitovní 12“, do kterého měl prodávající dodat a odborně namontovat Dodávku, se mění čl. 4, odst. 4.2. písm. c) Smlouvy následovně:

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.2. c) Předání kompletního předmětu dodávky (včetně dodání, montáže, instalace a zprovoznění předmětu dodávky a proškolení kupujícího v užívání předmětu dodávky): do 30.6. 2024.

2.2. V důsledku změny rozsahu Dodávky mění se, v souladu s čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy, kupní cena sjednaná v čl. 5. Smlouvy následovně:

5. CENA PŘEDMĚTU DODÁVKY (KUPNÍ CENA)

5.1. Za řádně dodanou Dodávku provedenou v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnového listu č. 1 se Smluvní strany v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové kupní ceně takto:

Cena díla celkem bez DPH (původní)	1 493 988,00 Kč
Vícepráce podle změnového listu č. 1	56 230,00 Kč
Méněpráce podle změnového listu č. 1	- 89 681,00 Kč
Snížení ceny	-33 451,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH (po ZL)	1 460 537,00 Kč
DPH 21 %	306 712,77 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 767.249,77 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Dodatku č.1 zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Dodatek č.1 Kupní smlouvy – „Denní stacionář – Interiérové vybavení“

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Dodatek č. 1 byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen na 56. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 12.6.2024.

Přílohy: Změnový list č.1

Ve Šlapanicích dne


Ve Šlapanicích dne

Digitálně podepsal MVDr. Radek
Růžička
Datum: 13.06.2024 10:56:27 +02:00

Mgr. Michaela Trněná, starostka
Město Šlapanice
kupující

pověřen zastoupením
MVDr. Radek Růžička
místostarosta

Ing.
Ladislav
Potrusil



Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Potrusil
Datum: 2024.06.20
10:31:49 +02'00'

Ladislav Potrusil, jednatel
Potrusil s.r.o.
prodávající

ZL č. 1 k dodatku č. 1 Kupní smlouvy ev. č. 0013/2024

Méněpráce (položky vypadávající)

Číslo	Název	m.j.	počet	Cena bez DPH / m.j.	Cena bez DPH celkem
02/SN	Židle jídelní a přisedová	ks	-17	2 953,00 Kč	-50 201,00 Kč
10/SN	Židle venkovní, vč. podsedáků	ks	-12	3 290,00 Kč	-39 480,00 Kč
Celkem méněpráce bez DPH					-89 681,00 Kč

Vícepráce (položky nové)

Číslo	Název	m.j.	počet	Cena bez DPH / m.j.	Cena bez DPH celkem
02/SN_R1	Židle jídelní a přisedová	ks	17	1 670,00 Kč	28 390,00 Kč
10/SN_R1	Židle venkovní, vč. podsedáků	ks	12	2 320,00 Kč	27 840,00 Kč
Celkem položky nové bez DPH					56 230,00 Kč

Zdůvodnění změny:

Židle jídelní a přisedové (02/SN) z projektové dokumentace byly po vyzkormování vyměněny za židle stabilnější.

Židle venkovní, vč. podsedáků (10/SN) z projektové dokumentace byly vyměněny za židle stabilnější s příručkami.