

<b>Příloha č. 2 Orientační HMG dodávek a prací „VÝTAH DOMOVA MLÁDEŽE (DM V)</b>		
<b>Podpis SoD</b>	<b>1. milník</b>	<b>x</b>
Detailní zaměření šachty pro zpracování PD		x + 2 týdny
Zpracování PD a předložení zadavateli pro schválení		x + 7 týdnů
Schválení zadavatele PD		x + 8 týdnů
Zpracování statiky a PBŘ pro dotčené orgány		x + 10 týdnů
Zajištění plné moci mezi zadavatelem a dodavatelem pro jednání s SÚ		x + 10 týdnů
Zpracování kompletní dokumentace pro SP		x + 14 týdnů
Oslovení dotčených orgánů, které určí SÚ a podání žádosti na SÚ o		x + 15 týdnů
<b>Vydání souhlasného stanoviska příslušného SÚ, včetně nabytí právní moci</b>	<b>2. milník</b>	<b>y</b>
Zadání výtahu do výroby		y + 2 týdny
<b>Převzetí místa plnění</b>	<b>3. milník</b>	<b>y + 10 týdnů</b>
<b>Zahájení stavebních úprav</b>	<b>4. milník</b>	<b>y + 12 týdnů</b>
Doprava výtahů na místo plnění		y + 14 týdnů
Zahájení montáže výtahu, stavebních úprav		y + 14 týdnů
<b>Předání výtahu, kompletní dokumentace</b>	<b>5. milník</b>	<b>y + 20 týdnů</b>

Zpracoval

Jaromír Pohanka

V: viz elektronický podpis