

Číslo smlouvy objednatele: 839-2015-521101
Číslo smlouvy zhotovitele: 511/2015

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 839-2015-521101

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Jednoduchá pozemková úprava Supíkovice Diklovka

Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,**
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

Adresa:

Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník

Tel.:

[REDACTED]

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

GEODETIKA s.r.o.

Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov

zastoupený:

Ing. Dušanem Vystavělem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Ing. Dušan Vystavěl

Tel.:

[REDACTED]

E-mail:

ID DS:

hjt75qe

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČ:

634 80 999

DIČ:

CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Bankovní spojení:

[REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

Navýšení prací nutných pro dokončení díla v části 3.3 Mapové dílo.

Odůvodnění

Důvodem navýšení prací je požadavek Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj na vyhotovení dodatečných geometrických plánů, v přílehlých katastrálních územích, které jsou nutné pro úspěšné dokončení části díla 3.3. Mapové dílo.

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku (změny vyznačeny červeně).

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Tabulka „harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany dodatek č. 3 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 12.07.2017

Z a o b j e d n a t e l e :

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti