

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu  
Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024“**

### **Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1225/2024**, (Dodatek č. 2) č. j. 18211/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

**N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1805

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

**Korespondenční adresa:**

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20/24-24091**

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024**“ evid. č. **65024006** uzavřely dne 05. 03. 2024 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací a následně Dodatek č. 1 ze dne 06. 05. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2** (dále jen „**Dodatek**“).

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH: 40 391 470,25 Kč**

slovy: čtyřicet milionů tři sta devadesát jedna tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých a dvacet pět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. Bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

„Příloha č. 1:

Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23

Příloha č. 2:

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3:

Související dokumenty

Příloha č. 4:

Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5:

Harmonogram postupu prací

<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list č. 1"

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

*Elektronicky podepsal 20. 06. 2024*

*Elektronicky podepsal 20. 06. 2024*

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Martin Kašpar**

**Ing. Tomáš Novák**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

jednatel společnosti  
N+N – Konstrukce a dopravní stavby  
Litoměřice, s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)**

**Změnový list č. 1**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 16674/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky: Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024**

**Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024006**

**Číslo původní Smlouvy: E650-S-1225/2024**

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1**

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

PS 01.3 – SO 03 – 1. a 2.TK Lovosice – Prackovice

**Iniciátor změny:** Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, SSZT Ústí nad Labem

**Předběžný souhlas (kdy/kým):**

### Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – PS01.3 - SO 03 – navýšení počtu lanových připojení stykových transformátorů a středových propojek

### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: KSU a TP Lovosice – Prackovice nad Labem rozšíření

Příloha č. 4: Rozpočet změn

Příloha č. 5: Doporučení zhotovitele prací SSZT

Příloha č. 6: ČSN 34 1530 ed. 2, čl. 7.5.1

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>39 997 485,25 Kč</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>40 391 470,25 Kč</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>393 985,00</b>		<b>0,99</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	0		0
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)			
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>0,99</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		0,99
<b>CELKEM</b>		<b>0,99</b>

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

Navržený způsob zařazení víceprací: § 22/4 ZZVZ

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01.3 – SO 03	250 930,00	393 985,00	0,00	644 915,00
Celkem	39 997 485,25	393 985,00	0,00	40 391 470,25

**1) Zhotovitel:** Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení, NTD s.r.o.

Jméno: xxx

Datum: 10.06.2024

Podpis xxx

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 10.06.2024

Podpis xxx

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 10.06.2024

Podpis xxx

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17.06.2024

Podpis xxx

**5) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17.06.2024

Podpis xxx

**6) Stanovisko NPI OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: xxx

Datum: 17.06.2024

Podpis xxx

**7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji**

**Zamítám**

**Schvaluji s podmínkou**

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 17.06.2024

Podpis xxx

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4716890

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9e842c2b-ac7a-4cd3-8c17-e3214244144a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.06.2024 10:55:00



b36adff2-2b40-44ce-8f5f-4975583ba39a