

číslo dodatku č. 1 objednatele: 471/OÚR/D1/24
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 105/OÚR/24)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město
- ve věcech technických: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS
a KBOZP: xxx
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti
- ve věcech technických: xxx, vedoucí provozního úseku 210
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, stavbyvedoucí
ID datové schránky: dyjtrwn
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 18332791/0100
Identifikační číslo: 25375601
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2024 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 105/OÚR/24) na provedení stavby číslo 22036 - Kontejnerová stání, Havířov, 2. část (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- a) SO 016 Kontejnerové stání V. K. Klicpery – navýšení odstranění asfaltové vrstvy, navýšení řezání stávajícího živičného krytu vč. navýšení poplatku za skládku suti a navýšení položky beton asfalt ACO 11.
- b) SO 020 Kontejnerové stání SNP 7 - navýšení odstranění asfaltové vrstvy, navýšení řezání stávajícího živičného krytu vč. navýšení poplatku za skládku suti a navýšení položky beton asfalt ACO 11.
- c) SO 043 Kontejnerové stání Hornická 64 - navýšení odstranění asfaltové vrstvy vč. navýšení poplatku za skládku suti a navýšení položky beton asfalt ACO 11.
- d) SO 044 Hornická 33 - navýšení odstranění podkladu a rozebrání stávajících dlažeb, doplnění položek kladení dlažby 30x30, kladení zámkové dlažby tl. 6 cm a dlažba HOLLAND III.
- e) SO 045 Kontejnerové stání Budovatelů 45 – navýšení odstranění asfaltové vrstvy vč. navýšení poplatku za skládku suti a navýšení položky beton asfalt ACO 11.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- a) SO 005 Kontejnerové stání Okrajová 27 – provedení kácení stromů, odstranění pařezů vč. náhradní výsadby.
- b) SO 016 Kontejnerové stání V. K. Klicpery – kladení a řezání zámkové dlažby, dlažba HOLLAND III a osazení dopravní značky
- c) SO 045 Kontejnerové stání Budovatelů 34 – pokládka beton asfaltu ACO 11 na komunikaci
- d) SO 047 Kontejnerové stání Moskevská 2a – realizace kontejnerového stání, tj. ostatní vedlejší náklady, bourací práce a nový stav

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a dle rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 17.06.2024, usn. č. 2024/39RM/2024 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 51.044,69 Kč bez DPH (61.764,07 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -399.449,52 Kč bez DPH, (-483.333,92 Kč vč. DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 105/OÚR/24	3.622.357,93 Kč	760.695,17 Kč	4.383.053,10 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	51.044,69 Kč	10.719,38 Kč	61.764,07 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-399.449,52 Kč	-83.884,40 Kč	-483.333,92 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	3.273.953,10 Kč	687.530,15 Kč	3.961.483,25 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Část D **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 17.06.2024, č. usnesení 2024/39RM/2024.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy vč rozpočtů na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 20.6.2024
za objednatele:

e. p.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

Havířov 21.6.2024
za zhotovitele:

e. p.

.....
xxx
ředitel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 21.6.2024