

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 01	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14		Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část		Číslo objektu:	
Část:	Srovnání výšek podlahy 3. a 2.NP - nová budova			
Popis změny:				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet). Po odtržení nášlapných vrstev ve 3. a 2.NP v nové části budovy byly odhaleny degradované vrstvy konstrukce původní podlahy, nesoudružně odlupují se až na nosnou konstrukci podlahy. Na podklad v degradovaném stavu nelze provést původně plánovanou konstrukci. Pro další postup prací je nezbytně nutné před pokládkou nášlapných vrstev podle původní PD provést :</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění všech degradovaných částí až na nosnou konstrukci - očištění strupní konstrukce - kročejová izolace + separační folie - anhydritová litá podlaha <p>Po konzultaci s AD tento systém podlah bude proveden v místech degradovaných vrstev, po jejich odstranění v bezpodmínečně nutném rozsahu</p>				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1 bez DPH	1 062 853,20		
	cena díla vč. ZL.č.1 celkem bez DPH	70 769 383,52		
	změna ceny v důsledku ZL č.1 bez DPH	1 062 853,20	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1 celkem bez DPH	70 769 383,52		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.1			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky		Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek		Datum/Podpis	8.10.2015
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum : 8.10.2015		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 01 - 1x položkový rozpočet				