

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 04</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>		<b>Číslo stavby:</b>	
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část		<b>Číslo objektu:</b>	
<b>Část:</b>	Řešení obvodové stěny v interiéru ve 4.NP ve staré části budovy			
<b>Popis změny:</b>				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).            V rámci bouracích prací byly odhaleny dozdivky a dodatečné zateplení obvodové stěny ve 4.NP staré budovy. Obvodová stěna je lokálně doplněna heraklitem nebo polystyrenem a mástý dozdivkou z dutých cihel a nesplňuje základní technické parametry obvodového zdiva tzn. pevnost a tepelně izolační vlastnosti. Je bezpodmínečně nutné nevyhovující zdivo odstranit a dozdivt. Projektant navrhuje ekonomicky a technicky nenáročný dozdiv s porobetonových tvárnic s vnitřní povrchovou úpravou z omítky vápenocementové hladké, ostatní konstrukce beze změn            Celková plocha nového zdiva 110,10m2</p>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3 bez DPH	3 683 587,93		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3 celkem bez DPH	73 390 118,25		
	změna ceny v důsledku ZL č.4 bez DPH	129 281,00	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4 celkem bez DPH	73 519 399,25		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.4			
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>		Podpis:	
			<b>Lhůta na schválení</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>			Datum/Podpis	
<b>Vyjádření projektanta:</b>			Datum/Podpis	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek		Datum/Podpis	8.10.2015
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>			Datum/Podpis	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum : 8.10.2015		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 04 - 1x položkový rozpočet				