

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 06</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	<b>Číslo stavby:</b>		
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>		
<b>Část:</b>	Odstranění svislých šachet u vstupu ve 2.NP staré budovy			
<b>Popis změny:</b>				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).  V rámci bouracích prací 2.NP u hlavního vchodu budovy bylo na místo předpokládaných sloupů zjištěny svislé šachty a vodorovné pod původním stropem, sloužící pro průchod vzduchotechniky, obložené původně omítaným heraklitem. Narušené svislé necelistvé desky heraklitu je nutné odstranit včetně vzduchotechniky a svislé konstrukce nahradit dozděním, podhledy pak zavěšeným sádkartonem</p>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5 bez DPH	3 941 939,64		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5 celkem bez DPH	73 648 469,96		
	změna ceny v důsledku ZL č.6 bez DPH	42 308,79	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6 celkem bez DPH	73 690 778,75		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.6			
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	Podpis:		
		<b>Lhůta na schválení</b>		
<b>Vyjádření objednatele:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření projektanta:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis	8.10.2015	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>		Datum/Podpis		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum : 8.10.2015		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 06 - 1x položkový rozpočet				