

DODATEK č. 2

ke SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: I1PU-004426 ev.č. 172/22

Číslo smlouvy konzultanta: 22-222

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 H1 0007.50170

Název související veřejné zakázky: I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽ, výkon TDI
ze dne 02.08.2022 (dále jen „Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

osoba oprávněná k podpisu tohoto Dodatku č. 1:

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, vedoucí odd. veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí oddělení údržby silnic

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ452723857

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupen:

předsedou představenstva

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku č. 2

zastoupena:

na základě plné moci ze dne 15.3. 2021

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, předseda představenstva

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

, ředitel Ateliéru realizace staveb

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022“

a

INFRAM a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupeno:

výkonnou ředitelkou a prokuristkou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

„výkonná ředitelka a prokurista

e-mail:

z

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 25.4. 2022 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, č. rámc. sml. 01ST-000947 (dále jen „Rámcová dohoda“),
- na základě Rámcové dohody byla dne 2.8. 2022 smluvními stranami uzavřena tato Smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽ, výkon TDI“ ,
- objednatel a konzultant uzavřeli Dodatek č. 1 ze dne 29.11.2023, kterým došlo k navýšení ceny za poskytované služby a posunu předpokládaného termínu dokončení prací dle Smlouvy,
- předpokládaný termín dokončení prací dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 byl do 30.04.2024,
- na stavbě „I/17 Bukovina – Heřmanův Městec“ stále probíhá proces administrativního dokončení a vyvedení stavby, tj. kontrola souhrnných závěrečných zpráv, kontrola projektové dokumentace DSPS a geodetického zaměření stavby, fakturace a administrace ZBV
- původně Smlouvou předpokládaný rozsah poskytování služeb správce stavby byl v důsledku výše uvedených skutečností již vyčerpán, přičemž je nezbytné i nadále zajistit odpovídající výkon činnosti správce stavby, a to nad rámec sjednaný dle Smlouvy

se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.2. Obchodních podmínek Rámcové dohody, dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 2 ke Smlouvě. V souladu s § 222, odstavec 6 zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a změnu nezbytnou k dokončení díla.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dále dohodly na změně rozsahu služeb a na navýšení ceny za poskytované služby dle čl. II., odst. 1 Smlouvy o částku 170 100,- Kč (bez DPH). Celková cena za poskytované služby po navýšení dle tohoto Dodatku č. 2 činí částku 1.683.200,- Kč (bez DPH).

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy.....	1.355.600,- Kč bez DPH
Cena navýšení dle Dodatku č. 1	157.500,- Kč bez DPH (navýšení o 11,6%)
Cena navýšení dle Dodatku č. 2	170.100,- Kč bez DPH (navýšení o 12,5%)
Celk. cena dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2.....	1.683.200,- Kč bez DPH

2. Podrobná specifikace změny rozsahu služeb a navýšení Ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 na změně čl. III., odst. 1. Smlouvy tak, že předpokládaný termín dokončení prací je 30.8.2024.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.
3. Účinností nabývá tento Dodatek č. 2 dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.
6. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
 1. Navýšení rozsahu poskytovaných služeb

V Pardubicích

V Praze

Objednatel:

Konzultant:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.11 15:41:30
+02'00'

ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

na základě plné moci
PRAGOPROJEKT, a.s.

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „I/17 Bukovina - Heřmanův Městec, OŽ, výkon TDI“

„I/17 Bukovina - Heřmanův Městec, OŽ, výkon TDI“ - Dodatek č. 2

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD + D01	Denní sazba	Celková cena dle SSD + D01	NAVÝŠENÍ Dodatkem č. 2	CELKEM s Dodatkem č. 2	CENA CELKEM (PŮVODNÍ + D01)	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ Dodatkem č. 2	Nová cena (CELKEM)
A) Tým asistanta provozu stavby								
D) Technická dozorní správa - celkem			4 120 000,00					4 120 000,00
Celkem (bez DPH)			1 513 100,00				170 100,00	1 683 200,00
DPH (21%)			317 751,00				35 721,00	353 472,00
Celkem vč. DPH			1 830 851,00				205 821,00	2 036 672,00

Digitálně podepsal

Datum: 21.06.2024 9:51:01 +02:00

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánci 1668/16, PSC 147 54,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452 72 387

zastoupená

1. předsedou představenstva

(dále jen „zmocnitel“), tímto

z m o c ň ů j e

zaměstnanými společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

bytem Suchý vršek 2133, Praha 5 – 158 00, číslo OP: 210042382.

(dále jen „zmocněnkyně“),

aby za zmocnítele:

- v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala plně moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených zmocnitelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnítele elektronicky podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svoji kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavatelé,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnítele elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námítky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námítky,
- zastupovala zmocnítele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 15. 3. 2021

Za zmocnětele:

prezidenta představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze dne 15. 3. 2021

z
zmocněnec

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136868545-8916-210322134749**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **notářka**

Pracoviště: **Notář**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021



136868545-8916-210322134749