

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO SML-00184-2023-957

„HB LP Oskavy v km 40,15 v ř. km 0,900 - 2,500“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

Ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ469 74 687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupená:

Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva
Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva
Ing. Helenou Balkovičovou, místopředsedou
představenstva

Ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno - venkov
číslo účtu: 36302641/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „HB LP Oskavy v km 40,15 v ř. km 0,900 – 2,500“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2023 Smlouvu o dílo SML-00184-2023-957 ve znění Dodatku č.1 ze dne 22. 4. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „HB LP Oskavy v km 40,15 v ř. km 0,900 – 2,500“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

V rámci Dodatku č. 2 jsou řešeny vícepráce a méněpráce v úsecích A, B a C dle Změnového listu č. 2, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Vícepráce

Podélné úpravy

Na základě žádosti LS Janovice o provedení opevnění břehů vodního toku LP Oskavy v místech možné eroze břehů v souběhu s LC Horní Žleb pomocí rovnaniny z LK v úsecích km 1,2255 - 1,2345, 2,002 - 2,013 , 2,066 - 2,0825 a 2,098 - 2,112, odsouhlasilo vedení STOPM Vsetín po konzultaci s OVH Hradec Králové provedení opevnění břehů v daných úsecích pomocí rovnaniny z LK v konstrukčních parametrech dle PD.

Příčné objekty

Z důvodu průchodu několika zvýšených průtoků v době mezi zpracováním PD a realizací stavby bylo nutné upravit rozměry a tvar příčných objektů v souvislosti s osazením těchto objektů do stávajícího terénu.

Méněpráce

Podélné úpravy

Méněpráce se týkají neprovádění opravy stávajících opěrných zdí v souvislosti s nahrazením těchto zdí rovnaninou z LK – viz. Vícepráce.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy vč. Dodatku č.1	bez DPH	12 816 035,92 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2		
SO 01 – Příčné objekty	bez DPH	326 325,00 Kč
SO 02 – Podélné úpravy	bez DPH	77 960,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2		
SO 02 – Podélné úpravy	bez DPH	- 3 179,00 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2	bez DPH	<u>13 217 141,92 Kč</u>

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **13 217 141,92 Kč** bez DPH (slovy: třináct milionů dvě stě sedmnáct tisíc sto čtyřicet jedna koruna česká devadesát dva haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy SML 00184-2023-957 zůstávají nezměněny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 2

Ve Vsetíně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno a.s.

.....
Ing. Libor Vajík
Místopředseda představenstva
Ekostavby Brno a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-24

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - úseky A,B,C - Vícepráce

KSO:
Místo: Oskava

CC-CZ: 10.06.2024

Datum: 42196451

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ: CZ42196451

DIČ:

Zhotovitel:
Ekostavby Brno a.s.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant:
Maresa s.r.o.

IČ: 27558681

DIČ: CZ27558681

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			404 285,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	404 285,00	84 899,85
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	489 184,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-24

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - úseky A,B,C - Vícepráce

Místo: **Oskava**

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		404 285,00	489 184,85	
VP Dodatek č.2	Vícepráce - Příčné objekty a Podélné úpravy - úseky A,B,C	404 285,00	489 184,85	STA
02A - 24	01 - Příčné objekty - Dodatek č.2	326 325,00	394 853,25	Soupis
02B - 24	02 - Podélné úpravy - Dodatek č.2	77 960,00	94 331,60	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - úseky A,B,C - Vícepráce

Objekt:

Soupis:

Příčné objekty - úseky A,B,C - Vícepráce

KSO:

Místo: Oskava

CC-CZ:

Datum: 10.06.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Ekostavby Brno a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Maresa s.r.o.

IČ:

27558681

DIČ:

CZ27558681

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

326 325,00

DPH základní
snížená

Základ daně

326 325,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

68 528,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

394 853,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 f.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - úseky A,B,C - Vícepráce

Objekt:

SoL VP Dodatek č.2

Příčné objekty - úseky A,B,C - Vícepráce

Místo: Oskava

Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

326 325,00

HSV - Práce a dodávky HSV

326 325,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

299 250,00

299 250,00

998 - Vedlejší náklady

0,00

27 075,00

27 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 f.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - úseky A,B,C - Vícepráce

Objekt:

Soupis:

Příčné objekty - úseky A,B,C - Vícepráce

Místo: Oskava

Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								326 325,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					326 325,00	
D	4		Vodorovné konstrukce					299 250,00	
32	K	R-210010	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene (hm. nad 3T;0,7-2,5t),včetně třídění kamenů dle hmotn.	m3	142,500	0,00	2 100,00	299 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP			R-pol.: Rovnanina z lom.kamene (hm. nad 3T;0,7-2,5t),včetně třídění kamenů dle hmotn. Poznámka k položce: Poznámka: (VPK 463211146) - cena zahrnuje vyřídění kamenů dle požadavku - vnější obrys konstrukce						
P			- prostorové ukládání kamenů do konstrukce - vyplnění dutin mezi velko frakcí ostrhrannými kameny odpovídající velikosti - prosyp drobnější frakcí kamene		1,512				
VV			- popis vřkres objektu:č.6 "TAB A_2-TAB A_1,sl.6 " (704,6-599,1)		47,360				
D	998		Vedlejší náklady					27 075,00	
40	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	270,750	0,00	100,00	27 075,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 f.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - úseky A,B,C - Vícepráce

Objekt:

Soupis:

2B - Podélné úpravy vícepráce

KSO:

Místo: Oskava

CC-CZ:

Datum: 10.06.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Ekostavby Brno a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Maresa s.r.o.

IČ:

27558681

DIČ:

CZ27558681

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál Montáž				
Cena bez DPH				77 960,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	77 960,00	21,00%	16 371,60	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		94 331,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 f.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - úseky A,B,C - Vícepráce

Objekt:

SoL VP Dodatek č.2

2B - Podélné úpravy vícepráce

Místo: Oskava

Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

77 960,00

HSV - Práce a dodávky HSV

77 960,00

4 - Vodorovné konstrukce	0,00	71 400,00	71 400,00
998 - Vedlejší náklady	0,00	6 560,00	6 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 f.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - úseky A,B,C - Vícepráce

Objekt:

Soupis:

2B - Podélné úpravy vícepráce

Místo: Oskava

Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 960,00

D HSV Práce a dodávky HSV 77 960,00

D 4 Vodorovné konstrukce 71 400,00

32	K	R-210010	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene (hm. nad 3T;0,7-2,5t),včetně třídění kamenů dle hmotn.	m3	34,000	0,00	2 100,00	71 400,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	----------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	----------	-----------	----------------

PP R-pol.: Rovnanina z lom.kamene (hm. nad 3T;0,7-2,5t),včetně třídění kamenů dle hmotn.

Poznámka k položce:

Poznámka: (VPK 463211146)

- cena zahrnuje vyřídění kamenů dle požadavku

- vnější obrys konstrukce

- prostorové ukládání kamenů do konstrukce

- vyplnění dutin mezi velko frakcí ostrhrannými kameny odpovídající velikosti

- prosyp drobnější frakcí kamene

- opis vřkres objektu:č.6

"TAB A_2-TAb A_1,sl.6 " (704,6-599,1)

1,512

47,360

D 998 Vedlejší náklady 6 560,00

37	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	65,600	0,00	100,00	6 560,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------	---	--------	------	--------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-24

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - Méněpráce - úseky A,B,C

KSO:
Místo: Oskava

CC-CZ: 10.06.2024
Datum:

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

42196451
IČ: CZ42196451
DIČ:

Zhotovitel:
Ekostavby Brno a.s.

46974687
IČ: CZ46974687
DIČ:

Projektant:
Maresa s.r.o.

27558681
IČ: CZ27558681
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			-3 179,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-3 179,00	-667,59
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-3 846,59
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-24

Stavba: „HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - Méněpráce - úseky A,B,C

Místo: Oskava

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-3 179,00	-3 846,59	
VP				
Dodatek č.2	Méněpráce - Podélné úpravy	-3 179,00	-3 846,59	STA
02A - 24	02 - Podélné úpravy - Dodatek č.2	-3 179,00	-3 846,59	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - Měněpráce - úseky A,B,C

Objekt:

Soupis:

02B - Měněpráce - podélné úpravy - úseky A,B,C

KSO:

Místo: Oskava

CC-CZ:

Datum: 10.06.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Ekostavby Brno a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Maresa s.r.o.

IČ:

27558681

DIČ:

CZ27558681

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			
Montáž			
Cena bez DPH			-3 179,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 179,00	21,00%	-667,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-3 846,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 ř.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - Měněpráce - úseky A,B,C

Objekt:

Soupis:

02B - Měněpráce - podélné úpravy - úseky A,B,C

Místo: Oskava

Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-3 179,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 179,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

-2 856,00

-2 856,00

998 - Vedlejší náklady

0,00

-323,00

-323,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„HB LP Oskavy v km 40,15 f.km 0,900-2,500 Dodatek č. 2 - Měněpráce - úseky A,B,C

Objekt:

Soupis:

02B - Měněpráce - podélné úpravy - úseky A,B,C

Místo: Oskava

Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: Maresa s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 179,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-3 179,00

D 4 Vodorovné konstrukce

-2 856,00

34	K	R-210004	R-pol.:vyklínování dutin konstrukce LK kamenem ostrohrannm. delším rozměrem do konstrukce rovnaniny	m3	-1,700	0,00	1 680,00	-2 856,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	----------	-----------	----------------

PP R-pol.:vyklínování dutin konstrukce lomovým kamenem ostrohranným,delším rozměrem do konstrukce rovnaniny, vytyčení a úprava kamene

Poznámka k položce:

Poznámka:

- vytyčený ostrohranný kámen

1,512

- parametry upraveny na stavbě

- možnost použití strojní mechanizace

" tab.C, sl.7, "(9,9)

47,360

D 998 Vedlejší náklady

-323,00

42	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-3,230	0,00	100,00	-323,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------------------------------------------	---	--------	------	--------	---------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 2		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín		
Název akce	HB LP Oskavy v km 40,15 v ř. km 0,900 - 2,500		
Zhotovitel akce	Ekostavby Brno a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	957 038
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00184-2023-957 S957/2023/031 ze dne 29.8. 2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	12 274 414,92
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1 - 22.4. 2024 , Dodatek č.2		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	12 816 035,92		
Specifikace (popis) změny			
Změnový list č. 2 obsahuje vícepráce a méněpráce v úsecích A , B a C , a navazuje na Změnový list č. 1., ve kterém byly obsaženy vícepráce a méněpráce v úsecích C a D. Zdůvodnění změn je totožné v obou Změnových listech, liší se pouze kilometráž a kubatury. Tyto jsou uvedeny samostatně v přílohách obou Změnových listů.			
Situování: název stavby: HB LP Oskavy v km 40,15 v ř.km 0,900-2,500 místo stavby: k. ú. Oskava vodní tok LP Oskavy v km 40,15 v ř. km 0,900 - 2,500 ČHP 4-10-03-260; IDVT 10194669			
Podélné opevnění			
Vícepráce: Opevnění břehů vodního toku LP Oskavy rovnaninou z LK v místech těsného souběhu s LC Hhorní Žleb.			
Méněpráce : Neprovádění opravy původních opěrných zdí v souvislosti s opevněním břehů vodního toku LP Oskavy rovnaninou z LK v místech těsného souběhu s LC Hhorní Žleb.			
Příčné konstrukce			
Vícepráce Úprava rozměrů příčných objektů v souvislosti s osazením objektů do stávajícího terénu.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Vícepráce: Podélné opevnění Na základě jednání ze dne 28.11. 2023 požádala LS Janovice dopisem ze dne 29.12. 2023 STOPM o provedení opevnění břehů vodního toku LP Oskavy v místech možné eroze břehů v souběhu s LC Horní Žleb pomocí rovnaniny z LK. Jednalo se o úseky v km 1,2255 - 1,2345, 2,002 - 2,013 , 2,066 - 2,0825 a 2,098 - 2,112. Vedení STOPM Vsetín tuto žádost projednalo a po konzultaci s OVH Hradec Králové tuto žádost odsouhlasilo. Opevnění břehů bylo v daných úsecích provedeno pomocí rovnaniny z LK v konstrukčních parametrech dle PD.			
Příčné objekty Z důvodu průchodu několika zvýšených průtoků v době mezi zpracováním PD a realizací stavby bylo nutné upravit rozměry a tvar příčných objektů v souvislosti s osazením těchto objektů do stávajícího terénu.			
Méněpráce : Podélné opevnění Na základě dohody s LC Janovice nebyly v km 1,2255 - 1,2345, 2,002 - 2,013 , 2,066 - 2,0825 a 2,098 - 2,112 prováděny opravy stávajících opěrných zdí v místech těsného souběhu s LC Hhorní Žleb.			
Přílohy			
Příloha č. 1. Tabulka č. 1 - výpočet kubatur - vícepráce - Příčné objekty - A,B,C			
Příloha č. 2. Tabulka č. 2 - výpočet kubatur - vícepráce - Podélná úprava - A,B,C			

Příloha č. 3. Tabulka č. 3 - výpočet kubatur - méněpráce - Podélná úprava - A,B,C			
Příloha č. 4. Výkres - spádový stupeň v 0,5m - A,B,C			
Příloha č. 5. Výkres - spádový stupeň v 1,1m - A,B,C			
Příloha č. 6. Výkres - podélná úprava - A,B,C			
Příloha č. 7. Kontrolní rozpočet projektanta - vícepráce A,B,C			
Příloha č. 8. Kontrolní rozpočet projektanta - méněpráce A,B,C			
Příloha č. 9. Nabídkový rozpočet zhotovitele - vícepráce A,B,C			
Příloha č. 10. Nabídkový rozpočet zhotovitele - méněpráce A,B,C			
Příloha č. 11. Zápisy ve Stavebním deníku			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	<i>ano</i>		
Vliv na závazné parametry	<i>ne</i>		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	<i>ne</i>		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	3 179,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	404 285,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	21 692,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	964 419,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	7,857148437		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	13 217 141,92		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
zhotovitel			
projektant			
TDS	<i>13.6.2024</i>		
správce toku	<i>13.6.2024</i>		
vedoucí STOPM	<i>13.6.2024</i>		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD	datum	číslo strany v SD
06.02.2024	4963788 - 4963791		