

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Evidenční číslo dodatku objednatele: SML/0148/2017/MH/1

Číslo smlouvy objednatele: SML/0148/2017/MH

Číslo smlouvy dodavatele: C17-93

na zhotovení díla:

„Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel“

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou – ve věcech smluvních
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI – ve věcech technického dozoru
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: „Objednatel“,

Jiří Novák

ŽL zapsán 14. 5. 1992 č. j. 474-V-92-Z-Hg
se sídlem: Bánov 500, PSČ 687 54, provozovna Hradební 2336, Uherský Brod
IČ: 10095802
DIČ: CZ6105190751
Zastoupené: Jiří Novák
Bankovní spojení: KB, Uherský Brod, 844940721/0100
Tel. / fax spojení: 603 824 501
e-mail: info@novak-truhlar.cz
dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě tohoto dodatku se upravuje rozsah prací, které budou realizovány v roce 2017 specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je zhotovení části díla „**Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel**“ v roce 2017. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. arch. Obenaus, Moravia Consult Olomouc a.s.

2.2. Realizovány dle tohoto dodatku č.1 budou v roce 2017 následující: fasády D, E, F, H, I, J bez repasí dveří, včetně žaluzií k příslušným oknům dle PD.

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:

V roce 2017 objem plnění 4.512.343 Kč bez DPH

Hlavní uzlové body pro realizaci díla

- zahájení vlastních prací na staveništi v roce 2017 **07. 08. 2017**

Jako termín dokončení, předání a převzetí díla pro plnění stanoveného objemu v roce 2017 se sjednává termín do **30. 11. 2017**

Pro plnění obsahu, přesného objemu a termíny prováděných prací v letech 2018-2019 bude sjednán další Dodatek k této smlouvě.

IV. CENA DÍLA

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: 4.512.343,00 Kč

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 947.592,03 Kč

Celková cena s DPH 21%: 5.459.935,03 Kč

Cena zahrnuje plnění všech stavebních objektů – částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. 2.2 dodatku.

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

14.1. Veškeré ostatní části smlouvy, které nejsou uvedeny v Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

14.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

14.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 a všemi přílohami a jsou těmito vázány.

14.7. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Litovle na schůzi č. 55 dne 08. 06. 2017.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Litovli dne:

V Uherském Brodě dne: 01. 06. 2017

.....
Město Litovel
Ing. Zdeněk Potužák
starosta města

.....
Jiří Novák
majitel