

SMLOUVA O DÍLO

hovoření § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2024/5141/OB/1915/VZMR

číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

kontakt:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

kontakt:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

Bratislavská,70, 601 47 Brno

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Ing. Pavla Kudláčková, vedoucí odboru bydlení

44992785

CZ44992785

Komerční banka, a.s. Brno

7227850247/0100

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v OR:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

kontakt:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

CAVALON, s.r.o.

Hapalova 1490/22, 621 00 Brno

C 55193 vedená u Krajského soudu v Brně

Jiří Liška a Petr Krchňák, jednatelé

Jiří Liška, jednatel

Jiří Liška, jednatel

27729605

CZ27729605

Komerční banka, a.s.

43-6580800297/0100

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace akce „**Oprava elektroinstalace společných prostor v BD Zemědělská 16, 18 a Durdákova 68 v Brně**“.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že je, ve vztahu k předmětu díla, odborným zhotovitelem, a je tudíž schopen dodat dílo řádně a včas.
- 1.3. Objednatelem je současně zadavatel dané veřejné zakázky, jejímž předmětem byla realizace díla dle této smlouvy a zhotovitelem je vybraný dodavatel, který vzešel z daného výběrového řízení.

II.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy elektroinstalace společných prostor včetně výměny bytových rozvaděčů a jističů. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v technické

dokumentaci a ve výkazech výměr zpracovaných Ing. Davidem Brackem, IČ 07259212 se sídlem Běleč 11, 679 23. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy (zejména předpisy upravujícími provádění stavebních děl), ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.

2.2. Místem plnění veřejné zakázky je:

- pozemek parc. č. 2928, jehož součástí je bytový dům Durďákova č. or. 68 č. pop. 369,
 - pozemek parc. č. 2929, jehož součástí je bytový dům Zemědělská č. or. 16 č. pop. 1676,
 - pozemek parc. č. 2930, jehož součástí je bytový dům Zemědělská č. or. 18 č. pop. 1677,
- vše v k. ú. Černá Pole v Brně.

2.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy ve formě požadované objednatelem a předáním průkazů způsobilosti určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, a to v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.4. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, především zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIII. bodem 13.2. této smlouvy.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy pečlivě seznámil s veškerou dokumentací k provedení stavby, která byla součástí zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, a dále, že se pečlivě seznámil s místem plnění díla. Z právě uvedeného důvodu není zhotovitel oprávněn požadovat zvýšení ceny díla nebo prodloužení termínů plnění svých povinností v případě, že na vady dokumentace k provedení stavby neupozorní nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo možné vadu zjistit.

2.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro řádné dokončení díla je nutná součinnost uživatelů jednotlivých bytů. V případě, že tito odmítnou tuto poskytnout, provede o tomto zhotovitel zápis do stavebního deníku a současně dané oznámí objednateli, který bude dané dále řešit.

III.

Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v těchto sjednaných termínech:

3.1.1. **Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti této smlouvy

3.1.2. **Zahájení prací:** dnem předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.

- 3.1.3. **Dokončení díla:** do **150 kalendářních dnů** od zahájení prací, a tedy od předání a převzetí staveniště. Den předání a převzetí staveniště se pak bere za první den dané lhůty pro realizaci díla. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. bodem 8.5. této smlouvy
- 3.1.4. **Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a tedy dokončeného díla.
- 3.2. Realizace předmětu této smlouvy nesmí probíhat ve dnech státních svátků. Státní svátky jsou však započítány do doby plnění, a tedy i do celkového termínu realizace (tj. o dny státních svátků se neprodlužuje termín dokončení díla uvedený v bodě 3.1.3. tohoto článku).
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít.
- 3.4. Zhotovitel ve své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) vyplývající z klimatických podmínek.
- 3.5. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. XIII. bodem 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Za vyšší moc (skutečnosti pozastavující dobu realizace díla) jsou považovány podmínky, které neumožňují technicky či technologicky realizaci díla. O této skutečnosti musí být vyhotoven písemný záznam. Za okolnosti vyšší moci objednatel považuje např. i karanténní omezení postupu prací s ohledem na onemocnění SARS-CoV-2 označovaného též jako Covid-19, kdy o této skutečnosti musí být rovněž vyhotoven písemný záznam.
- 3.7. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 3.8. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. Tímto ustanovení ovšem není dotčena povinnost zhotovitele realizovat jinou část díla, nezasaženou nepříznivými klimatickými podmínkami. S ohledem na toto ustanovení má zhotovitel právo požádat objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Objednatel jeho požadavku na přerušení může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů, jinak se má za to, že negativní klimatické podmínky nenastaly. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
- 3.9. Pro předejití nedorozumění se výslovně sjednává, že zajištění záboru veřejných ploch (prostranství) ani vytýčení stávajících inženýrských sítí (bod 7.17. této smlouvy) nemají vliv na termíny plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- 3.10. Objednatel si je vědom skutečnosti, že výroba některých komponentů nutných pro řádné dokončení díla je časově náročná a faktické zahájení prací může nastat až v souvislosti s dokončením jejich výroby. Současně však objednatel vymezuje, že doba po kterou se dané komponenty budou vyrábět, je zahrnuta ve stanoveném termínu na dokončení díla dle bodu 3.1.3. této smlouvy. Zhotovitel toto bere na vědomí.
- 3.11. V případě, že některý z uživatelů bytů odmítne zhotoviteli poskytnout součinnost pro řádné dokončení díla (bod 2.7. této smlouvy) bude pro tuto konkrétní část díla přerušen termín pro dokončení díla a zhotovitel nebude v prodlení s dokončením. Daň se však netýká ostatních částí díla, na které nezpřístupnění konkrétního bytu uživatelem, nebude mít vliv. Tyto části je zhotovitel povinen dokončit ve stanoveném termínu dle bodu 3.1.3. této smlouvy.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 4.325.291,40 Kč
(slovy: čtyři miliony tři sta dvacet pět tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých a čtyřicet haléřů)
DPH: 519.034,98 Kč
Cena včetně DPH: 4.844.326,38 Kč

z toho:

- Durdáková 369/68 1.441.763,80 Kč bez DPH
- Zemědělská 1676/16 1.441.763,80 Kč bez DPH
- Zemědělská 1677/18 1.441.763,80 Kč bez DPH

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

- 4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.
- 4.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
 - likvidaci odpadu,
 - závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
 - finanční záruky
 - zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,
 - náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla,
 - zajištění potřebného záboru veřejných ploch,
 - úhradu veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí,
 - zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.

- 4.4. Náklady za spotřeby energií, vodného a stočného budou zhotoviteli objednatelem přefakturovány, a to na základě odečtů dle podružných měřidel, jejichž instalaci je povinen zajistit zhotovitel. Faktury budou objednatelem vystavovány za spotřebovanou energii a ostatní média po konečném vyčíslení nákladů daných let a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.
- 4.5. Zhotovitel je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vedoucí k řádnému dokončení díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 4.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadávací dokumentaci nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 4.7. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti zadávací dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:
- 4.7.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS Brno. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 4.7.2. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.
- 4.7.3. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.
- 4.8. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
- 4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 4.10. Cena díla může být měněna pouze za podmínky:
- 4.10.1. Jestliže bude objednatel požadovat práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla.
- 4.10.2. Jestliže bude objednatel požadovat vypustit některé práce, které jsou zahrnuty v předmětu díla.
- 4.10.3. Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil a nemohl je předvídat a současně mají vliv na cenu díla.
- 4.10.4. Jestliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 4.11. Případná změna ceny díla bude řešena v souladu s platnou legislativou formou uzavření dodatku k této smlouvě a tato bude odvislá od obecně dostupné cenové soustavy příp. aktuálního ceníku zhotovitele.

- 4.12. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena taktéž zahrnuje zisk zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 4.13. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena Díla.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohové platby se nesjednávají. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur a konečné faktury.
- 5.2. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, odsouhlasené technickým dozorem stavby, který může vykonávat i pověřená osoba objednatele (dále jen „pověřená osoba“, „TDI“ nebo „technický dozor“). Určení pověřené osoby bude zhotoviteli sděleno nejpozději při podpisu smlouvy.
- 5.3. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce a TDI objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení.
- 5.4. Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které budou odečteny již zaplacené měsíční dílčí faktury.
- 5.5. Přílohou, a tedy nedílnou součástí všech dílčích faktur, musí být protokol, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
- 5.6. **Splatnost** dílčích faktur a konečné faktury je stanovena dohodou smluvních stran **do 21 kalendářních dnů** od doručení faktur objednateli.
- 5.7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 5.8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.9. Faktura musí obsahovat:
- a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
 - b) razítko a podpis oprávněné osoby
 - c) přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

- 5.10. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.11. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- 5.12. V případě zjištěných nedostatků při předání díla může být objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě jím zaslané písemné žádosti o uvolnění pozastávky. Zhotovitel má možnost nahradit pozastávku ve výši 10 % bankovní zárukou.
- 5.13. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného. V případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
- 5.14. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí férové podmínky v dodavatelském řetězci spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek, a to i u svých poddodavatelů nebo i vůči nim.

VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději do 5 pracovních dnů po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jedno vyhotovení tištěné projektové dokumentace na prováděné dílo.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat objednatelům určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

- 6.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele s výsledky svého šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo.
- 6.8. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora (objednatele) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určeného objednatelem, a to v přiměřeném rozsahu. Dále je zhotovitel povinen umožnit v nezbytném rozsahu přístup na staveniště i osobám, které pro objednatele zhotovují jiné dílo ve stejném objektu.
- 6.11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob (zejména nájemníků) v prostoru staveniště vč. zabezpečení staveniště proti vstupu a pohybu nepovolaných osob.
- 6.12. Zhotovitel zodpovídá za:
- škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví objednatele,
 - škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví nájemníků,
 - škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví třetích osob,
 - bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště,
 - škodu na zdraví v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.
- 6.13. Zhotovitel zodpovídá za to, že osoby, které budou provádět práce, se v bytech nájemců zdrží jakéhokoli vadného jednání, které by způsobilo nájemníkům jakékoli újmy, a dále zajistí, že nebudou tyto osoby vstupovat do zabezpečených prostor v daných bytech, které nejsou dotčeny stavbou.

VII. Provádění díla

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku, přičemž o toto pozastavení činnosti se neprodlužují lhůty, v nichž má plnit zhotovitel dílo dle čl. III. této smlouvy.

- 7.2. V zastoupení objednatele může být na stavbě prováděn technický dozor. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování zadávací dokumentace vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technického dozoru objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. XI. bodě 11.4. této smlouvy.
- 7.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 kalendářních dnů. Bude-li zhotovitel vyžadovat účast technického nebo autorského dozoru objednatele mimo pravidelné kontrolní dny, ponese náklady s tím spojené. Mimo pravidelné kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným písemně nebo e-mailem jeho konání nejméně 3 kalendářní dny před jeho konáním.
- 7.4. Technický dozor objednatele nebo pověřená osoba objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým dozorem nebo pověřenou osobou objednatele dočasně zastaveno.
- 7.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele nebo pověřené osobě objednatele ve věcech technických a navrhnout další postup.
- 7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele nebo pověřenou osobu objednatele ve věcech technických na případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.7. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu: pondělí až neděle od 07:00 do 18:00 hodin. Zhotovitel nebude provádět práce ve dnech státních svátků.
- 7.8. S ohledem na skutečnost, že se práce provádějí v obydlených domech, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření.
- 7.9. Pokud budou stavbou dotčeny, tak jednotlivé byty budou po dokončení prací předány uklizené s tím, že před ukončením prací v jednotlivých bytových domech bude rovněž proveden úklid společných prostor domu.
- 7.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.11. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- 7.12. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.13. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 7.14. Na místě výstavby bude po celou dobu realizace přítomna osoba nebo osoby pověřené zhotovitelem zodpovídající za stavbu s tím, že tato osoba bude fyzicky přítomná po celou pracovní dobu, po celou dobu realizace díla a na telefonu po pracovní době v případě havárií či nutných událostí k řešení přímo s dodavatelem (24hodinová pohotovost). Dané však pouze v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy.
- 7.15. Stavbyvedoucí určený zhotovitelem v průběhu zadávacího řízení je povinen se účastnit kontrolních dnů dle bodu 7.3. tohoto článku s tím, že jeho případná neúčast je možná, a to na základě souhlasu objednatele. Změna v osobě stavbyvedoucího je v průběhu realizace díla možná, avšak pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli předložit doklady o odborné kvalifikaci nového stavbyvedoucího, které musí splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací, tak jako v případě původního stavbyvedoucího.
- 7.16. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla apod.
- 7.17. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím.
- 7.18. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.
- 7.19. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
 - Název stavby, ze které odpad pochází
 - Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách
- 7.20. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění.
- 7.21. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.22. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

- 7.23. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- 7.24. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.25. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických. Současně musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaný poddodavatel splňuje kvalifikaci stejně jako původní poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce. Pokud zhotovitel v nabídce poddodavatele neuvedl, ale přesto je chce v rámci realizace díla využít, může to uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických. Zhotovitel v průběhu realizace nesmí využívat poddodavatele, který nebyl uveden v nabídce objednatele v rámci výběrového řízení nebo nebyl objednatelem odsouhlasen.
- 7.26. Pokud budou po převzetí stavby objednateli vyčísleny náklady za energie a média za období, kdy probíhala stavba, vyfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za tuto spotřebovanou energii a ostatní média, a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.
- 7.27. Zhotovitel při provádění díla umožní na stavbě výkon technického dozoru investora (objednatele), autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určeného objednatelem.
- 7.28. Objednatel nejpozději ke dni zahájení prací předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění, která je potřebná pro realizaci díla. Za správnost této předané dokumentace odpovídá objednatel.
- 7.29. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele, kdy za jeho porušení povinností v oblasti bezpečnosti práce se považují zejména následující skutečnosti:
- 7.29.1. nezakrytý a nezajištěný otvor,
 - 7.29.2. nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce, a prostor pod místem práce ve výšce,
 - 7.29.3. provozováno vyhrazené zdvihací zařízení (výtah, vrátek) bez revize a bez zaškolené obsluhy,
 - 7.29.4. nezajištěné rozvaděče stavby,
 - 7.29.5. nezajištěné elektrické kabely v komunikacích proti poškození (nevyvěšené, poškozené),
 - 7.29.6. nezajištěné komunikace, průchozí profily a materiál,
 - 7.29.7. nepoužití osobních ochranných pomůcek (zejména ochranné přilby),
 - 7.29.8. nezajištěné a nezabezpečené staveniště nevybavené výstražnými tabulkami,
 - 7.29.9. nezakrytý a nezajištěný výkop (pažením, zábradlím),
 - 7.29.10. nezajištěné místo práce ve výšce proti pádu osob na stavbě (zábradlím),
 - 7.29.11. nepoužívání stanoveného vstupu na staveniště,
 - 7.29.12. neprovedeno předání a převzetí lešení,
 - 7.29.13. použití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky a testu na návykové látky
 - 7.29.14. zásah do konstrukce lešení (manipulace s podlážkami, s žebříky, zábradlím apod.),
 - 7.29.15. zásah do kotvení lešení nebo jeho demontáž.

- 7.30. Zjistí-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba přerušeni prací pro technickou či obdobnou vadu, nemá toto přerušeni vliv na povinnost zhotovitele dodat řádně a včas celé dílo, nýbrž dojde k přerušeni termínu plnění pouze pro dotčenou dílčí část stavby (díla).

VIII. Dokončení díla

- 8.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. bodu 8.5. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzetí díla. V případě, že převjímací řízení bude trvat více dnů, tak se za den předání a převzetí dokončeného díla považuje den, kdy převjímací řízení skončí.
- 8.2. K zahájení převjímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny
 - doklady o provedených zkouškách a revizích
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklady o likvidaci odpadů
 - čestné prohlášení zhotovitele o splnění požadavků plynoucích ze závazných stanovisek
 - příslušné průkazy způsobilosti
 - realizační dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor objednatele nebo pověřená osoba objednatele ve věcech technických.
- 8.3. Dokumentace skutečného provedení díla – bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
 - zakres skutečného stavu jednotlivých bytů, a to vždy pouze v části, která byla stavbou dotčena,
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské sítě (včetně údajů o hloubkách uložení).
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky dle čl. VIII. bodu 8.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.
- 8.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 8.7. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 8.8. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. VIII. bodu 8.2. až 8.5. převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 pracovních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v **délce 60 měsíců**, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají svůj záruční list, je stanovena rovněž v délce 60 měsíců a také začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele zejména porušení platných právních předpisů a norem příp. povinností stanovených touto smlouvou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě (nejpozději do 24 hodin) od jejího písemného oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutého s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Nebude-li termín odstranění dohodnut, zavazuje se zhotovitel každou reklamovanou vadu odstranit do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě.
- 9.6. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX. bodě 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 9.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v bodě 9.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

X.

Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

- 10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť není dílo dokončeno a je doposud prováděno.

- 10.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 10.4. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.5. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se nezpůsobit únik toxických či jiných škodlivých látek na stavbě a postupovat při likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou.
- 10.7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod jeho pracovníků a proti vnějším podmínkám vyjma složitě pojistitelných vlivů, kterými jsou např. válka, mobilizace, povstání či teroristický čin, a to minimálně ve výši 100 % ceny díla v Kč bez DPH, a tedy pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.

XI. Sankce

- 11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla dle čl. III. bodu 3.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
- 11.2. Pokud bude zhotovitel provádět práce ve státní svátky, což je v rozporu s čl. III. bodem 3.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých) za každý zjištěný den státního svátku.
- 11.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. III. bodu 3.1.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
- 11.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady dle čl. VII. bodu 7.2. této smlouvy ve sjednaném termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla dle čl. VIII. bodu 8.5. této smlouvy v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč

(slovy: dva tisíce korun českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.

- 11.7. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
- 11.8. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XII. bodě 12.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.
- 11.9. Pokud bude zjištěno, že zhotovitel porušil své povinnosti v oblasti bezpečnosti práce uvedené v čl. VII bodu 7.29.1. až 7.29.8. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý zjištěný případ.
- 11.10. Pokud bude zjištěno, že zhotovitel porušil své povinnosti v oblasti bezpečnosti práce uvedené v čl. VII bodu 7.29.9. až 7.29.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý zjištěný případ.
- 11.11. Pokud bude zjištěno, že zhotovitel porušil své povinnosti v oblasti bezpečnosti práce uvedené v čl. VII bodu 7.29.13. až 7.29.15. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 11.12. Poruší-li zhotovitel jakoukoli jeho povinnost stanovenou v čl. VII bodě 7.1. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 11.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení.
- 11.14. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 11.15. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 kalendářních dnů po obdržení faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - 12.1.1. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. III. bodu 3.1.2 této smlouvy delším jak 30 kalendářních dnů,
 - 12.1.2. nečinnost zhotovitele, a tedy jeho prodlení s faktickým zahájením stavebních prací po převzetí staveniště delší jak 30 kalendářních dnů,
 - 12.1.3. prodlení zhotovitele s dokončením díla o více oproti termínu dle čl. III. bodu 3.1.3. této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů,
 - 12.1.4. závažná vadnost díla zjištěná již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - 12.1.5. závažné porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,

- 12.1.6. podání návrhu na úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, který podal sám zhotovitel,
- 12.1.7. úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- 12.1.8. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.3. Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodloužení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla.
- 12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí smluvní strany s vypracováním znaleckého posudku s tím, že náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.

Závěrečná ustanovení



- 13.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.
- 13.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

- 13.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
- 13.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 13.11. Objednatel a zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 24.10.1995 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Statutární město Brno, městská část Brno-sever je a bude nadále považována za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
- 13.12. Ustanovení o vzájemných povinnostech správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zpracovatelem. Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny správce, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně správce informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn správce porušuje nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů
- 13.13. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv objednatel dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění.
- 13.14. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění je objednatel.
- 13.15. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 13.16. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost.
- 13.17. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 13.18. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením §

219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

- 13.19. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva, a že zajišťuje legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu díla podílet. Současně prohlašuje, že zajistí podmínky v dodavatelském řetězci spočívající ve férových podmínkách platebního systému.
- 13.20. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (mimo složitě pojistitelné vlivy, kterými jsou válka, mobilizace, povstání, teroristický čin). Doklady o pojištění dodavatel předloží zhotovitel na vyzvání. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.
- 13.21. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění díla bude likvidovat odpady v souladu s platným zákonem o likvidaci odpadů a bude dbát na jejich důsledné třídění.
- 13.22. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.23. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.
- 13.24. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 13.25. Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet z nabídky zhotovitele.
- 13.26. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 9/55. schůzi konané dne 22.05.2024.

V Brně dne 10 -06- 2024



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava elektroinstalace - Zemědělská 16, 18 a Durd'ákova 68
 Objekt: Durd'ákova 68
 Rozpočet: Oprava elektroinstalace - společné prostory

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno-sever** IČO: **44992785**
Bratislavská 70 DIČ: **CZ44992785**
601 47 Brno

Zhotovitel: CAVALON, s.r.o. IČO: 27729605
 Hapalova 1490/22 DIČ: CZ27729605
 612 00 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 441 763,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 441 763,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 441 763,80 CZK
Snížená DPH	12 %	173 011,66 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 614 775,46 CZK**



Položkový rozpočet

S:	Oprava elektroinstalace - Zemědělska 16, 18 a Durďákova 68
O:	Durďákova 68
R:	Oprava elektroinstalace - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Elektroinstalace společné prostory				1 441 763,80
1	357-1-ELM1	Rozvaděč elektroměrový 6x ELM + rozvaděč společné spotřeby, včetně osazení dodávky a komplet montáže	kpl	1,00000	55 500,00	55 500,00
2	357-1-ELM2	Rozvaděč elektroměrový 9x ELM, včetně osazení dodávky a komplet montáže	ks	1,00000	58 500,00	58 500,00
3	357-1-ELM3	Rozvaděč elektroměrový 6x ELM, včetně osazení dodávky a komplet montáže	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00
4	357-1-RSS	Rozvaděč společné spotřeby, včetně montáže a dodávky	ks	1,00000	17 500,00	17 500,00
5	357-1-RB	Rozvodnice bytová, včetně výzbroje, osazení, dodávky a montáže	ks	16,00000	8 650,00	138 400,00
6	358890501Q	Hlavní vypínač objektu QM 3x125A včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00
7	358890501P	Přepěťová ochrana včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	38 100,00	38 100,00
8	210800322	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 50 mm2 včetně dodávky a montáže	m	60,00000	822,00	49 320,00
8	34115010Z	Jednožilové lano CY 1x50 mm2, žlutozelený, včetně dodávky a montáže	m	60,00000	430,00	25 800,00
9	34115010Z	Jednožilové lano CY 1x50 mm2, černý, včetně dodávky a montáže	m	180,00000	430,00	77 400,00
10	210810057	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	200,00000	349,80	69 960,00
11	210810045RO1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 - 0 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	70,00000	164,50	11 515,00
12	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	200,00000	164,50	32 900,00
13	210810046	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	120,00000	151,40	18 168,00
14	210800649	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25	m	60,00000	141,90	8 514,00
15	210800648	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16	m	60,00000	128,20	7 692,00
16	210111011RV6	Zásuvka venkovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP 44 včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000	395,00	790,00
17	348-01	Stropní svítidlo kruhové přisazené, včetně dodávky a montáže	ks	35,00000	3 455,00	120 925,00
18	348-02	Svítidlostropní kruhové, nástěnné, venkovní, min. IP44, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	3 690,00	3 690,00
19	348-03	NP1, svítidlo nouzové přisazené na stěnu, LED, IP 65	ks	7,00000	4 500,00	31 500,00
20	210110041	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	15,00000	356,90	5 353,50
21	210110055R44	Spínač zapuštěný řaz. 1/0, IP 44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00000	385,10	1 925,50
22	650011111	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m	66,00000	191,80	12 658,80
23	5531300032	Žlab kabelový drátěný DZ 60x100 BF I = 3 m	ks	22,00000	353,90	7 785,80
24	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	120,00000	87,00	10 440,00
25	210010004	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Monoflex 1425	m	740,00000	64,00	47 360,00
26	210010003	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Monoflex 1425	m	230,00000	62,80	14 444,00

Položkový rozpočet

Stavba:

S:	Óprava elektroinstalace - Zemědělská 16, 18 a Durdákova 68
O:	Durdákova 68
R:	Óprava elektroinstalace - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	210010022	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 1525	m	200,00000	131,50	26 300,00
28	345717552	Přichytka pro tuhé trubky 5325 KB	ks	300,00000	6,80	2 040,00
29	210010323	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	ks	32,00000	462,60	14 803,20
30	210010322R0M	Krabice rozvodná KOM 97, se zapojením, kruhová	ks	10,00000	243,00	2 430,00
31	210010311	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	ks	85,00000	94,50	8 032,50
32	973031616	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	ks	85,00000	76,10	6 468,50
33	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	320,00000	121,50	38 880,00
34	97404912RZB	Vysekání rýh do železobetonu	m	100,00000	264,00	26 400,00
35	974031122R41	Vysekání rýh ve zdi cihelné 40 x 10 cm	m	80,00000	242,50	19 400,00
36	3457171102	Přichytka kabelů jednostranná 6710 PO	ks	1 500,00000	7,90	11 850,00
37	345722	svorka bezešroubá vícenásobná, pro vodiče do průřezu 2,5mm, včetně dodávky a montáže (1 balení 100ks)	ks	20,00000	372,20	7 444,00
38	3419K	Přichytný materiál na připevnění kabelového žebříku ve stupačce	kpl	1,00000	5 860,00	5 860,00
39	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY CU 4x0,5mm	m	250,00000	85,00	21 250,00
40	210802331	Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm ² pevně uložená včetně dodávky šňůry	m	30,00000	10,70	321,00
41	210110055R44	Spínač zapuštěný řaz. 1/0 (zvonkové tlačítko), dodávky strojku, rámečku a krytu	ks	16,00000	285,00	4 560,00
42	345723KPL	Stahovací pásky GPH VPP 4/200	kpl	1,00000	6 870,00	6 870,00
43	4606800KPL	Průrazy zdívem	kpl	1,00000	49 000,00	49 000,00
44	4606801KPL	demontáže elektro	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
45	4606811	demontáž stávajícího kabelového vedení domácího telefonu ze všech bytových jednotek	m	190,00000	185,30	35 207,00
46	220-1-07	Osazení, instalace, napojení a oživení domovního telefonu	kpl	1,00000	12 080,00	12 080,00
47	210011040	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním včetně dodávky a montáže	m	105,00000	165,20	17 346,00
48	220-1-06	Modul zaslepovací včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
49	341265221CB	Kabel koaxiální PVC 5 mm	m	1 400,00000	10,80	15 120,00
50	371201305	Kabel UTP Elite, Cat6, drát 305m cívka	m	1 400,00000	16,30	22 820,00
51	220890201KPL	Revize a výchozí revizní zpráva bytového rozvaděče včetně včetně nového přívodního kabelu NN	ks	1,00000	2 880,00	2 880,00
52	220890202KPL	Revize a výchozí revizní zpráva elektroměrového rozvaděče, včetně nového hlavního domovního vedení NN	ks	16,00000	2 880,00	46 080,00
53	220890203KPL	Revize a výchozí revizní zpráva rozvaděče společné spotřeby, včetně nového přívodního kabelu	ks	3,00000	8 960,00	26 880,00
54	220890204KPL	Stanovení protokolu vnějších vlivů	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00
55	220890205KPL	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava elektroinstalace - Zemědělská 16, 18 a Durd'áková 68
Objekt: Zemědělská 16
Rozpočet: Oprava elektroinstalace - společné prostory

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
 Bratislavská 70
 601 47 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: GAVALON, s.r.o.
 Hapalova 1490/22
 612 00 Brno
IČO: 27729605
DIČ: CZ27729605


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 441 763,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 441 763,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 441 763,80 CZK
Snížená DPH	12 %	173 011,66 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 614 775,46 CZK**



Položkový rozpočet

S:	Oprava elektroinstalace - Zemědělská 16, 18 a Durdáková 68
O:	Zemědělská 16
R:	Oprava elektroinstalace - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Elektroinstalace společné prostory						1 441 763,80
1	357-1-ELM1	Rozvaděč elektroměrový 6x ELM + rozvaděč společné spotřeby, včetně osazení dodávky a komplet montáže	kpl	1,00000	55 500,00	55 500,00
2	357-1-ELM2	Rozvaděč elektroměrový 9x ELM, včetně osazení dodávky a komplet montáže	ks	1,00000	58 500,00	58 500,00
3	357-1-ELM3	Rozvaděč elektroměrový 6x ELM, včetně osazení dodávky a komplet montáže	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00
4	357-1-RSS	Rozvaděč společné spotřeby, včetně montáže a dodávky	ks	1,00000	17 500,00	17 500,00
5	357-1-RB	Rozvodnice bytová, včetně výzbroje, osazení, dodávky a montáže	ks	16,00000	8 650,00	138 400,00
6	358890501Q	Hlavní vypínač objektu QM 3x125A včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00
7	358890501P	Přepěťová ochrana včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	38 100,00	38 100,00
8	210800322	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 50 mm ² včetně dodávky a montáže	m	60,00000	822,00	49 320,00
8	34115010Z	jednožilové lano CY 1x50 mm ² , žlutozelený, včetně dodávky a montáže	m	60,00000	430,00	25 800,00
9	34115010Z	jednožilové lano CY 1x50 mm ² , černý, včetně dodávky a montáže	m	180,00000	430,00	77 400,00
10	210810057	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm ²	m	200,00000	349,80	69 960,00
11	210810045RO1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 - 0 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	70,00000	164,50	11 515,00
12	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	200,00000	164,50	32 900,00
13	210810046	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	120,00000	151,40	18 168,00
14	210800649	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm ² uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25	m	60,00000	141,90	8 514,00
15	210800648	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm ² uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16	m	60,00000	128,20	7 692,00
16	210111011RV6	Zásuvka venkovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP 44 včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000	395,00	790,00
17	348-01	Stropní svítidlo kruhové přisazené, včetně dodávky a montáže	ks	35,00000	3 455,00	120 925,00
18	348-02	Svítidlostropní kruhové, nástěnné, venkovní, min. IP44, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	3 690,00	3 690,00
19	348-03	NP1, svítidlo nouzové přisazené na stěnu, LED, IP 65	ks	7,00000	4 500,00	31 500,00
20	210110041	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	15,00000	356,90	5 353,50
21	210110055R44	Spínač zapuštěný řaz. 1/0, IP 44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00000	385,10	1 925,50
22	650011111	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m	66,00000	191,80	12 658,80
23	5531300032	Žlab kabelový drátěný DZ 60x100 BF I = 3 m	ks	22,00000	353,90	7 785,80
24	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	120,00000	87,00	10 440,00
25	210010004	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Monoflex 1425	m	740,00000	64,00	47 360,00
26	210010003	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Monoflex 1425	m	230,00000	62,80	14 444,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava elektroinstalace - Zemědělská 16, 18 a Durdáková 68
O:	Zemědělská 16
R:	©prava elektroinstalace - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	210010022	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 1525	m	200,00000	131,50	26 300,00
28	345717552	Přichytka pro tuhé trubky 5325 KB	ks	300,00000	6,80	2 040,00
29	210010323	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	ks	32,00000	462,60	14 803,20
30	210010322R0M	Krabice rozvodná KOM 97, se zapojením, kruhová	ks	10,00000	243,00	2 430,00
31	210010311	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	ks	85,00000	94,50	8 032,50
32	973031616	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	ks	85,00000	76,10	6 468,50
33	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	320,00000	121,50	38 880,00
34	97404912RZB	Vysekání rýh do železobetonu	m	100,00000	264,00	26 400,00
35	974031122R41	Vysekání rýh ve zdi cihelné 40 x 10 cm	m	80,00000	242,50	19 400,00
36	3457171102	Přichytka kabelů jednostranná 6710 PO	ks	1 500,00000	7,90	11 850,00
37	345722	svorka bezešroubá vícenásobná, pro vodiče do průřezu 2,5mm, včetně dodávky a montáže (1 balení 100ks)	ks	20,00000	372,20	7 444,00
38	3419K	Přichytný materiál na připevnění kabelového žebříku ve stupačce	kpl	1,00000	5 860,00	5 860,00
39	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY CU 4x0,5mm	m	250,00000	85,00	21 250,00
40	210802331	Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm ² pevně uložená včetně dodávky šňůry	m	30,00000	10,70	321,00
41	210110055R44	Spínač zapuštěný řaz. 1/0 (zvonkové tlačítko), dodávky strojku, rámečku a krytu	ks	16,00000	285,00	4 560,00
42	345723KPL	Stahovací pásky GPH VPP 4/200	kpl	1,00000	6 870,00	6 870,00
43	4606800KPL	Průřazy zdířem	kpl	1,00000	49 000,00	49 000,00
44	4606801KPL	demontáže elektro	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
45	4606811	demontáž stávajícího kabelového vedení domácího telefonu ze všech bytových jednotek	m	190,00000	185,30	35 207,00
46	220-1-07	Osazení, instalace, napojení a oživení domovního telefonu	kpl	1,00000	12 080,00	12 080,00
47	210011040	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním včetně dodávky a montáže	m	105,00000	165,20	17 346,00
48	220-1-06	Modul zaslepovací včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
49	341265221CB	Kabel koaxiální PVC 5 mm	m	1 400,00000	10,80	15 120,00
50	371201305	Kabel UTP Elite, Cat6, drát 305m cívka	m	1 400,00000	16,30	22 820,00
51	220890201KPL	Revize a výchozí revizní zpráva bytového rozvaděče včetně včetně nového přívodního kabelu NN	ks	1,00000	2 880,00	2 880,00
52	220890202KPL	Revize a výchozí revizní zpráva elektroměrového rozvaděče, včetně nového hlavního domovního vedení NN	ks	16,00000	2 880,00	46 080,00
53	220890203KPL	Revize a výchozí revizní zpráva rozvaděče společné spotřeby, včetně nového přívodního kabelu	ks	3,00000	8 960,00	26 880,00
54	220890204KPL	Stanovení protokolu vnějších vlivů	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00
55	220890205KPL	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava elektroinstalace - Zemědělská 16, 18 a Durd'áková 68
Objekt: Zemědělská 18
Rozpočet: Oprava elektroinstalace - společné prostory

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785
 Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785
 601 47 Brno


Zhotovitel: CAVALON, s.r.o. IČO: 27729605
 Hapalova 1490/22 DIČ: CZ27729605
 621 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 441 763,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 441 763,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	1 441 763,80 CZK
Snížená DPH	12 %	173 011,66 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 614 775,46 CZK**



Položkový rozpočet

S:	Oprava elektroinstalace - Zemědělská 16, 18 a Durdáková 68 Brno
O:	Zemědělská 18
R:	Oprava elektroinstalace - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Elektroinstalace společné prostory			1 441 763,80			
1	357-1-ELM1	Rozvaděč elektroměrový 6x ELM + rozvaděč společné spotřeby, včetně osazení dodávky a komplet montáže	kpl	1,00000	55 500,00	55 500,00
2	357-1-ELM2	Rozvaděč elektroměrový 9x ELM, včetně osazení dodávky a komplet montáže	ks	1,00000	58 500,00	58 500,00
3	357-1-ELM3	Rozvaděč elektroměrový 6x ELM, včetně osazení dodávky a komplet montáže	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00
4	357-1-RSS	Rozvaděč společné spotřeby, včetně montáže a dodávky	ks	1,00000	17 500,00	17 500,00
5	357-1-RB	Rozvodnice bytová, včetně výzbroje, osazení, dodávky a montáže	ks	16,00000	8 650,00	138 400,00
6	358890501Q	Hlavní vypínač objektu QM 3x125A včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00
7	358890501P	Přepěťová ochrana včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	38 100,00	38 100,00
8	210800322	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 50 mm ² včetně dodávky a montáže	m	60,00000	822,00	49 320,00
8	34115010Z	jednožilové lano CY 1x50 mm ² , žlutozelený, včetně dodávky a montáže	m	60,00000	430,00	25 800,00
9	34115010Z	jednožilové lano CY 1x50 mm ² , černý, včetně dodávky a montáže	m	180,00000	430,00	77 400,00
10	210810057	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm ²	m	200,00000	349,80	69 960,00
11	210810045RO1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 - 0 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	70,00000	164,50	11 515,00
12	210810045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	200,00000	164,50	32 900,00
13	210810046	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	120,00000	151,40	18 168,00
14	210800649	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm ² uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25	m	60,00000	141,90	8 514,00
15	210800648	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm ² uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16	m	60,00000	128,20	7 692,00
16	210111011RV6	Zásuvka venkovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP 44 včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000	395,00	790,00
17	348-01	Stropní svítidlo kruhové přisazené, včetně dodávky a montáže	ks	35,00000	3 455,00	120 925,00
18	348-02	Svítidlostropní kruhové, nástěnné, venkovní, min. IP44, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	3 690,00	3 690,00
19	348-03	NP1, svítidlo nouzové přisazené na stěnu, LED, IP 65	ks	7,00000	4 500,00	31 500,00
20	210110041	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	15,00000	356,90	5 353,50
21	210110055R44	Spínač zapuštěný řaz. 1/0, IP 44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00000	385,10	1 925,50
22	650011111	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm	m	66,00000	191,80	12 658,80
23	5531300032	Žlab kabelový drátěný DZ 60x100 BF I = 3 m	ks	22,00000	353,90	7 785,80
24	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	120,00000	87,00	10 440,00
25	210010004	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Monoflex 1425	m	740,00000	64,00	47 360,00
26	210010003	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Monoflex 1425	m	230,00000	62,80	14 444,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava elektroinstalace - Zemědělská 16, 18 a Durdáková 68, Brno
O:	Zemědělská 18
R:	Oprava elektroinstalace - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	210010022	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 1525	m	200,00000	131,50	26 300,00
28	345717552	Přichytka pro tuhé trubky 5325 KB	ks	300,00000	6,80	2 040,00
29	210010323	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	ks	32,00000	452,60	14 803,20
30	210010322R0M	Krabice rozvodná KOM 97, se zapojením, kruhová	ks	10,00000	243,00	2 430,00
31	210010311	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	ks	85,00000	94,50	8 032,50
32	973031616	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	ks	85,00000	76,10	6 468,50
33	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	320,00000	121,50	38 880,00
34	97404912RZB	Vysekání rýh do železobetonu	m	100,00000	264,00	26 400,00
35	974031122R41	Vysekání rýh ve zdi cihelné 40 x 10 cm	m	80,00000	242,50	19 400,00
36	3457171102	Přichytka kabelů jednostranná 6710 PO	ks	1 500,00000	7,90	11 850,00
37	345722	svorka bezešroubá vícenásobná, pro vodiče do průřezu 2,5mm, včetně dodávky a montáže (1 balení 100ks)	ks	20,00000	372,20	7 444,00
38	3419K	Přichytný materiál na připevnění kabelového žebříku ve stupačce	kpl	1,00000	5 860,00	5 860,00
39	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY CU 4x0,5mm	m	250,00000	85,00	21 250,00
40	210802331	Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm ² pevně uložená včetně dodávky šňůry	m	30,00000	10,70	321,00
41	210110055R44	Spínač zapuštěný řaz. 1/0 (zvonkové tlačítko), dodávky strojku, rámečku a krytu	ks	16,00000	285,00	4 560,00
42	345723KPL	Stahovací pásy GPH VPP 4/200	kpl	1,00000	6 870,00	6 870,00
43	4606800KPL	Průrazy zdívem	kpl	1,00000	49 000,00	49 000,00
44	4606801KPL	demontáže elektro	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
45	4606811	demontáž stávajícího kabelového vedení domácího telefonu ze všech bytových jednotek	m	190,00000	185,30	35 207,00
46	220-1-07	Osazení, instalace, napojení a oživení domovního telefonu	kpl	1,00000	12 080,00	12 080,00
47	210011040	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním včetně dodávky a montáže	m	105,00000	165,20	17 346,00
48	220-1-06	Modul zaslepovací včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
49	341265221CB	Kabel koaxiální PVC 5 mm	m	1 400,00000	10,80	15 120,00
50	371201305	Kabel UTP Elite, Cat6, drát 305m cívka	m	1 400,00000	16,30	22 820,00
51	220890201KPL	Revize a výchozí revizní zpráva bytového rozvaděče včetně včetně nového přívodního kabelu NN	ks	1,00000	2 880,00	2 880,00
52	220890202KPL	Revize a výchozí revizní zpráva elektroměrového rozvaděče, včetně nového hlavního domovního vedení NN	ks	16,00000	2 880,00	46 080,00
53	220890203KPL	Revize a výchozí revizní zpráva rozvaděče společné spotřeby, včetně nového přívodního kabelu	ks	3,00000	8 960,00	26 880,00
54	220890204KPL	Stanovení protokolu vnějších vlivů	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00
55	220890205KPL	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava elektroinstalace - Zemědělská 16, 18 a Durdáková
O:	Zemědělská 18
R:	Oprava elektroinstalace - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------