

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 13</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	<b>Číslo stavby:</b>		
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>		
<b>Část:</b>	Výplně otvorů			
<b>Popis změny:</b>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 bez DPH	6 711 951,05		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 celkem bez DPH	76 418 481,37		
	změna ceny v důsledku ZL č.13 bez DPH	116 330,33	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 celkem bez DPH	76 534 811,70		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.13			
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	Podpis:		
		<b>Lhůta na schválení</b>		
<b>Vyjádření objednatele:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření projektanta:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis		
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>		Datum/Podpis		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum :		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 13 - 1x položkový rozpočet				