

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 15</b>	
STAVBA:	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>		Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část		Číslo objektu:	
Část:	Rekonstrukce střešního pláště - stará a nová budova : Doplnění řešení po DMTZ stávajícího podhledu 4.NP			
<b>Popis změny:</b>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 bez DPH	6 131 436,94		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 celkem bez DPH	75 837 967,26		
	změna ceny v důsledku ZL č.15 bez DPH	91 285,08	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 celkem bez DPH	75 929 252,33		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.15			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky		Podpis:	
			<b>Lhůta na schválení</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>			Datum/Podpis	
<b>Vyjádření projektanta:</b>			Datum/Podpis	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek		Datum/Podpis	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>			Datum/Podpis	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum :		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 15 - 1x položkový rozpočet				