

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu
			<b>ZL 17</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	<b>Číslo stavby:</b>	
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>	
<b>Část:</b>	Řešení podhledu u dřevěného stropu ve 4NP ve staré části budovy - statické zhodnocení skutečného stavu		
<b>Popis změny:</b> Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16 bez DPH	6 533 034,09	
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16 celkem bez DPH	76 239 564,40	
	změna ceny v důsledku ZL č.17 bez DPH	97 073,64	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.17 celkem bez DPH	76 336 638,04	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č.17		
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	Podpis:	
		<b>Lhůta na schválení</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>		Datum/Podpis	
<b>Vyjádření projektanta:</b>		Datum/Podpis	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>		Datum/Podpis	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>	
Datum :		Datum	
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>			
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 17 - 1x položkový rozpočet			