

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu	
		ZL 18	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:	
Část:	Řešení kanalizace 1.NP		
Popis změny:			
Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
Zdůvodnění změny:			
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17 bez DPH	6 630 107,73	
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17 celkem bez DPH	76 336 638,04	
	změna ceny v důsledku ZL č.18 bez DPH	239 587,65	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.18 celkem bez DPH	76 576 225,69	
	termín dokončení	9.11.2016	
	termín dokončení v důsledku ZL č.18	18.1.2017	
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení	
Vyřízení objednatele:		Datum/Podpis	
Vyřízení projektanta:		Datum/Podpis	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	
Vyřízení účastníků řízení:		Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:			
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Datum :		Datum	
Poznámky, seznam příloh:			
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 18 - 1x položkový rozpočet			